
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
pro účely veřejné zakázky 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)


číslo Smlouvy Objednatele: [3/24/3500/001/01]
Smluvní strany
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice	
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2023100003/6000
Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Martin Pípa, člen představenstva.
(dále jen „Objednatel“)

CZECH Consult, spol. s r.o.
sídlo: Zderazská 1625/65, 153 00 Praha 16, Radotín
IČO: 63073463
DIČ: CZ63073463
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-5375820227/0100 
kterou zastupují: Ing. arch. Borek Strádal, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

Článek 1 
Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2024 smlouvu o dílo spočívající ve zpracování „Směrového průzkumu veřejné hromadné dopravy na hranici Vymezené oblasti Praha“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále „Dodatek“), a to z důvodu prodloužení doby plnění Díla na straně Objednatele zapříčiněného administrativními prodlevami při přípravě smluvního vztahu, tak i na straně Zhotovitele souběhem splněním jeho jiných neodkladných úkolů. Tímto se Smluvní strany dohodly na změnách čl. 5 Smlouvy (Místo a doba provádění Díla) a dotčených příloh, jak je dále uvedeno.



Článek 2 
2.1. Čl. 5 odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy se mění a nově bude znít takto:
5.2	Termín zahájení provádění Díla: 17. 9. 2024, Zhotovitel je však oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
5.3	Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 30. 5. 2025.

Článek 3 
3.1. Na základě oboustranné dohody dochází k úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, 
čl. 2.2 (Termín plnění), kde se první věta mění a nově bude znít takto: 
Termín odevzdání kompletního díla je požadován do 30. 5. 2025 s tím, že koncept díla bude objednateli k dispozici v předstihu minimálně 2 týdnů k případným připomínkám.
čl. 3.1 (Termín sběru dat), kde se druhá věta doplňuje a nově bude znít takto: 
Sběr dat může proběhnout výhradně v období od druhé poloviny září do konce listopadu 2024, nebo v období od začátku března do konce dubna 2025.
čl. 3.2.2 (Výběrové šetření dotazem) se mění a nově bude znít takto:
Dotaz na zdroje a cíle cest a ostatní údaje požadované ve 2. okruhu bude u každé ze sledovaných doprav proveden nejméně u 20 % cestujících překonávajících hranici VOP ve směru z Prahy danou dopravou:
1.	místopisná identifikace bydliště respondenta (Praha, obec/okres, mimo ČR stát, viz též kap. 3.3),
2.	místopisná identifikace zdroje cesty,
3.	místopisná identifikace cíle cesty,
4.	charakter cesty do Prahy (zdrojová v Praze, tranzit přes Prahu),
5.	hlavní účel cesty ve zdroji i v cíli cesty přes hranici VOP ve směru z Prahy (př. bydliště, pracoviště apod.),
6.	pravidelnost cest (cílových i tranzitu).
Orientačně se předpokládá rozdělení celkového množství dotazů přibližně na 5 % ve sčítacím období podzim 2024 a 15 % ve sčítacím období jaro 2025.
3.2. Na základě oboustranné dohody došlo k úpravě přílohy č. 7 Smlouvy (Harmonogram), přičemž dosavadní znění přílohy č. 7 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je jako nedílná součást tohoto Dodatku uvedeno v příloze č. 1 Dodatku

Článek 4 
Závěrečná ustanovení
4.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 
4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
4.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Zhotovitel.
4.4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu Dodatku jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
4.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4.6. Strany si tento Dodatek řádně přečetly a prohlašují, že porozuměly jeho obsahu a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují podpisy prostřednictvím svých oprávněných zástupců. 
4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
(a) Příloha č. 1 – Harmonogram
Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek, č. smlouvy Objednatele 3/24/3500/001/01, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	V Praze dne 2. 12. 2024
	V Praze dne

	Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
	Za Zhotovitele:
CZECH Consult, spol. s r.o.

	
_______________________
Ing. Martin Pípa
člen představenstva

	
_______________________
Ing. arch. Borek Strádal
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