

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2024
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL       
	Galerie Klatovy/Klenová, p.o.

	Se sídlem:
	Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

	Zastoupený ve věcech smluvních:

	Ing. Hana Kristová, ředitelka



dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	LS  stavby s.r.o.

	se sídlem:
	Palackého 764, 340 22 Nýrsko

	IČO:
	64834042

	DIČ:
	CZ64834042

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: 7565, oddíl C uvedená u KS v Plzni

	Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických: 
	
Václav Svoboda, jednatel
Martin Mundl, výrobní ředitel pozemních staveb  
Ing. Michal Lávička, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0202514)


dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
                                                                                 Dodatek č.1.  
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení  článku  6 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
Smlouvy o dílo č. 6/2024 „„CENTRUM PRO PODPORU VÝTVARNÉ KULTURY 2. ETAPA“.
                                                      II.	PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmět díla se mění v rozsahu, ve smyslu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1.  

                                                      III.	CENOVÉ PODMÍNKY  
Smluvní strany se dohodly na provedení změny rozsahu prací a dodatečných prací , jejichž rozsah je uveden  v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto : 


Cena dle SOD 
[bookmark: _Hlk86133914]63 948 000,-  Kč bez DPH (slovy: Šedesáttřimilionydevětsetčtyřicetosmtisíc korun českých)
Celkové vyčíslení  změn k dodatku č.1 činí : 
2 476 198,- Kč bez DPH (slovy: Dvamilionyčtyřistasedmdesátšesttisícjednostodevadesátosmkorunčeských)


Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí : 
66 424 198,-  Kč bez DPH 
(slovy: Šedesátšestmilionůčtyřistadvacetčtyřitisícejednostodevadesátosmkorunčeských)

[bookmark: _GoBack]IV.	ZMĚNA AUTORIZOVANÉ OSOBY
Z personálních důvodů zhotovitele se mění autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Tuto funkci bude zastávat:
Ing. Michal Lávička, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0202514).


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 


	
V Klenové  dne 



Ing. Hana Kristová
    ředitelka




	
V Nýrsku dne 15.11.2024



Václav Svoboda
       jednatel
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