
č. smlouvy objednatele: ZUS/787/2024/D3

č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: ZUS/787/2024/D3
                                                                                                                                                                 č. smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024
(dále jen „dodatek č. 3“)
S m l u v n í   s t r a n y:

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková
organizace
adresa:


U Splavu 550, 739 61 Třinec
zastoupena:



oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:


oprávněn jednat ve věcech reklamací:                                            


IČO:



7064009
dále jen „objednatel“

a
2.
TURČINA s. r. o.

sídlem:


Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64

zastoupena:


 

oprávněn jednat ve věcech: 
· smluvních:




· technických:



· reklamací:


sekretariat@tekservis.cz

IČO:



25886550

DIČ:



CZ25886550

e-mail:



turcina@turcina.cz

bankovní spojení:

Moneta Money Bank

č. účtu:


231322939/0600
           dále jen „zhotovitel“,
společně dále jen „smluvní strany“.
I.

Preambule
1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024 a dodatku č. 1 ze dne 13.09.2024 a dodatku č. 2 ze dne 22.10.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 207.895,73 Kč. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce mají být realizovány.
3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
II.

Změna smlouvy
1.
V článku II. Doba a místo plnění se nahrazuje první věta v odstavci 2 takto:
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 170 dnů od protokolárního předání staveniště“.
2.
V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí


Cena díla bez DPH

8.437.876,95 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.

Závěrečná ujednání
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2096 ze dne 18.11.2024.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 3.
V Třinci  ................





V Třinci ……………
ředitelka

       




jednatel










Strana 2 (celkem x)

	
	Strana 2 (celkem 2)



