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DODATEK č. 3 
k smlouvě o dílo ze dne 26. dubna 2021 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

na realizaci veřejné zakázky  

„Projektová dokumentace na akci „Přístavba jižního křídla budovy D“  

 

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 04-21-35 

 

Smluvní strany: 

 

1. Rehabilitační ústav Kladruby 

 
Státní příspěvková organizace založená Zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. 
17268-VII/2012 z 29. května 2012 
Sídlo: Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi 
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem  
IČO: 00068705 

DIČ: CZ00068705 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 10033121/0710 
 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 
2. Společnost pro jižní křídlo budovy D  

 
První společník: Energy Benefit Centre a.s. 
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 
Sídlo:   Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín 

Zastoupený:  Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
IČO:   29029210 
DIČ:   CZ29029210 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43-6354140227/0100 
 
Druhý společník: JIKA - CZ s.r.o. 

Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 14380 
Sídlo:   Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený:  Ing. Jiřím Slánským, jednatelem 
IČO:   25917234 

DIČ:   CZ25917234 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  151908008/0300 

 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 26. dubna 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších 

dodatků na zhotovení projektové dokumentace k akci „Přístavba jižního křídla budovy D“ (dále jen „Dílo“).  

 

 

 

 

I. 
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Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je splnění požadavků k veřejným zakázkám ze 

strany poskytovatele dotace.  

2. Změny Díla uvedené v tomto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

3. Ke změně závazku dochází z následujících důvodů: na základě požadavků k veřejným zakázkám ze 

strany poskytovatele dotace k Přístavbě jižního křídla budovy D, podle obecných pravidel NPO 6.1 (dle 

bodu 6.2.3) je naší povinnosti mít smluvně zavázané dodavatele k poskytování informací. 

III. 

Specifikace plnění  

1. S ohledem na výše popsané skutečnosti se smluvní strany dohodly na doplnění o toto ustanovení:  

„S ohledem na způsob financování ceny díla je dodavatel povinen poskytovat požadované informace 
a dokumentace související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(OLAF, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropské 
účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalším příslušným 
vnitrostátním orgánům) a dodržovat podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a k poskytnutí součinnosti v rámci této kontroly, a to minimálně do 31.12.2036.“ 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a 2, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto 

dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem 

souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení, případně v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a v takovém případě je podepsána 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran, založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran pak obdrží Smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložením 

do Registru smluv.  

 

 

V Kladrubech dne …………     V Praze dne ……………… 

 

 

 

 

Ing. Josef Hendrych, MBA   Ing. Miroslav Hořejší 

ředitel RÚ Kladruby    předseda představenstva Energy Benefit Centre a.s. 
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