
SMLOUVA O DÍLO č. 0502/2016/OI

Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Aš, č. ú. 25402540/0300
Zastoupené:		Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o.

Sídlo: 			nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb
IČ:                    	26392526
DIČ:			CZ26392526	
bankovní spojení:	KB – pobočka Cheb
Číslo účtu:	78-2227220277/0100
Zastoupen:      	Ing. Jiřím Ševčíkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 17394

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Perlová cyklostezka, Aš“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější;

výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 15. srpna 2016 č. usnesení 08/311/16;

zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem s povahou níže specifikovaného díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu a zhotovitel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajících z platných právních předpisů, které se na ně vztahují;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto
s m l o u v u  o  d í l o
na zhotovení 

PD – Perlová cyklostezka, Aš 
(dále jen „Smlouva“)


I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatelem je město Aš.
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve výstavbě“.

II. 
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ
II. 
2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:
· Dopis nabídky
· Výzva k podání nabídky

III. 
  PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ÚČEL SMLOUVY
III. 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní dokumentaci uvedenou v článku 3. 2. v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli v rozsahu této Smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
3.2 Předmětem této smlouvy je:
Projektová dokumentace zajišťující propojení centra města Aše se státní hranicí v blízkosti bavorské obce Wildenau cyklostezkou po trase historické kostelní cesty. Předpokládaná trasa vede z Masarykova náměstí ulicí Příkrou k ulici Okružní, kde se napojí na vyprojektovaný úsek cyklostezky podél železniční trati směrem k ŽS Aš, kterou překříží v blízkosti areálu MTX a dále bude pokračovat po trase historické cesty ke státní hranici, kde bude ukončena napojením na německou část projektu. Plánovaná trasa překříží dvakrát železnici a jednou silniční obchvat Aše. U železničního křížení se předpokládá obnova historických úrovňových přejezdů a přes silniční obchvat Aše bude cyklostezka převedena lávkou, kterou má zadavatel již vyprojektovanou. Povrch cyklostezky bude živičný. Předmětem plnění při zpracování projektové dokumentace bude také návrh ochrany dotčených inženýrských sítí dle požadavků správců sítí a projekt inženýrských sítí potřebných pro realizaci díla (veřejné osvětlení, odvodnění) a návrh úprav zeleně a mobiláře.
Projektová dokumentace bude dopracována do stupně prováděcí dokumentace s výkazem výměr pro výběr zhotovitele v souladu s aktuálním zněním zákona č.137/2006 Sb. Výkaz výměr bude rozdělen na tři samostatné stavební etapy:
· 1. etapa: Státní hranice – železniční trať do Hofu
· 2. etapa: Železniční trať do Hofu – Okružní ulice
· 3. etapa: Okružní ulice – Masarykovo náměstí

Předmětem zakázky je zajištění všech podkladů a stanovisek pro zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení v právní moci. Předmětem zakázky bude organizace výrobních výborů.

Studie bude zpracována v rozsahu:
Projektová dokumentace pro územní řízení zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č.499/2006 Sb.
Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracována dle přílohy č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb.
Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována dle přílohy č. 9 vyhlášky č.146/2008 Sb.
Soupis prací zpracován dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Požadavky na počet pare:
Projektová dokumentace bude zadavateli předána v počtu:
· Projektová dokumentace pro umístění stavby – jedno (1) pare tištěné podoby a jednou na datovém nosiči (např. USB Flash disk) ve formátu PDF *
· Projektová dokumentace pro stavební povolení - jedno (1) pare tištěné podoby a jednou na datovém nosiči (např. USB Flash disk) ve formátu PDF *
· Projektová dokumentace pro provádění stavby – pět (5) pare tištěné podoby a jednou na datovém nosiči (např. USB Flash disk) ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG, DXF) *
· Soupis prací – slepý rozpočet - jedno (1) pare tištěné podoby a jednou na datovém nosiči (např. USB Flash disk) ve formátu PDF a editovatelném formátu (např.XLS, XLSX, XML)
· Soupis prací – oceněný - jedno (1) pare tištěné podoby a jednou na datovém nosiči např. USB Flash disk) ve formátu PDF a editovatelném formátu (např.XLS, XLSX, XML)

*) do uvedených počtů pare se nezapočítávají paré potřebná pro jednání s účastníky a dotčenými orgány statní správy.
3.3 Dokumentace musí splňovat podmínky ust. § 13 odst. 3, zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – dokumentace musí být autorizována.

  VÝROBNÍ VÝBORY
3.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku (email), obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.
3.5 Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.
3.6 Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.
3.7 Výrobní výbory se budou konat minimálně:
- jedenkrát v měsíci,  v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.


IV. 
 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
IV. 
4.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:
a)	projektová dokumentace pro umístění stavby do 15. 11. 2016, dílčí platba 20% sjednané ceny
b)	projektová dokumentace pro stavební povolení do 15. 1. 2017, dílčí platba 30% sjednané ceny
c)	projektová dokumentace pro provádění stavby a rozpočty do 28. 2. 2017, dílčí platba 20% sjednané ceny
d)	závěrečná platba 30% sjednané ceny proběhne po nabytí právní moci stavebního povolení.
4.2 Zhotovitel předá dokumentaci osobně Objednateli v jeho sídle v počtu vyhotovení dle čl. 3.2 této Smlouvy. O předání předmětu plnění – projektové dokumentace bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě strany. Objednatel si vyhrazuje 10 ti denní lhůtu na kontrolu projektové dokumentace před podpisem předávacího protokolu.
4.3 Termíny vycházejí z předpokladu dodržení 30 denních lhůt na vyjádření ze strany účastníků řízení a včasného vyřízení majetkoprávního vypořádání pozemků. V případě, že zhotovitel prokáže splnění všech svých povinností a termíny nebude možno dodržet z výše uvedených důvodů, má zhotovitel právo požádat o posun termínu.
4.4 Místem plnění předání dokumentace je Kamenná 52, 352 01 Aš. 

V. 
CENA DÍLA
V. 
5.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu této smlouvy ve výši:

	

	Nabídková cena bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena včetně DPH

	Kompletní zpracování dokumentace
	(a)
431 000,-
	(b)
90 510,-
	(c) = (a) + (b)
521 510,- 

	
Cena celkem
	
521 510,-



5.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

VI. 
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI. 
6.1 Poskytnutí záloh není přípustné. Platby za předmět plnění budou realizovány po protokolárním předání jednotlivých částí předmětu smlouvy dle výzvy. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Radim Křístek předávací protokol bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.
6.2 Doba splatnosti daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli na adresu Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1.
6.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.4 Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 
6.5 Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí daňový doklad zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením daňového dokladu. 
6.6 Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

VII. 
ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE
7.1 [bookmark: _Ref270009351][bookmark: _DV_M620]Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:
[bookmark: _DV_M625]Při doručování Objednateli:	a) ve věcech smluvních Mgr. Dalibor Blažek
b) ve věcech technických Radim Křístek, 
Telefon:
pevná linka: 354 524 263
E-mail:
oficiální: kristek.radim@muas.cz

					
Při doručování Poskytovateli:	Adresa:		nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb
				E-mail:		petr.kral@dsva.cz
				K rukám: 	Ing. Petr Král

VIII. 
 SMLUVNÍ POKUTY
VIII. 
8.1 V případě nesplnění povinností Zhotovitele, vyplývajících z ustanovení čl. 4.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele do maximální výše 80% ceny díla. Pokutu není Zhotovitel povinen zaplatit v případě, že termín bude posunut dle článku 4.3 této smlouvy.
8.2 V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby. 
8.3 Nebude-li Zhotovitel účasten na výrobních výborech dle článku 3.4 – 3.7 této Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou neomluvenou neúčast anebo zmaření výrobního výboru. 
8.4 Za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
8.5 V případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN zhotovitelem je zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent) z ceny díla, včetně DPH.
8.6 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.


IX. 
ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY A POJIŠTĚNÍ
IX. 
DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
9.1 Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
9.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost. 
9.4 Zhotovitel odpovídá za vady dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy. 
9.5 Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem. 
9.6 Objednatel je povinen vady dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
9.7 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční době písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tím není dotčen nárok na odstranění reklamované vady. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
9.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
9.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
9.10 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
9.11 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně porušením povinností určených Smlouvou o dílo. 


Zhotovitel je povinen sjednat pojištění: 

	Druh pojištění
	Minimální hranice pojistného plnění

	pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo
	pro každou jednu škodnou událost minimálně 3 000 000,- Kč



Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv před podpisem smlouvy.
X.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K DOKUMENTACI

X. 
10.1 Objednatel má právo užívat Dokumentaci v souladu s účely vyplývajícími ze Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout Dokumentaci třetím osobám či na ně Dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s Dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele.
10.2 [bookmark: _DV_C106][bookmark: _DV_C107][bookmark: _DV_X95]Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Zhotovitel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dní;
b) dílo je prováděno v rozporu s touto Smlouvou.
11.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s plněním splatných závazků podle této Smlouvy delším než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury. 
11.3 [bookmark: _GoBack]Smlouva zaniká okamžikem, kdy oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé Smluvní straně, a cSmluvních stran vzniklá do okamžiku účinného odstoupení od této Smlouvy. 
11.4 [bookmark: _Ref270060944]Objednatel je dále, tj. nad rámec případů uvedených ve Smlouvě, oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech:
kdy bude zjištěno, že (i) Zhotovitel je v úpadku, (ii) vůči Zhotoviteli je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa zhotovitele podle zvláštních právních předpisů, (iv) zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace zhotovitele.
11.5 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předaná dokumentace je vypracovaná podle příslušných ČSN, EN a dalších předpisů a že má vlastnosti pro tuto dokumentaci obvyklé. Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití stavby za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů. Zhotovitel se jako osoba přihlášená k odbornému výkonu zavazuje, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
12.2 [bookmark: _DV_M589][bookmark: _Ref406153988][bookmark: _Ref406132479]Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

12.3 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

12.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
12.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
12.7 [bookmark: _DV_M591][bookmark: _DV_M604][bookmark: _DV_M607]Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.


12.8 [bookmark: _DV_M610][bookmark: _DV_M612][bookmark: _DV_M614][bookmark: _DV_M616][bookmark: _DV_M618]Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a jeden (1) obdrží zhotovitel. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:


 V Aši dne




 …………………………………………….		………………………………………..
           Za objednatele:                                                               Za zhotovitele:
Mgr. Dalibor Blažek					Ing. Jiří Ševčík
Starosta města Aš					jednatel společnosti


Doložka o platnosti právního jednání, č. smlouvy: 0502/2016/OI
V souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění potvrzuji, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Evidenční číslo smlouvy: 0502/2016/OI, název PD – Perlová cyklostezka, Aš

V Aši dne


………………………………………………….
Mgr. Dalibor Blažek
Starosta města








Za věcnou správnost: ……..………………..
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