

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 553-2017-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel: 
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

	Sídlo: 
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

	Zastoupen: 
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. David Mišík, 
vedoucí Pobočky Tábor 

	Adresa: 
	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 

	Telefon: 
	+420 724 179 203 

	E-mail : 
	d.silena@spucr.cz 

	ID DS: 
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	Česká národní banka 

	Číslo účtu: 
	3723001/0710 

	IČO: 
	01312774 

	DIČ: 
	CZ01312774 - není plátce DPH 


(„Objednatel“)
a
	Zhotovitel: 
	GEOREAL spol. s r.o. 

	Sídlo: 
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

	Zastoupen: 
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Martin Vondráček, jednatel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	xxxxxx

	Telefon: 
	xxxxxx

	E-mail : 
	xxxxxx

	ID DS: 
	S85762s

	Bankovní spojení: 
	Česká spořitelna, a.s. 

	Číslo účtu: 
	0720092329/0800 

	IČO:
	40527514

	DIČ: 
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442


	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	xxxxxx


 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.05.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov nad Lužnicí“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a 
č. 5.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to takto:
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 3 000 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 3 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 3 000 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 102 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 306 800,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	363 000,00 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	12 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 784 200,00 Kč

	DPH 21 %
	794 682,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 578 882,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vlkov nad Lužnicí – Dodatek č. 6




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
	
Místo: České Budějovice	Místo: Plzeň
Datum: 06.12.2024	Datum: 05.12.2024		

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Martin Vondráček 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel GEOREAL spol. s r.o.












Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.:  SPU 486034/2024		Číslo Smlouvy Objednatele:  553-2017-505101		
UID:  spudms00000015109345		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   -   
		Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Vlkov nad Lužnicí
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov nad Lužnicí - Dodatek č. 6

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	62
	1 200 
	74 400 
	31.1.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1
	5 000 
	5 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	413
	1 200 
	495 600 
	31.1.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	193
	1 300 
	250 900 
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	179
	2 100 
	375 900 
	31.1.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	336
	1 600 
	537 600 
	31.1.2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	3 000 
	0 
	31.1.2020

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	605
	200 
	121 000 
	31.1.2020

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	5 000 
	0 
	-

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	605
	400 
	242 000 
	31.1.2020

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 102 400 
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	413
	800 
	330 400 
	30.11.2021

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	1 500 
	0 
	30.11.2021

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	0
	10 000 
	0 
	30.11.2021

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	413
	400 
	165 200 
	30.11.2021

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	94
	2 000 
	188 000 
	30.11.2021

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	3 000 
	0 
	30.11.2021

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	413
	1 400 
	578 200 
	31.5.2023

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	15 000 
	45 000 
	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 306 800 
	 

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	605
	600
	363 000 
	do 2 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	363 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	12
	1 000
	12 000 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	12 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 102 400,00 Kč
 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 306 800,00 Kč
 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	363 000,00 Kč
 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	12 000,00 Kč
 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 784 200,00 Kč
 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	794 682,00 Kč
 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 578 882,00 Kč
 





