
Oznámení změny

 ČÍSLO: 2    ZE DNE: 29.10.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: Kanona a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Dopad do termínu:

Ostatní:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

prodloužení termínu o 15 pracovních dní

Požadavku objednatele (provozovatele)

U pol. 61, 63 a 65 se upravuje rozměr, který byl chybně v původním VV a přidává se kompletní obšití, 

které v původním VV nebylo. Do kuchyňských linek se přidávají na požadavek provozovatele zámky. 

Doplnění ve výkazu výměr chybějícího skleněného nosiče orientačního systému do recepce v přízemí. 

Rozměr nosiče 400 x 1200 mm

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna závěsů a záclon, přidání zámků do kuch. linek a skleněného nosiče orientačního systému.

Město Písek
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Změnový list

   ČÍSLO: 2    ZE DNE: 29.10.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: Kanona a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

Číslo položky - Kód Popis MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

pol. 61.1

1 pár závěsu, šíře cca 1400mm, výška 2600mm, bez 

vzoru, jednobarevná. Nehořlavá závěsová tkanina, 

nehořlavost DIN 4102-B1. Barevnost bude 

vyvzorkovaná na místě. Včetně šití.

ks 90,00 3 880,00 Kč                349 200,00 Kč                                 

KS - pol. 61

1 pár závěsu, šíře cca140mm, výška 2600mm, bez 

vzoru, jednobarevná. Nehořlavá závěsová tkanina, 

nehořlavost DIN 4102-B1. Barevnost bude 

vyvzorkovaná na místě. Pouze materiál, bez šití.

ks 90,00 2 350,00 Kč-                211 500,00 Kč-                                 

pol. 63.1

1 pár záclon, šíře cca 1800mm, výška 2600mm, bez 

vzoru, jednobarevná. Nehořlavá záclonová tkanina, 

nehořlavost DIN 4102-B1. Barevnost bude 

vyvzorkovaná na místě. Včetně šití

ks 86,00 3 280,00 Kč                282 080,00 Kč                                 

KS - pol. 63

1 pár záclon, šíře cca180mm, výška 2600mm, bez 

vzoru, jednobarevná. Nehořlavá záclonová tkanina, 

nehořlavost DIN 4102-B1. Barevnost bude 

vyvzorkovaná na místě.

ks 86,00 1 750,00 Kč-                150 500,00 Kč-                                 

pol. 65.1

pruh závěsu, šíře cca 2900mm, výška 2600mm, bez 

vzoru, jednobarevná. Nehořlavá závěsová tkanina, 

nehořlavost DIN 4102-B1. Barevnost bude 

vyvzorkovaná na místě. Včetně šití

ks 19,00 4 280,00 Kč                81 320,00 Kč                                   

KS - pol. 65

pruh závěsu, šíře cca290mm, výška 2600mm, bez 

vzoru, jednobarevná. Nehořlavá závěsová tkanina, 

nehořlavost DIN 4102-B1. Barevnost bude 

vyvzorkovaná na místě.

ks 19,00 2 750,00 Kč-                52 250,00 Kč-                                   

pol. 10.1
skleněný nosič orientačního systému do recepce v 

přízemí. Rozměr nosiče 400 x 1200 mm, design i 

kotvení stejné jako u položky č.10 

ks 1,00 14 030,00 Kč              14 030,00 Kč                                   

KS - pol. 9
Orientační systém, řezaná grafika na mléčné 

samolepicí fólii, rozměr 1000x2000mm, text bude 

specifikovaný uživatelem.

ks 1,00 3 750,00 Kč-                3 750,00 Kč-                                     

pol. 9.1
Orientační systém, řezaná grafika na mléčné 

samolepicí fólii, rozměr 400x1200mm, text bude 

specifikovaný uživatelem.

ks 1,00 1 750,00 Kč                1 750,00 Kč                                     

pol. 100 (obdobně jako 

pol. 18.1)
doplnění nábytkových zámků do kuch. linek ks 38,00 350,00 Kč                   13 300,00 Kč                                   

CELKEM 323 680,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  323 680,00 Kč 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Cena bez DPH

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla.  

Za zhotovitele (podpis a datum)

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

13.12.2024
   Celkový termín dokončení po uzavření dodatku č. 2 se 

mění takto: 

Za objednatele (podpis a datum)

Město Písek
JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
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