                                                                                        Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou 
IČO: 71216642
bankovní spojení: 	xxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.
se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 13716
zastoupen: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, Karel Ricka
IČO: 64087379
DIČ: CZ64087379
bankovní spojení: xxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění, které nebylo možno předvídat.
1. Při realizaci díla byly zjištěny nesoudržné a poškozené části hydroizolace ve zpětném spoji objektu a s tím spojené vzlínání dešťových vod do zdiva objektu.
1. Práce související s opravou stávající hydroizolační vrstvy jsou klasifikovány jako vícepráce v hodnotě:
+ 825 804,16 Kč bez DPH
1. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany se dohodly v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na provedení více prací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené se dohodly na nové ceně díla 	8 824 077,19 Kč bez DPH.
1. V rámci projektu č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008545 „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“ se jedná o neuznatelný náklad.
III.
Ostatní ustanovení
1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 ve znění dodatků č. 1 ze dne 24. 10. 2024 a č. 2 ze dne 27. 11. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 zůstávají beze změn.
1. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
1. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1:
Položkový rozpočet víceprací 




V Ostravě – Porubě					 V Hlučíně 





______________________	               ______________________
          za objednatele			    za zhotovitele
   Ing. Simona Malinová	         		Ing. Tomáš Ricka             
              ředitelka			         jednatel		                   	
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