DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO 
	
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „LC Vápenka – hlavní II. etapa“
který uzavírají smluvní strany
Lesy města Náchoda, spol. s r.o.,
sídlo:		Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:	Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod,
datová schránka:	g5tibhv,
IČO:		60109866,
DIČ:		CZ60109866,
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Luboš Veverka – jednatel,
zástupce ve věcech technických:
Bc. Luboš Veverka, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx
osoba vykonávající technický dozor stavebníka  (dále též jen „technický dozor“):
Ing. Jan Domáň, 552 03 Žernov 55, IČO 76240410, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
APCO technex, s.r.o.,
sídlo: 	Záhornice 78, 517 32 Trnov,
adresa pro doručování:	Záhornice 78, 517 32 Trnov,
datová schránka:	tzp6fq3,
IČO:	02319438,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ02319438,
zástupce ve věcech smluvních:
Alena Hejzlarová, jednatel, tel. xxxxxx
zástupce ve věcech technických:
Petr Řezníček, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx,
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu:	2222889/5500,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě dohody smluvních stran mění předmět smlouvy sjednaný v ustanovení čl. I, bodu 2 původní smlouvy, a cena za provedení díla sjednaná v ustanovení čl. III, bodu 1 původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech stavby č. 1 až č. 3, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. bod 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v dokumentaci cenového marketingu k veřejné zakázce „LC Vápenka – hlavní II. etapa“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby
„Lesní cesta Vápenka – hlavní II. etapa“, vypracované Ing. Jiřím Ježkem, Riegrova 1049,
508 01, Hořice, IČO 86992261 ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 2 dochází ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech stavby
č. 1 až č. 3, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. bod 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
•	původní cena bez DPH:			2.689.000,00 Kč,
•	úprava ceny dle změnového listu č. 1 činí:	     63.140,49 Kč,
•	úprava ceny dle změnového listu č. 2 činí:	     85.566,87 Kč,	
•	úprava ceny dle změnového listu č. 3 činí:	     - 1.353,50 Kč
•	nová cena bez DPH:				2.836.353,86.Kč,
•	DPH:				   595.634,31 Kč,
•	nová cena vč. DPH:				3.431.988,17 Kč. 
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaného výtisku druhou smluvní stranou.
Příloha: změnové listy č. 1 až č. 3

V Náchodě dne 28.11.2024				  V Záhornici dne 28.11.2024	

Lesy města Náchoda, spol. s r.o.	APCO technex, s.r.o.
Bc. Luboš Veverka	Alena Hejzlarová 
jednatel	jednatel
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