                                                                                                                 Č. j. NPU-450/109949/2024

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo NPU- 450/59774/2024 ze dne 23. 7. 2024
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxx– pověřený vedením Státního zámku Buchlovice se sídlem: nám. Svobody 13, 687 08 Buchlovice
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o. 
IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: xxxxxxxxxxx
Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku ke smlouvě
 1.	Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice –  objekt koníren – lokální oprava střechy “ (dále jen „Smlouva“).
2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu prováděných prací spočívajících v lokálních opravách střechy bylo zjištěno, že musí být provedeno rozšíření prací, a to o opravu havarijního stavu ještě jednoho vikýře. U tohoto vikýře došlo vlivem zatékání do narušené střešní krytiny k degradaci dřevěného rámu vikýře a při neprovedení opravy by hrozila destrukce celého vikýře, oprava je tedy nezbytně nutná.  
 3.	Cena předmětu díla za opravu je sjednaná na základě cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 a činí:
	Cena bez DPH:	 		  54.089,68 Kč
DPH 21%:            			  11.358,83 Kč
Cena celkem s DPH:		  65.448, 51 Kč. 
4.	Smluvní strany se dále dohodly, že článek II. odst. 1b. Smlouvy o dílo, které zní „ Dokončení prací a předání díla nejpozději do 15. 11. 2024 se nahrazuje novým zněním „ Dokončení prací nejpozději do 15. 12. 2024.
5.	Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení
1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
 2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.




V Buchlovicích dne 11. 11. 2024                                                    ve Vsetíně dne 11. 11. 2024






Za zhotovitele ……………………………..                                               Za  objednatele……………………………….
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