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DODATEK č.1
Ke Smlouvě příkazní č. 7/23/6000/017
„Jitřní, rek. komunikace, P4, č. akce 500042 – zajištění technického dozoru
stavebníka (TDS) a výkonu činnosti koordinátora BOZP“
(dále jen „Dodatek“)

 
číslo smlouvy Příkazce: 7/23/6000/017     			PID: TSKAX000WDHI
[bookmark: _Hlk182549337]číslo dodatku Příkazce: 7/23/6000/017/01     			PID: TSKAX002FIF0
číslo smlouvy Příkazníka: 22 072 0.



I. 
Smluvní strany

1. Příkazce: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 2023100003/6000 
[bookmark: _Hlk144469871]Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Příkazce xxxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku, na základě pověření uděleného představenstvem.  

 (dále jen „Příkazce“ nebo „TSK“)


2. Příkazník: 
Společníci společnosti „PX/D-PLUS/sinpps/PENS – DNS-TDS a BOZP – 2021“

Pontex, spol. s r.o.
Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2994
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
Číslo účtu: 474022543/0300
Zastoupená:	 Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem
Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost
samostatně)
email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxx
    
a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sídlo: Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 267 60 312
DIČ: CZ26760312
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8111
zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

a

„sinpps s.r.o.“
Sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČ: 625 84 332
DIČ: CZ62584332
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 33665
zastoupená: Ing. Janem Božovským, jednatelem
    
a

PENS s.r.o.
se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČ: 289 00 022
DIČ: CZ28900022
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 151953
zastoupená: Ivanem Vořechovským, jednatelem

Společníci jsou sdruženi ve společnost „PX/D-PLUS/sinpps/PENS – DNS-TDS a BOZP – 2021“
ve smyslu § 2716 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a jsou zastoupeni vedoucím společníkem – společností Pontex, spol. s r.o. na základě plné moci.

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně dále jen „Smluvní strana“)


II. 
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref63563030]
1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě příkazní č. 7/23/6000/017 (č. smlouvy Příkazce) ze dne 12. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) na akci „Jitřní, rek. komunikace, P4, č. akce 500042– zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu činnosti koordinátora BOZP“

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly. Jedná se o změnu smlouvy:

1. Změna čl. IV. Smlouvy (CENA)
Ke změně čl. IV. Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a to:

1.1 Změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku vznikla v důsledku prodloužení lhůty pro realizaci stavebních prací. 
           
3. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se v části Celková cena a Celkem cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:
1. [bookmark: _Hlk147211878]Celková cena za činnost Příkazníka v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která vychází z celkových odhadnutých nákladů stavby a odhadované doby stavby, obsahuje veškeré náklady na provedení činnosti Příkazníka dle tohoto odhadu a činí:

Původní cena bez DPH:				     			     465 160,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) bez DPH:             137 600,- Kč
[bookmark: _Hlk182549432]Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:              			     602 760,- Kč
Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,   
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny dále v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XIII. Odst. 2 Smlouvy. 
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.  
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Příkazce.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel 
obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho 
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Přílohy: 
· Příloha č. 1 – Specifikace ceny
· Příloha č. 2 – Pověření xxxxxxxxxxxxx
	 







Podpisy následují na další straně




V Praze dne 5. 12. 2024	                                  V Praze dne dle elektronického podpisu

	
za Příkazce:
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s.                                                         

	
za Příkazníka:
Pontex, spol. s r.o.          
             









______________________________		___________________________
				 
xxxxxxxxxxxx                                                           Ing. Petr Souček
ředitel investičního úseku                                      	 jednatel  
na základě pověření		





































Příloha č. 1  Specifikace ceny 
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