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Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti
technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby
  č. VZ 51/2024 
ID:335V312002304
      uzavřené dne 1. 10. 2024 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava
      Číslo účtu: 10006-36537811/0710      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2) LAVI ENGINEERING s.r.o.
Sídlo: Praha 5 - Zličín, Sazovická 508/14, PSČ 155 21
IČO: 27858952
DIČ: CZ27858952
Zapsán: v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 186171
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 223789467/0300
Zastoupena: Ing. Pavlou Orlovou, jednatelkou společnosti
		jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti č. VZ 51/2024 ze dne              1. 10. 2024 s názvem „TDI a koordinátor BOZP – PL Šternberk – modernizace akutního psychiatrického oddělení“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. VI. smlouvy o výkonu činnosti.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.




I. Předmět dodatku
A. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. VIII. bod 5. smlouvy změna týkající se doby trvání uvedené v čl. VI. odst. 1. smlouvy.

1. Změna doby plnění vybraných termínů dle čl. VI., odst. 1., na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, byla způsobena z důvodu prodloužení realizace investičního projektu na rekonstrukci odd. 15A,B, s kterým souvisí přesun pacientů z akutního oddělení do neobsazeného náhradního oddělení. Tuto nenadálou změnu v nemožnosti obsazení náhradního oddělení pacienty v daném čase jsme nemohli při uzavírání smlouvy předvídat. 

2. Znění čl. VI. Doba trvání, odst. 1. smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

      1. Smlouva se uzavírá na dobu do konečného předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného předávacího protokolu stavební firmou a to až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu s předpokládanými termíny plnění:

Termín zahájení činnosti:                        01/2025
Termín ukončení činnosti:                       03/2026


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o výkonu činnosti, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o výkonu činnosti je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o výkonu činnosti je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
Za objednatele:	Za poskytovatele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 5. 12. 2024	V Praze - Zličíně, dne 21. 11. 2024



………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Pavla Orlová
                ředitelka                                                                        jednatelka společnosti
Psychiatrické léčebny Šternberk                                             LAVI ENGINEERING s.r.o.	
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