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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
  č. VZ 55/2023 
ID:335V312002304
      uzavřené dne 11. 7. 2024 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava
      Číslo účtu: 10006-36537811/0710      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2) FICHNA – HUDECZEK a.s.
Sídlo: Píšť, Opavská 535/17, PSČ 747 18
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
Zapsán: v OR, vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 636142-821/0100
Zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, jednatelem společnosti
		jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ 55/2023 ze dne 11. 7. 2024 s názvem „PL Šternberk – modernizace akutního oddělení“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.




I. Předmět dodatku
A. Předmět tohoto dodatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI. bod. 5. smlouvy, změna týkající se doby trvání uvedené v čl. IV. odst. 1. smlouvy.

1. Změna doby plnění vybraných termínů dle čl. IV., odst. 1., na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, byla způsobena z důvodu prodloužení realizace investičního projektu na rekonstrukci odd. 15A,B, s kterým souvisí přesun pacientů z náhradního oddělení do nově zrekonstruovaných prostor odd. 15A, B a přesun pacientů z akutního oddělení do neobsazeného náhradního oddělení. Tuto nenadálou změnu v nemožnosti obsazení náhradního oddělení pacienty v daném čase jsme nemohli při uzavírání smlouvy předvídat.     

2. Znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:
Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.
Termín zahájení stavebních prací:                                                         01/2025

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:                            do 02/2026       
Termín vydání pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí:      03/2026

Termín dokončení předání a převzetí celého díla
vč. kolaudačního souhlasu/ rozhodnutí:                                              03/2026                                                       
                                                                                           

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
· Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram 





Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne: 5. 12. 2024	V Píšti, dne: 22. 11. 2024






………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                    Ing. Milan Hudeczek
                ředitelka                                                                 předseda představenstva
Psychiatrické léčebny Šternberk                                         FICHNA – HUDECZEK a.s.	
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