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                                                                                                                     Čj.: SPH 1676/2017  

ZČ 104.087..00.001.0 

ID RS smlouvy 1860650 

ID RS dodatku č. 1            

 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5.2017 

na akci „Jižní křídlo – oprava repre salonů“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

   EMTANDEM s.r.o. 

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6 

korespondenční adresa: Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5 

zastoupena: Ing. Pavlem Pospíšilem, jednatelem 

IČO: 63986949 

DIČ: CZ63986949 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 38410 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

http://www.hrad.cz/
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5. 2017 (dále jen „Smlouva“). 

 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 

následovně: 

 

 

Článek I 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 

 

1.1. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 

přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Na podkladě podrobné prohlídky se zástupci OPP 

KPR po vystěhování interiéru se jedná zejména o větší rozsah zlacení štuků, obložení pod 

okny, mezi okny a dveří. 

 

 

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 

položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto 

Dodatku č.1. 

  

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH                                        554 616,- Kč 

(slovy: pětsetpadesátčtyřitisícšestsetšestnáct korun českých) 

 

   

Cena díla dle Smlouvy bez DPH                                                          4 621 800,37 Kč 

(slovy: čtyřimilionyšestsetdvacetjednatisícosmset korun českých a třicetsedm haléřů) 

 

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí: 

 

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH                                   5 176 416,37 Kč 

(slovy: pětmilionůstosedmdesátšesttisícčtyřistašestnáct korun českých a třicetsedm 

haléřů)   

 

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 

zákona o DPH                                                                                        1 087 047,44 Kč 

(slovy: jedenmilionosmdesátsedmtisícčtyřicetsedm korun českých a čtyřicetčtyři      

haléřů). 

 

 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
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2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne   

19.5.2017. 

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

 

Příloha:  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací  

                 

 

V Praze dne:  V Praze dne: 

………………………………… ………………………………… 

 Ing. Pavel Pospíšil Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

 EMTANDEM s.r.o. Správa Pražského hradu  

 za zhotovitele za objednatele 

 

  

  

  

  

 

            


