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DODATEK č. 1 smlouvy o dílo 
„Oprava živičného povrchu silnice č. III/25311 Obrnice – Patokryje“ 

 

číslo smlouvy objednatele: V/2033/2024/CV 
číslo smlouvy zhotovitele:  240368013 

         uzavřený mezi 

 
 
 

I.         Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                   příspěvková organizace       
 se sídlem:  Ruská 260, 417 03 Dubí  
 zastoupené:   Lenkou Holovskou, náměstek ředitele,  

pověřena řízením organizace   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837                                                                         
             
dále jen „objednatel“  
 
 Zhotovitel:  HERKUL a.s. 

se sídlem :   Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 
zastoupené:  Ing. Šárka Bukovská, předsedou představenstva 
   Ing. Michal Klimeš, člen představenstva 
   Bc. Jakub Karel, člen představenstva  
IČ:    25004638 
DIČ:    CZ25004638 
 

                                     
dále jen „zhotovitel“.  
 
 

II. Předmět dodatku 
 
Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění a doplňují následující 
ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/2033/2024/CV, č. zhotovitele             
240368013 uzavřené dne 10.09.2024, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu 
silnice č. III/25311 Obrnice - Patokryje  “ následovně:  
 

III. Cena díla  
 
Článek III. Cena díla III.1. se mění: 
 
Původní cena díla:    3.266.593,70 Kč bez DPH 
Navýšení ceny o:         11.600,10 Kč bez DPH 
Nová cena díla :    3.278.193,80 Kč bez DPH 
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Důvod změny: 

Šířka komunikace III/25311 se v úseku opravy živičného povrchu pohybuje v rozmezí 5,5 m 

až 9,2 m. Z tohoto důvodu vznikl rozdíl průměrné šířky vozovky oproti skutečnému 

geodetickému zaměření. Tím došlo k navýšení položek: frézování, položení ACO 11+ v tl. do 

5 cm, provedení spojovacího postřiku, vyrovnávka živičného povrchu ACO 11+. 

 
IV. Závěrečná ujednání 

 
XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
  
XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením 
elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran. 
 
XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem 
souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 
V Dubí, dne ……………….                                                       V …………, dne ……………… 
 
 
 
 
 
  
 
..………………………………............                        .………………………………............ 
            za objednatele                      za zhotovitele  
Lenka Holovská, náměstek ředitele,                            Ing. Šárka Bukovská 
pověřena řízením organizace                                     předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………….. 
              za zhotovitele 
                         Bc. Jakub Karel 
         člen představenstva 
 
 


