VO ul. Družební, nám. 1 máje, Školní

DODATEK Č. 1 KE S M L O U V Ě   O   D Í L O 
uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:
00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:
xxxxxx vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku  investic a dotací

xxxxxx, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100
datová schránka – ID:
c9vbr2k
telefon / fax:
+420 554 706 111
e-mail:
posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné
a 
2. Zhotovitel:  
TS Bruntál s.r.o.
se sídlem:





Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:
25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:

Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
· ve věcech technických:

xxxxxx
xxxxxx 
· hlavní stavbyvedoucí:

xxxxxx
registrace:





obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
bankovní spojení:



Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100
datová schránka – ID:
a5us2u3
telefon / fax:




+420 552 306 750
e-mail:
info@tsbruntal.cz
(dále jen jako „zhotovitel“) 
takto:
I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.8.2024 na realizaci díla: „VO ul. Družební, nám. 1. Máje, Školní, Bruntál“ je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s upřesněním rozsahu skutečně provedených prací na stavbě vyplývající ze skutečností při provádění díla.
2. Úprava termínu v návaznosti na klimatické podmínky
Text čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo ze dne 20.8.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 425 958,67 Kč (slovy čtyři sta dvacet pět tisíc devět set padesát osm korun českých, šedesát sedm haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
Výše uvedená změna je důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo. 

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
421 098,67 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1
+ 4 860,- Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH
425 958,67 Kč

Text čl. VI. Termíny realizace se doplňuje následovně:
Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla v závislosti na zhotoviteli stavby „Úprava ulic Družební, nám. 1. Máje, Školní, Bruntál“. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Stavba bude dokončena do 30.6.2025.
II.

Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna osoby stavbyvedoucího, změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 a změna doby plnění díla, v návaznosti na klimatické podmínky.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.
Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 –změnový list č. 1
· Příloha č. 2 –změnový rozpočet MNP/VCP
V Bruntále, dne:                                                                
V Bruntále, dne:


Objednatel:
Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA
Ing. Václav Frgal
1. místostarosta města
jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o.
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby: 

„VO ul. Družební, nám. 1. Máje, Školní, Bruntál“ 
OBJEDNATEL:
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

ZHOTOVITEL:
TS Bruntál, Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál
PROJEKTANT:
-
TECHNICKÝ DOZOR:
-

ZMĚNA:

1. Svítidlo VO LED, XTB 1 C27

2. Svítidlo přechodové VO LED, XTM 3 C40
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY:

	Neprovedené práce a dodávky (méněpráce)
	Práce nad rámec VV (vícepráce)

	1. 1. Svítidlo VO LED, XTB 1 C27

 (- 8 640 Kč bez DPH)
	2. Svítidlo přechodové VO LED, XTM 3 C40
(+ 13 500 Kč bez DPH)

	Zdůvodnění změn: 

1. Svítidlo VO LED, XTB 1 C27 bylo zaměněno za 2. Svítidlo přechodové VO LED, XTM 3 C40 a to z důvodu lepšího nasvětlení místa pro přecházení u budovy Petrin.
Změna byla zařazena do § 222 odst. 4 ZZVZ.

	Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na termín

Termín bude prodloužen s ohledem na postup prací zhotovitele stavby „Úprava ulic Družební, nám. 1. Máje a Školní, Bruntál“ a přerušení prací z klimatických důvodů. 

	Příloha ZL:  Změnový rozpočet vícepráce/méněpráce (VCP/MNP) 

	Cena odpočtu (MNP) – bez DPH:

Celkem: - 8 640,- Kč         
	Cena přípočtu (VCP) - bez DPH:

Celkem:       13 500,- Kč

	Celková změna:         22 140,- Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně:             4 860,- Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     

SoD:                             421 098,67 Kč bez DPH 
Práce dle tohoto ZL1:  + 4 860 Kč bez DPH 

Celkem:                      425 958,67 Kč bez DPH 

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 63 164,80 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1:        22 140,-  Kč bez DPH, tzn. 5,26 %
Zůstatek ZL č. 1:        41,024,80 Kč bez DPH, tzn. 9,74 %



SEZNAM PŘÍLOH: - změnový rozpočet 

Za objednatele:




Datum:


Za zhotovitele: 




Datum:


[image: image1.emf]revize:

ZP č.01b - méněpráce a vícepráce provedené do 25.11.2024 - 

 rekonstrukce VO ul.Družební, Školní, Nám.1.máje, BRUNTÁL

datum:

25.11.2024

Venkovní svítidla

4 860,00 Kč = Kapitola celkem:4 860,00 Kč +0,00 Kč

No.Označení v PDPopis položkyPočetMJTyp

Materiál


Jedn. cena

Materiál


Celkem

Montáž


Jedn. cena

Montáž


Celkem

1Svítidlo VO LED, XTB 1 C27-1ks8 640,00 -8 640,00 

2Svítidlo přechodové VO LED, XTM 3 C401ks13 500,00 13 500,00 

Mezisoučty:MateriálMontážVRN - materiálVRN - montáž

Cena bez DPH4 860,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Celkem cena bez DPH4 860,00 Kč
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