Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.12.2023
  v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,                                     občanský zákoník, v platném znění 


Název zakázky:    Územní plán Rýmařov – Změna č. 3
I. 
Smluvní strany 
 
1. 	Objednatel: 	 	Město Rýmařov 
 	Se sídlem: 	 	  náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
 	Zastoupen: 	 	 Ing. Luďkem Šimko - starostou 
 	IČO: 	 	 	00296317 
 	DIČ: 	                      	CZ00296317 	 
 	 Bankovní spojení:  	Komerční Banka, a.s. 
 	Číslo účtu:       	 	19-1421771/0100 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: 	Ing. Luděk Šimko, starosta  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“) 
 	 
2. 	Zhotovitel: 	 	 
	              Obchodní firma:                  Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.	 
 	Se sídlem:  	                           Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
 	Zastoupena: 	                        XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelkou společnosti 
      IČO:  		                  00562963
 	DIČ:  	 	                               CZ00562963	 
 	              Bankovní spojení:              Komerční banka, a.s. Ostrava-Poruba	 	 
 	Číslo účtu:  	                           47609-761/0100        
Osoba oprávněná jednat   
ve věcech smluvních: 	   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	 	 
 	(dále jen „zhotovitel“) 






Smlouva o dílo ze dne 12.12.2023, (dále jen „Smlouva“), se Dodatkem č. 2 mění v bodě IV takto:

IV. Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené dílo v těchto termínech: 
a) 1. etapa – zpracování návrhu Změny č. 3 pro projednání – do 15. 11. 2024 
b) 2. etapa – úpravy návrhu Změny č. 3 po projednání (úpravy návrhu k vydání zastupitelstvem města) – do 2 měsíců od předání pokynů na úpravu návrhu.
c) 3. a 4. etapa – dotisky Změny č. 3 po vydání zastupitelstvem města a úplné znění po Změně č. 3 – do 1 měsíce od vydání Změny č. 3 zastupitelstvem města.
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov – úřadu územního plánování, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov. 

3. Termín pro dokončení díla může být prodloužen, jestliže překážky v jeho provedení zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Nový termín předání díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

Závěrečná ustanovení
1.	Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2.	Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1, ani ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.	Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5.        Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
6.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7.	Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Dne:	21.11.2024						Dne: 23.09.2024
Objednatel (razítko, podpis)				Zhotovitel (razítko, podpis)
		     		                  							
Město  Rýmařov        			                      Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
