
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S/922/2024/ODŽP ze dne 31.10.2024 „Realizace stavby 

podzemních kontejnerů Na Pískách“ 

(dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Městská část Praha 6
Zastoupená: Ondřejem Matějem Hrubešem, radním
Se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 00063703
DIČ: CZ00063703 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6
Číslo účtu: 2000866399/0800 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:         HS, spol. s r.o.   
Zastoupená:          Petrem Šedivým, jednatelem 
Se sídlem:            Na Ladech 349, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice 

         IČ:                         25618652 
         DiČ:                        CZ25618652 
         Bankovní spojení:   ČSOB 0300
         Číslo účtu:               128258078/0300 

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 55274

(dále jen „Zhotovitel“)

         (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní 
         strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek“) 

tohoto znění:

I.

Předmět Dodatku

Předmětem  Dodatku  je  změna  doby  trvání  Smlouvy  uvedené  v čl.  III.  Smlouvy 
a úprava platebních podmínek uvedených v čl. V. odst. 3 Smlouvy tak, jak je popsáno 
níže v čl. II. tohoto Dodatku.

II.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním 
takto:

Zahájení prací: do 40 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.



Ukončení prací: do 15.12.2025.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým 
zněním takto:

„Cena díla je splatná po částech. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí 
dílčí  část  Ceny díla  za provedení  části  díla  zpětně na základě měsíčních faktur 
vystavených  Zhotovitelem.  Zhotovitel  je  oprávněn  vystavit  Objednateli  fakturu 
(daňový doklad) na dílčí část Ceny díla odpovídající skutečně provedené části díla, 
která byla řádně předána a převzata Objednatelem, případně předána a převzata 
Objednatelem s ojedinělými vadami, které nebrání užívání díla ve smyslu čl.  VII. 
odst. 3 této Smlouvy; v takovém případě je Objednatel oprávněn stanovit finanční 
pozastávku  z  Ceny  díla  způsobem  specifikovaným  v čl.  I.  odst.  6  Smlouvy  ve 
výši stanovené v čl. VII. odst. 3 Smlouvy, a to do doby odstranění vad. Zhotovitel 
vystaví  fakturu  (daňový  doklad),  jejíž  součástí  bude  soupis  skutečně  a  řádně 
provedených  prací  na  základě  této  Smlouvy  potvrzených  oprávněnou  osobou 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na příslušnou 
dílčí  část  Ceny  díla  teprve  po  odsouhlasení  a  podpisu  předávacího  protokolu 
podepsaného oprávněnou osobou Objednatele dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy. 
Objednatel  si  vyhrazuje  právo  vrátit  Zhotoviteli  fakturu  k  opravě,  pokud  bude 
obsahovat jiný soupis prací než podepsaný předávací protokol. Ustanovení odst. 11 
tohoto článku Smlouvy se uplatní obdobně.“

III.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento  Dodatek  je  nedílnou  součástí  výše  uvedené  Smlouvy.  Ostatní  ustanovení 
Smlouvy  tímto  Dodatkem neupravená  zůstávají  beze  změny  v platnosti  a  účinnosti 
v původním znění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, přičemž Zhotovitel obdrží jedno 
(1) vyhotovení a Objednatel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení 
Dodatku,  na  kterém  jsou  zaznamenány  uznávané  elektronické  podpisy  zástupců 
Smluvních stran.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném  znění.  Smluvní  strany  dále  berou  na  vědomí,  že  tento  Dodatek  nabývá 
účinnosti  nejdříve  dnem  jeho  uveřejnění  v registru  smluv.  Dále  platí,  že  nebude-li 
Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento 
Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho 
uzavření.  Smluvní  strany  sjednávají,  že  uveřejnění  Dodatku  v registru  smluv  zajistí 
Objednatel.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že  městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  v  platném  znění,  a  souhlasí  s  tím,  aby  veškeré  informace  v tomto 
Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a 



to  usnesením  č.RMČ-2290/24. ze  dne  02.12.2024  a  rovněž  byly  splněny  veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto jednání. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že 
s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a 
že  jsou  jim  známy  všechny  skutečnosti,  jež  jsou  pro  uzavření  tohoto  Dodatku 
rozhodující. Na důkaz připojují níže své podpisy.

V Praze dne ….........……………… V Praze dne ….........………………

za Objednatele (městská část Praha 6):            za Zhotovitele (HS, spol. s r.o.):  

……………………………… ……………………………
       Ondřej Matěj Hrubeš,           Petr Šedivý,
                   radní  jednatel
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