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DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce

"II/605 Stříbro-Třída 5. května, oprava II. část“
(dále jen „dohoda“)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele:                       8500009582
číslo dohody zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:  8500008831
číslo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119
e-mail:                 
datová schránka:  qbep485
telefon:                   
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                                
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupen/á: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
e-mail:                       
telefon:             
datová schránka: 4indfqd
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel.            ,
e-mail:                      
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
(dále jen jako „zhotovitel“)
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I. Preambule 

 

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 12. 04. 2024 byla mezi objednatelem a 

zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby 
s názvem: „II/605 Stříbro-Třída 5. května, oprava II. část“ (dále jen „Stavba“), č. 
smlouvy objednatele: 8500008831 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to na 
základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na 
profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000112.  

1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy 
k realizaci víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny 
písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy. 

Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, 
popsány v příloze č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále 
jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká 
víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla. 

1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové 
hodnotě 632 393,67 Kč bez DPH.  

1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo předáno v rozsahu 

dotčeném Změnou rozsahu díla dne 29. 11. 2024. 

 

II. Narovnání 
 

2.1. S ohledem na skutečnosti  uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu 
realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoří 
nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní strany tuto dohodu. 

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení 
díla nemohlo dojít k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla 
dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního 
důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve 
smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje vícepráce provedené zhotovitelem 
zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím s tím, 

že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany 
objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel neobdržel 
od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, že 
objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.  

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 

  

2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy  
  bez DPH:   3 950 000,- Kč 

 

  se touto dohodou zvyšuje o částku 632 393,67 Kč bez DPH. 
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2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:  
  bez DPH   4 582 393,67 Kč 

 

 

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že 
celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto 
dohodou činí 4 582 393,67 Kč bez DPH.   

 

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na 
provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení 
Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc. 

 

2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že 
účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu 

odpovídajícím Změně rozsahu díla. 

 
 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob 

 

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, 
příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

 

3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v 
dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež 
jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. 
podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

 

3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se 

dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou 
přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního 
vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 
5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
dohody. 
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3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 
do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k 
mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této dohody. 

3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti 
stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby 
silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované 
a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke 
stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními 
podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 
 

4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž 
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní 
normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, 
popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru 
smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
4.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření. 
 

4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 
dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 
jinak. 

 

4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána
v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se
současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na
kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

 může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou
dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle ji elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří
vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou

naskenovanou dohodu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo

prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný
dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla
objednatele.

Seznam příloh:

Příloha č. 1
– změnový list včetně rozpočtu
– plná moc Ing. Josef Ředina

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina
generální ředitel      manažer regionu
podepsáno elektronicky      na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Návrh dohody vyhotovila:                          



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

TDS:

632 393,67 Kč

Zhotovitel:

Jan Kuvík, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro

Projektant:

podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016

Způsob projekčního
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

Popis změny:
Vícepráce:
Po odfrézování stávající vozovky byly zjištěny poruchy ve větším rozsahu než předpokládala PD, proto byl navýšen rozsah sanací (doloženo geodetickým
zaměřením).
Vzhledem ke zvýšení nivelety vozovky bylo provedeno napojení místních komunikací ve větším rozsahu a to vedlo k navýšení rozsahu obrusné vrstvy (doloženo
geodetickým zaměřením). Dále z důvodu zvýšení nivelety bylo nutné upravit uliční vpusti, obrubníky a zámkovou dlažbu.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám není již možné realizovat VDZ v plastu, proto bylo dle požadavku PČR doplněno do soupisu prací vodorovné dopravní
značení barvou.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Objednatel

Předmět díla: II/605 Stříbro - Třída 5. května, oprava II. část

Objekt: SO 01 - stavební část

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Jedná se o změnu:

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 950 000,00 Kč

Výše DPH 132 802,67 Kč

náklady na změnu vč. DPH 765 196,34 Kč

Zm
ěn

y

Koeficient "K" dle SOD  0,46

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna  bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Cena díla po dohodě o narovnání bez DPH

5 544 696,34 Kč

4 582 393,67 Kč

Cena díla po dohodě o narovnání vč. DPH

3 950 000,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

632 393,67 Kč
632 393,67 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:             

Objednatel:                      

TDS: Jan Kuvík

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Ing. Josef Ředina

Jan Kuvík
Digitálně podepsal Jan Kuvík

Datum: 2024.12.03 14:57:14 

+01'00'

Ing. Josef Ředina Digitálně podepsal Ing. Josef Ředina

Datum: 2024.12.04 07:39:04 +01'00'

                                           
                           
       

            
        

                               
        
                          
       



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku      

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

1 113154324
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 6 445,00000 6 468,00 23,000 15,00 96 675,00 97 020,00 345,00

2 113154323
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 875,000 1 750,00 875,000 50,00 43 750,00 87 500,00 43 750,00

3 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 875,000 1 750,00 875,000 310,00 271 250,00 542 500,00 271 250,00

4 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 
kg/m2

m2 6 445,000 6 533,00 88,000 10,00 64 450,00 65 330,00 880,00

5 577145142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 6 385,000 6 533,00 148,000 200,00 1 277 000,00 1 306 600,00 29 600,00

6 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kg/m2

m2 6 385,000 6 468,00 83,000 10,00 63 850,00 64 680,00 830,00

7 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 6 325,000 6 468,00 143,000 220,00 1 391 500,00 1 422 960,00 31 460,00

11 899133211
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s 
použitím betonových vyrovnávacích prvků kus 1,000 13,00 12,000 4 000,00 4 000,00 52 000,00 48 000,00

22 919121213
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 850,000 1 248,000 398,000 60,00 51 000,00 74 880,00 23 880,00

23 919721291 Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken m2 875,000 1 750,000 875,000 10,00 8 750,00 17 500,00 8 750,00

24 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 850,000 1 248,000 398,000 30,00 25 500,00 37 440,00 11 940,00

25 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 124,800 267,860 143,060 25,00 3 120,00 6 696,50 3 576,50

26 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 1 482,350 1 487,640 5,290 75,00 111 176,25 111 573,00 396,75

27 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km t 1 482,350 1 487,640 5,290 0,10 148,24 148,76 0,53

32 997221551.R1
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby t 100,630 201,260 100,630 500,00 50 315,00 100 630,00 50 315,00

33 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s 
obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 t 100,630 201,260 100,630 100,00 10 063,00 20 126,00 10 063,00

535 036,78

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

34 899132112
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s 
ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm kus 0,46 4 830,00 48 300,00

35 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 0,46 137,08 685,40

36 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 0,46 43,42 221,46

37 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 0,46 1 950,40 975,20

38 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílá barva m 0,46 6,07 2 841,70

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

II/605 Stříbro - Třída 5. května, oprava II část

jednotková cena dle URS 
v Kč

Rozdíl oproti SoD položky z SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 01 - stavební část

objekt SO 01 - stavební část

množství

10,00

5,00

5,10

0,50

298,00

94,40

4 240,00

10 500,00

13,20468,00



39 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílá barva m 0,46 11,04 12 309,60

40 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 
retroreflexní bílá barva m 0,46 3,44 1 703,20

41 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 
retroreflexní bílá barva m 0,46 6,76 473,34

42 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní bílá barva m2 0,46 84,18 27 379,55

43 915111116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní žlutá barva m 0,46 8,00 960,48

44 915131116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní žlutá barva m 0,46 107,64 1 506,96

97 356,89

632 393,67

234,00

24,00

7,48

14,70

183,00

17,40

495,00

70,00

325,25

120,00

14,00

Rozdíl oproti SoD položky neobsažené v SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 115,00
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PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO; 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinoví
Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského 

Datum narozen
bytem

(dále jen „Zmocněnec )

k řízeni regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn;

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podáni společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.S.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.; www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz
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ti) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

Josef Ředina

COLAS CZ, a.S.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 65S6
www.colas.cz
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