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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO - stavební práce
" II/201 Broumov průtah - vjezdové brány "

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001245

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele :             8500009239

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.
§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119
e-mail:                  
datová schránka:  qbep485

telefon:                 
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                                

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupen/á: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
e-mail:                       
telefon:             
datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel.             
e-mail:                      
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.08.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/201 Broumov průtah - vjezdové brány“ (dále jen „SOD“). 
SÚSPK, p.o. je investorem SO 101, SO 102, SO 103 a části VRN. 

III. Změna SOD 

3.1. Dle požadavku objednatele byla jako finální povrch středových ostrůvků v SO102 
a SO103 dohodnuta výměna CB II za zámkovou dlažbu. Dále po provedení statické 
zátěžové zkoušky, která byla vyhodnocena jako nevyhovující, bylo nutné provést sanaci 
pláně v místě rozšíření silnice u vjezdové brány B. Další změnou je doplnění uliční vpusti 
z důvodu odvodnění komunikace. Vzhledem ke klimatickým podmínkám není již možné 
realizovat VDZ v plastu, proto bylo dle požadavku PČR doplněno do soupisu prací 
vodorovné dopravní značení barvou. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu 
poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až 
v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, 
se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Změny jsou podrobně popsány ve 
změnovém listu. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektů SO 101 – oprava 

krytu silnice II/201, SO 102 – vjezdová brána A a SO 103 – vjezdová brána B. Změnový 
list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 418 634,70 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 111 360,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  8 500 000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 307 274,70 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  8 807 274,70 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 
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4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1
– změnový list včetně rozpočtu
– plná moc Ing. Josef Ředina

objednatel:      zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina
generální ředitel      manažer regionu

na základě plné moci
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila:                dne 04.12.2024

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

8 500 000,00 Kč

Předmět díla: II/201 Broumov průtah - vjezdové brány

Objekt: SO 101 - oprava krytu silnice II/201, SO 102 - vjezdová brána A, SO 103 - vjezdová brána B

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

307 274,70 Kč

Zhotovitel:

64 527,69 Kč

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

TDS: Jan Kuvík, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro

Projektant: Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 334 01 Domažlice

podle § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. 134/2016
Jedná se o změnu:

Popis změny:
Méněpráce a vícepráce:
SO 102 a SO 103

Dle požadavku objednatele byla jako finální povrch středových ostrůvků v SO102 a SO103 dohodnuta výměna CB II za zámkovou dlažbu (změna podle odst.
4).

Vícepráce:
SO 101

Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev v místě SO103 rozšíření vjezdové brány B, byla provedena kontrolní statická zatěžovací zkouška. Zkouška byla
vyhodnocena jako nevyhovující. Byla následně provedena malá kopaná sonda do úrovně -30cm pod pláň, která objevila, že aktivní zóna je tvořena písčitým
materiálem s vysokým obsahem jílových částic, proto bylo nutné provést sanaci pláně (změna podle odst. 6).
Zdůvodu odvodnění komunikace byla doplněna uliční vpust pro odvedení srážkové vody do vsaku v místě přechodu střechovitého sklonu na jednostranný
(změna podle odst. 6).

SO 101, SO 102, a SO 103

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není již možné realizovat VDZ v plastu, proto bylo dle požadavku PČR doplněno do soupisu prací vodorovné dopravní
značení barvou(změna podle odst. 6).
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Koeficient "K" dle SOD  0,59

Způsob projekčního
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

Cena díla bez DPH (dle SOD) 8 500 000,00 Kč

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH 371 802,39 Kč

Objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

10 656 802,39 Kč

8 807 274,70 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-111 360,00 Kč

418 634,70 Kč
307 274,70 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:                   

Objednatel:                      

TDS: Jan Kuvík

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Ing. Josef Ředina

Jan Kuvík Digitálně podepsal Jan Kuvík 

Datum: 2024.12.04 12:41:38 +01'00'

Ing. Josef Ředina Digitálně podepsal Ing. Josef Ředina

Datum: 2024.12.04 13:53:46 +01'00'

                                     
                                  

                     
                               
        
                                0'



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

41 581121215 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 150 mm m2 12,000 0,000 -12,000 4 640,00 55 680,00 0,00 -55 680,00

-55 680,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

33 581121215 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 150 mm m2 12,000 0,000 -12,000 4 640,00 55 680,00 0,00 -55 680,00

-55 680,00

-111 360,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

42 121151104
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 
mm

m2 0,000 9,000 9,000 116,00 0,00 1 044,00 1 044,00

43 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 0,000 6,930 6,930 406,00 0,00 2 813,58 2 813,58

44 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

m3 0,000 2,000 2,000 406,00 0,00 812,00 812,00

45 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,000 1,800 1,800 406,00 0,00 730,80 730,80

46 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 0,000 8,930 8,930 406,00 0,00 3 625,58 3 625,58

47 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 0,000 53,580 53,580 1,16 0,00 62,15 62,15

48 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,000 0,900 0,900 116,00 0,00 104,40 104,40

49 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,000 16,074 16,074 5,80 0,00 93,23 93,23

50 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 0,000 8,930 8,930 58,00 0,00 517,94 517,94

51 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 0,000 2,000 2,000 174,00 0,00 348,00 348,00

52 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé 
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 0,000 9,000 9,000 58,00 0,00 522,00 522,00

53 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 0,000 9,000 9,000 23,20 0,00 208,80 208,80

54 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,000 0,180 0,180 174,00 0,00 31,32 31,32

55 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm m3 0,000 4,070 4,070 1 392,00 0,00 5 665,44 5 665,44

56 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 0,000 20,350 20,350 232,00 0,00 4 721,20 4 721,20

57 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 0,000 9,000 9,000 23,20 0,00 208,80 208,80

58 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 0,000 10,661 10,661 58,00 0,00 618,31 618,31

22 127,55

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku      

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

16 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 7,000 101,750 94,750 406,00 2 842,00 41 310,50 38 468,50

17 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 42,000 653,875 611,875 1,16 48,72 758,50 709,78

19 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 84,000 178,750 94,750 116,00 9 744,00 20 735,00 10 991,00

22 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 12,600 195,750 183,150 5,80 73,08 1 135,35 1 062,27

23 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 12,000 106,750 94,750 174,00 2 088,00 18 574,50 16 486,50

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD SO 101 - Oprava krytu silnice II/201- vícepráce položky z SOD celkem Kč:

objekt SO 102 - VJEZDOVÁ BRÁNA A

objekt SO 101 - Oprava krytu silnice II/201

objekt - SO 102 - VJEZDOVÁ BRÁNA A

Rozdíl oproti SoD SO 102 - vjezdová brána A méně práce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD méněpráce celkem Kč:

objekt - SO 103 - VJEZDOVÁ BRÁNA B

Rozdíl oproti SoD SO 103 - vjezdová brána B méně práce celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

II/201 Broumov průtah - vjezdové brány

MÉNĚPRÁCE



25 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 327,000 443,850 116,850 29,00 9 483,00 12 871,65 3 388,65

30 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 20,000 32,000 12,000 139,20 2 784,00 4 454,40 1 670,40

85 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 0,000 12,000 12,000 290,00 0,00 3 480,00 3 480,00

86 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní (získaná v 
trase)

m2 0,000 12,360 12,360 348,00 0,00 4 301,28 4 301,28

87 122452513
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II do 100 m3 m3 0,000 94,750 94,750 406,00 0,00 38 468,50 38 468,50

119 026,88

7 122452513
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II do 100 m3 m3 27,000 118,887 91,887 406,00 10 962,00 48 268,12 37 306,12

8 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 14,000 57,906 43,906 406,00 5 684,00 23 509,84 17 825,84

10 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 7,000 54,981 47,981 406,00 2 842,00 22 322,29 19 480,29

11 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 42,000 371,748 329,748 1,16 48,72 431,23 382,51

13 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 20,000 111,887 91,887 116,00 2 320,00 12 978,89 10 658,89

14 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 12,600 132,097 119,497 5,80 73,08 766,16 693,08

15 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 15,000 106,887 91,887 174,00 2 610,00 18 598,34 15 988,34

17 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 302,000 440,150 138,150 29,00 8 758,00 12 764,35 4 006,35

22 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 20,000 32,000 12,000 139,20 2 784,00 4 454,40 1 670,40

34 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 1,400 13,400 12,000 290,00 406,00 3 886,00 3 480,00

35 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní (získaná v 
trase)

m2 1,442 13,802 12,360 348,00 501,82 4 803,10 4 301,28

115 793,10

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

59 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 0,59 352,82 1 411,28

60 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,59 137,47 211,70

61 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 0,59 315,06 970,38

62 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 0,59 536,90 536,90

63 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 0,59 234,23 234,23

64 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 0,59 100,89 1 109,79

65 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 0,59 254,29 2 797,19

66 87731032
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 0,59 279,66 279,66

67 28612221 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16 kus 0,59 690,30 690,30

68 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 0,59 755,20 755,20

69 59223335 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/370x50mm kus 0,59 292,64 292,64

70 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 0,59 444,86 444,86

71 59223321 vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm kus 0,59 203,55 203,55

72 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 0,59 896,80 896,80

73 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 0,59 2 478,00 2 478,00

233,00

4,00 598,00

1,54

Rozdíl oproti SoD SO 103 - vjezdová brána B vícepráce položky z SOD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD SO 102 - vjezdová brána A vícepráce položky z SOD celkem Kč:

534,00

1,00 910,00

1,00 754,00

11,00 171,00

1,00

objekt SO 103 - VJEZDOVÁ BRÁNA B

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 101 - Oprava krytu silnice II/201

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

397,00

3,08

11,00 431,00

1,00 474,00

1,00 1 170,00

1,00 1 280,00

1,00 496,00

1,00 4 200,00

1,00 345,00

1,00 1 520,00



74 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 0,59 306,21 306,21

75 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. 
C 25/30

m3 0,59 3 463,30 4 571,56

76 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,59 684,40 3 575,31

77 915111112
Vodorovné dopravní značení barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní

m 0,59 7,79 20 202,07

78 915111122
Vodorovné dopravní značení barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná 
bílá retroreflexní

m 0,59 4,41 344,23

79 915121112
Vodorovné dopravní značení barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 
retroreflexní

m 0,59 14,16 169,92

80 915121122
Vodorovné dopravní značení barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 
přerušovaná retroreflexní m 0,59 8,673000 1 986,12

81 915131112
Vodorovné dopravní značení barvou přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní

m2 0,59 107,97 3 873,42

48 341,32

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

88 564571011 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 0,59 34,46 8 052,37

89 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 0,59 352,82 41 227,02

90 915111112
Vodorovné dopravní značení barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní

m 0,59 7,79 1 915,85

91 915131112
Vodorovné dopravní značení barvou přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní

m2 0,59 107,97 1 079,70

52 274,94

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

72 564571011 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 0,59 34,46 9 520,19

73 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 0,59 352,82 48 742,08

74 915111112
Vodorovné dopravní značení barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní

m 0,59 7,79 1 728,94

75 915131112
Vodorovné dopravní značení barvou přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní

m2 0,59 107,97 1 079,70

61 070,91

418 634,70

307 274,70

objekt SO 102 - VJEZDOVÁ BRÁNA A

množství

233,70 58,40

13,20246,00

10,00 183,00

jednotková cena dle URS 
v Kč

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

116,85

58,40

138,15

222,00

Rozdíl oproti SoD SO 103 - vjezdová brána B vícepráce položky neosažené v SOD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD vícepráce celkem Kč:

598,00

598,00

276,30

10,00

Rozdíl oproti SoD SO 102 - vjezdová brána A vícepráce položky neosažené v SOD celkem Kč:

množství

13,20

183,00

jednotková cena dle URS 
v Kč

objekt SO 103 - VJEZDOVÁ BRÁNA B

1,00 519,00

78,00 7,48

2 594,00 13,20

1,32 5 870,00

5,22 1 160,00

Rozdíl oproti SoD SO 101 - Oprava krytu silnice II/201- vícepráce položky neosažené v SOD 
celkem Kč:

12,00 24,00

229,00 14,70

35,88 183,00
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PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO; 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinoví
Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského 

Datum narozen
bytem|

(dále jen „Zmocněnec )

k řízeni regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednáni níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn;

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podáni společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve zněni 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupováni ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.S.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.- www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

Josef Ředina

COLAS CZ, a.S.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 OO Praha 9

www.coias.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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