
AKCE:  

Počet výkresů: 0

 - rozpočet Změna č. 8 (6 listů)

 - rozpočet Změna č. 9 (3 listy)

 - rozpočet Změna č. 10 (2 listy)

 - rozpočet Změna č. 5 (2listy)

 - rozpočet Změna č. 6 (2 listy)

 - rozpočet Změna č. 7 ( 2 listy)

Počet příloh: 7

 - rozpočet Změna č. 4 (2 listy)

Změna č. 10

Odpočet vnitřních žaluzií na požadavek investora z provozních důvodů a úspory nákladů.

Změna č. 8

Odpočet neprovedených prací z oddílu Související práce na požadavek investora z důvodu úspory 

nákladů

Změna č. 9

Odpočet neprovedených parkovacích stání a opěrné stěny u budovy ředitelství na požadavek 

investora. Tyto práce budou součástí jiné investiční akce nemocnice související s úpravou vjezdu 

do nemocnice.

Změna č. 6

Dodávka a montáže operačního svítidla do operačního sálu dle požadavku a specifikace investora

Změna č. 7 

Změna podomítkových baterií na nástěnné baterie dle požadavku investora z důvodu úspory 

nákladů

Změna č. 5

Nezbytné stavební úpravy a elektrické instalace pro automatické dveře - požadavek investora 

související se změnou č.4

Změna hliníkových výplní na automatické posuvné dveře dle požadavku investora z důvodu 

provozu nemocnice

Objednatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil:

Datum: 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: požadavek investora viz § 222  odst. 4 ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 4

NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE BUDOVY D2
Změnový list dodatek č.3 

Zhotovitel: Winning PS - stavební firma s.r.o.

Křižíkova 2960/70, 612 00 Brno-Královo Pole



Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami. 

projektant/AD

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny 

ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno 

ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena 

akceptována jako cena obvyklá. 

INVEST PK 

technický dozor stavebníka

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky 

pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

4 379 816,00 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:




