
DODATEK č.  1 
ke  SMLOUVĚ  O  DÍLO  na akci A1/2017 č.p.1721 Nerudova ze dne 20.06.2017
uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   RNDr. František Smolka, předseda představenstva,


            Ing. Ota Čermák, člen představenstva,

Bankovní spojení : xxx
Č.ú. : xxx
IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:
      ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou,s.r.o.
Zastoupena:
      Ladislavem Šúmskym                                                                              

Sídlo:

      Na Zelince 1146/2, 751 31  Lipník nad Bečvou                                                                             IČ: 

      46577343                                                                 


            

DIČ:                      CZ 46577343                                         

            

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3354


            

Bankovní spojení:  xxx

            

číslo účtu:
       xxx

            

telefon :
       xxx

            

(dále jen jako „zhotovitel“)
S odvoláním na ust. čl. 12., odst. 12.4. smlouvy o dílo na akci A1/2017 uzavřené dne 20.06.2017 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy  t a k t o  :

I.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v termínech plnění a harmonogramu prací, dále na provádění demontáže včetně likvidace dvou stoupacích potrubí kanalizace z azbestocementu pomocí třetí osoby – subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací s azbestocementem dodat příslušná oprávnění subdodavatele pro provádění těchto prací a následně po ukončení prací doklad o likvidaci azbestocementu. Po ukončení prací s azbestocementem dodá zhotovitel objednateli protokoly z provedeného měření akreditované laboratoře z bytů, kde demontáž azbestocementového potrubí byla prováděna. 

II.
Vícepráce a cena
Smluvní strany se dohodly, že nad rámec sjednaného rozsahu díla, uvedeného ve smlouvě o dílo ze dne 20.06.2017, zhotovitel zajistí provedení těchto víceprací:
· demontáž včetně likvidace 2 stoupacích potrubí kanalizace specializovanou firmou …...
                                                                          ……………………     xxx Kč bez DPH

· z toho uhradí ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o. ….......       xxx Kč bez DPH

· meření akreditované laboratoře po ukončení prací …………..       xxx Kč bez DPH

· vícepráce celkem ……………………………………..…………  +47.000,- Kč bez DPH

III.
Termín plnění

Termín realizace díla se mění takto:
                                 Zahájení prací dne:  21.09.2017


         Ukončení prací dne: 30.01.2018

Práce budou postupovat dle harmonogramu, který je přílohou dodatku č.1 a je jeho nedílnou součástí.
IV.
Závěrečná ustanovení
(1) Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

(2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.06.2017,  která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

(3) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

(4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně odsouhlasené paré.

(5) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
V Hranicích dne 25.07.2017                                              V Lipníku nad Bečvou dne 28.7.2017
…………………………………..



   …………………………………..

             za objednatele






       za zhotovitele

     RNDr. František Smolka   


                  
           Ladislav Šúmsky, jednatel   

     předseda představenstva                                                           ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou,s.r.o.      
      EKOLTES Hranice, a.s.
…………………………………..

            za objednatele






        

           Ing. Ota Čermák  

         člen představenstva             

       EKOLTES Hranice, a.s.

