Číslo smlouvy objednatele: 1265-2021-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20212S004

		Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Zastoupená:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zouhar, xxx, Pobočka Bruntál
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx  
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx  
ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín.
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu předání dílčích částí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Povelice (dále jen „KoPÚ“) k akceptačnímu řízení, tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Důvodem změny termínů jsou následky povodní, které v září 2024 zasáhly území dotčené pozemkovými úpravami a v návrhu plánu společných zařízení je nutné je zohlednit. Také bude nutné aktualizovat polohopis v dané lokalitě.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.11.2024 se mění termíny uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.8.2025


	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.8.2026



Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Ostravě dne: 09.12.2024	V Brně dne: 06.12.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:



……………………………	…………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                  	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r.o.



Příloha: 
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice
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