
III/4951 Domanín, průtah     

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/139 
Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1427 
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1305/2024/99 
                                                                        
Číslo smlouvy zhotovitele: 230027 
 

DODATEK Č .  2 

SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 
„III/4951 Domanín, průtah“    

______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI 
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ 
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.    
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO 42767377 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727 
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 
vedoucí společník 
a 

Viadesigne s.r.o. 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 27696880 
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797 
společník 
 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2023 (dále jen „smlouva“) a 
dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 

II.  
  

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1, který se mění a nově zní: 
1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou 

v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2025. 
Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla 
dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 
pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, průzkumů a IČ. 

 

III.  

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 



Strana 2 (celkem 4) 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.  

 
Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky. 

 

 

V Ostravě, dne 6.12.2024 

 

 

 V Brně, dne 9.12.2024 

Ing. Martin Vilč Bc. Roman Hanák 

předseda představenstva ředitel 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
oprávněn k jednání za společnost právnických 

osob s názvem 
„DPO – Viadesigne RD SÚSJMK 2021“ 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 
  


