Název akce: Zastávky MHD - PD	                                            Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OD-VZMR-2023-10
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OD-VZMR-2023-10

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany


Objednatel: 	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Janou Martincovou, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP 
Tel: 466 859 364 	e-mail:
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 	TRDesign s.r.o.
Se sídlem:           Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Rak, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Rak, jednatel společnosti  
Tel: e-mail: 
IČO: 06647448	DIČ: CZ06647448
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd.  C, vl. 40717
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“) 


I.
Smluvní strany mezi sebou dne 16.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2023-10, s názvem „Zastávky MHD - PD“ (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektových dokumentací, kdy předmětem projektových dokumentací je zpracování dokumentací pro vydání společného stavebního a územního povolení a pro provádění stavby (DSP + DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), pro rekonstrukci zastávky MHD Semtín hlavní brána, směr centrum, zastávky MHD Jesničánky točna, směr centrum a návrh nové zastávky MHD Jesničánky točna, směr z centra, dále rekonstrukci zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr centrum a rekonstrukci zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr z centra (dále jen „DÍLO“).

V průběhu projekčních prací při projednávání DÍLA, vyvstal požadavek o posun termínu dokončení DÍLA, a to s ohledem na dořešení stanoviska Dopravního podniku města Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČO 63217066, na které bude nutné reagovat úpravou vzdáleností trolejbusu a jízdního pásu, resp. hloubkou zastávkových zálivů.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav u všech pěti výše specifikovaných zastávek, tj. zastávky MHD Semtín hlavní brána, směr centrum, zastávky MHD Jesničánky točna, směr centrum, zastávky MHD Jesničánky točna, směr z centra, zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr centrum a zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr z centra, a změn během přípravy DÍLA, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to na změně termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, a to nejpozději do 13.12.2024.  


II.
Na základě výše uvedené skutečnosti, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OD-VZMR-2023-10 (dále jen „Dodatek č. 1“), neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání.  

Smluvní strany se tak dohodly na změně termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, a tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení Smlouvy oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní:

        
 Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy: 
· nejpozději do 20 kalendářních týdnů po vstupním jednání.  
                       
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy: 
· nejpozději do 13.12.2024.  


III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OD-VZMR-2023-10 ze dne 16.05.2024, nedotčená výše uvedenou změnou termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek č. 1  vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.	

6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku č. 1, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran níže své elektronické podpisy. 


Přílohy: 

Příloha č. 1: Korespondence zhotovitele ze dne 2.10.2024


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 16.10.2024 č. usnesení R/4407/2024      




 V Pardubicích dne 02.12.2024				V dne 14.11.2024

za objednatele						za zhotovitele




………………………………					………………………………….
Bc. Jan Nadrchal					Ing. Tomáš Rak
primátor města 					jednatel 
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