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SMLOUVA O DÍLO č. 161/2024/190 I   
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
 

Smluvní strany 

Objednatel 

Název: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Sídlo:    tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most 
IČO:  62242504 
DIČ: CZ62242504 
Bankovní ústav:   Komerční banka, a.s., pobočka Most  
Číslo účtu:  107-8416410237/0100 
Zastoupen ve věcech smluvních: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva  
Zástupce Objednatele pro věci technické:  
  
  
  

 
(dále jen Objednatel) 

 

Zhotovitel 

Název: Future technologies s.r.o.   

Sídlo: Brněnská 993, 66442 Modřice 

Zapsán: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 113809 

IČO: 08457751 

DIČ: CZ08457751   

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.    

Číslo účtu: 289850902/0300 

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Hermanem, CSc., jednatelem společnosti 

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:   

 

  

 
(dále jen Zhotovitel) 

Článek 1 
 

Prohlášení smluvních stran 

1.1 Tato Smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na 

dodávky „Nový elektronický odbavovací systém II“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou v otevřeném 

řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „ZZVZ“). Smluvní strany se dohodly, že nejsou-li některé záležitosti nebo podmínky, které byly součástí 

zadávacích podmínek Veřejné zakázky, nebo které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané v rámci Veřejné 

zakázky, výslovně uvedeny v této Smlouvě, nahlíží se na ně, jakoby součástí této Smlouvy byly. 

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 

jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky 

vyplývající z této Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 

plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního 

předpisu.  

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 

realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 

přistupuje k uzavření Smlouvy. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel bude za účelem financování Díla čerpat 

finanční prostředky z Výzvy ITI č. 7 – Telematika pro veřejnou dopravu Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), konkrétně v rámci projektu Nový elektronický odbavovací systém, reg. č. 

CZ.06.06.01/00/22_067/0002484 (dále jen „Projekt“). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před 

zahájením plnění předmětu Smlouvy pečlivě seznámil se všemi podmínkami poskytovatele dotace a 

výslovně bere na vědomí, že v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem nebo v důsledku 

jiného pochybení Zhotovitele dojde k porušení pravidel poskytovatele dotace, hrozí Objednateli vznik škody 

velkého rozsahu v souvislosti s rizikem krácení nebo odebrání dotace. Smluvní strany se v této souvislosti 

výslovně dohodly, že Zhotovitel zodpovídá za jakoukoliv takto vzniklou škodu a zavazuje se ji uhradit. 

Škodou se přitom pro účely tohoto ustanovení Smlouvy rozumí jakákoliv forma ztráty dotačního financování, 

tedy nejen situace, kdy Objednateli v souvislosti s porušení této Smlouvy Zhotovitelem nebo v důsledku 

jiného pochybení Zhotovitele vznikne povinnost dotaci nebo její část vrátit, ale také situace, kdy Objednateli 

v souvislosti s porušením této Smlouvy Zhotovitelem nebo v důsledku jiného pochybení Zhotovitele nebude 

dotace nebo její část vůbec vyplacena, přestože její vyplacení bylo formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

nebo jinou obdobnou formou, již Objednateli přislíbeno. Zhotovitel zodpovídá i za jakékoliv náklady, které 

Objednateli vzniknout v souvislosti se situacemi popsanými výše. 

1.6 Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a tedy, že 

(i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 

zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 

ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, 

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů 

(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 

ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše 

uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy. 

1.7 Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu 

finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně 

za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u nich a jejich zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů 

ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 

2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení), a Sdělení Komise 
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č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek 

a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. ke Objednateli a jeho 

zaměstnancům a u dotčených subjektů, které jsou Zhotoviteli ke dni podpisu této Smlouvy známy. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy. 

1.8 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že si je vědom povinností spadajících na povinné osoby 

vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve 

smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle 

zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Nedodržení této povinnosti 

se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

1.9 Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 

2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v 

Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo 

b) výše. 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; 

a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost a kvalifikace je využívána ve smyslu ZZVZ. Nedodržení 

této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

1.10 Zhotovitel zaručuje, že bude při realizaci veřejné zakázky dodržovat principy DNSH („Do No Significant 

Harm“ = významně nepoškozovat“), zejména zajistí minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v 

souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich 

další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“). 

1.11 Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku také podepsal a zavazuje se jejich obsah v plném 

rozsahu respektovat: 

a. Dohodu o ochraně důvěrných informací, která obsahuje závazek Zhotovitele nevyzradit důvěrné 

informace obsažené v některých přílohách této Smlouvy (dále jen „NDA“). 

b. Smlouvu o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému „Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen 

„Smlouva o bezpečnosti“). 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí v rozsahu, 
způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: Nový elektronický 
odbavovací systém (dále jen „Dílo“), a Objednateli Dílo předat, a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené 
Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
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2.2 Kompletním zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného Díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou technologií a 
provedením montážních prací, jejichž dodání a provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Dílo je 
dále specifikováno (respektive jeho obsah je popsán): 

a) technickou specifikací, která obsahuje technickou a funkční specifikaci a další podmínky realizace 
Díla a která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 

b) nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 

c) dokumentací Dopravy Ústeckého kraje (dále také jako „DÚK“), která stanovuje další technické 
podmínky pro realizaci Díla a která tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, 

d) přílohami č. 11 a 14-19 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku (dále také jako „Další 
dokumentace“), která tvoří přílohu č. 7 Smlouvy (odstavce a) až d) tohoto ustanovení dále souhrnně 
také jako „Technická specifikace“), 

e) oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), 

f) Smlouvou o bezpečnosti a NDA, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, 

2.3 Součástí Díla jsou dále následující činnosti 

2.3.1 dodávka hardware a software (včetně licencí), které spolu budou tvořit funkční celek v souladu 
s funkčními a technickými parametry dle dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, 

2.3.2 zajištění kompletní montáže, instalace a zprovoznění celého Díla v souladu s touto Smlouvou, 

2.3.3 poskytnutí veškeré potřebné dokumentace včetně poskytnutí komunikačních protokolů, 

2.3.4 provedení dalších činností, které jsou specifikovány v této Smlouvě a jejich přílohách. 

2.4 V rámci realizace Díla se Zhotovitel zavazuje provést mimo jiné následující činnosti:  

2.4.1 zhotovení realizačního projektu včetně realizačního harmonogramu, 

2.4.2 účast na pravidelných pracovních schůzkách v sídle Objednatele nebo online, jejichž četnost stanoví 
Objednatel minimálně 1 x za 1-2 týdny (dále jen „Pracovní schůzky“),  

2.4.3 zajištění školení pro zaměstnance Objednatele v rozsahu stanoveném v Položkovém rozpočtu a 
Technické specifikaci, 

2.4.4 zajištění služeb acquiringu v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy, 

2.4.5 důsledný úklid všech prostor, kde bude docházet k provádění Díla, v průběhu i po dokončení montáže 
dílčích částí Díla, 

2.4.6 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech a dalších prováděcích předpisů, 
vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu, 

2.4.7 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

2.4.8 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění Díla, 

2.4.9 veškeré další činnosti nezbytné pro dokončení plně funkčního Díla a pro naplnění všech požadavků 
stanovených touto Smlouvou a právním řádem České republiky, včetně všech příslušných standardů.  

2.5 Dílo musí být zhotoveno v souladu se všemi aktuálně účinnými právními předpisy či standardy, které jsou 
na Dílo aplikovatelné. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo jako celek, stejně jako jeho jednotlivé 
komponenty (včetně přenosu dat uložených v jednotlivých částech backoffice a další práce s daty), musí 
splňovat podmínky stanovené zejména, nikoliv však pouze, v následujících právních předpisech: 

2.5.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (GDPR), 
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2.5.2 zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.3 zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.4 zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.5 zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.6 zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.7 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.8 zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.9 zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.10 nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti 
elektronických systémů plateb a odbavení cestujících ve znění pozdějších předpisů, 

2.5.11 vyhláška č. 175/2000Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, 

2.5.12 vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 

2.6 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými dokumentací dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy. V rámci zhotovení Díla se Zhotovitel zavazuje ověřit 
a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené Objednatelem a na jejich případné nedostatky 
upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že tím není dotčena 
odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost podkladů. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna 
Technická specifikace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval Položkový rozpočet a další přílohy Smlouvy.  

2.7 Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpory, které 
Zhotovitel nezjistil během v předchozím odstavci uvedené prověrky, je povinen na tyto bezodkladně 
písemně upozornit Objednatele. 

2.8 Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti Technické specifikaci, Položkovému rozpočtu, 
Veřejné zakázce či související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací (méněpráce), tak 
provedení dodatečných prací (vícepráce), nebo činnosti, jejichž potřeba nebyla v době podpisu Smlouvy 
známa (dále jen „Změna Díla“). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné 
dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že veškeré změny budou provedeny v souladu se ZZVZ, 
zejména pak ustanovením § 222 ZZVZ.  

2.9 Změny Díla budou provedeny vždy formou dodatku ke Smlouvě, jehož součástí bude jeden nebo více 
změnových listů, které budou obsahovat technickou a cenovou specifikaci každé Změny Díla. Ocenění 
Změn Díla bude probíhat v souladu s ustanovením čl. 4.6 Smlouvy.  

2.10 Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění Díla poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel 
považována realizace dílčích dodávek a služeb jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
předložit při zahájení fyzické realizace Díla seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Díla, 
včetně identifikačních údajů takových poddodavatelů.  

2.11 Zhotovitel je povinen Objednatele o každé změně v poddodavatelském systému bez zbytečného odkladu 
informovat. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, a to za podmínky, že nový 
poddodavatel bude splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako byly pro danou skutečnost 
požadovány v zadávacích podmínkách. Objednatel schválení nového poddodavatele, který splňuje 
podmínky dle předchozí věty, bezdůvodně neodepře. 

2.12 Zhotovitel bere na vědomí, že za činnosti všech poddodavatelů v rámci realizace Díla dle této Smlouvy 
odpovídá Zhotovitel, jako by tyto činnosti realizoval sám. Zhotovitel je povinen při fyzické realizaci Díla 
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v prostorách Objednatele dodržovat pravidla stanovená Objednatelem, a to nejen ve vztahu k bezpečnosti 
práce. Zhotovitel je povinen k plnění této povinnosti zavázat také všechny své zaměstnance a 
poddodavatele.  

2.13 Smluvní strany se dohodly, že veškerý materiál, který bude v průběhu realizace Díla odmontován z vozidel 
a dalších předmětů či prostor Objednatele je majetkem Objednatele a Zhotovitel je povinen veškerý takový 
majetek předat Objednateli na místo a způsobem stanoveným Objednatelem. Smluvní strany se s ohledem 
na ustanovení předchozí věty a v souvislosti s demontáží mincovních automatů dohodly, že mince, které 
mohou být v zásobnících jednotlivých demontovaných mincovních automatů, jsou majetkem Objednatele a 
musí mu být po demontáži mincovních automatů předány. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zajistit 
předání nástrojů pro otevření těchto automatů. 

2.14 Zhotovitel se v návaznosti na realizaci Díla zavazuje k poskytování záručního a mimozáručního servisu a 
rozvoje Díla po dobu minimálně 10 let od okamžiku předání Díla v rozsahu stanoveném servisní smlouvou, 
která tvoří přílohu č. 6 Smlouvy (dále jen „Servisní smlouva“). Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bez 
návazných služeb dle servisní Smlouvy, by pro Objednatele neplnilo účel, ke kterému ho pořídil, a že 
Zhotovitel nebude mít nárok na žádnou odměnu související s realizací Díla, pokud by neuzavřel, nebo 
systematicky (opakovaně) neplnil Servisní smlouvu.  

Článek 3 
Termíny a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách: 

 Termín zahájení provádění Díla:  ihned poté, kdy Smlouva nabyde účinnosti 

Limitní termín dokončení a předání Díla: 72 týdnů od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti 

3.2 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo na základě realizačního harmonogramu, který bude součástí Realizační 
dokumentace. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, musí být realizační harmonogram členěn po 
týdnech a musí obsahovat minimálně následující milníky, které jsou dále podrobně charakterizovány 
v příloze č. 1 Smlouvy:  

3.2.1 Předložení první verze realizačního projektu, který je definován v kapitole 5.20 přílohy č. 1 Smlouvy, a 
v jehož rámci dojde k vyhotovení realizačního harmonogramu (dále jen „Realizační projekt“) 
nejpozději do 10 týdnů od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti. 

3.2.2 Předložení finálního a Objednatelem odsouhlaseného Realizačního projektu nejpozději do 14 týdnů 
od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti. 

3.2.3 Pilotní provoz definovaný v kapitole 4 přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Pilotní provoz“), který bude 
ukončen zkouškou funkčnosti dle čl. 8, odst. 8.10 až 8.12 Smlouvy, bez jejíhož úspěšného splnění 
není možné zahájit přechodné období (dále jen „Zkouška funkčnosti“), musí být zahájen nejpozději 
do 32 týdnů od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti. Zahájením Pilotního provozu se rozumí 
okamžik, kdy Zhotovitel předloží Objednateli kompletní demo set definovaný v kapitole 4 přílohy č. 1 
Smlouvy a požádá o přistavení vozidel k jeho montáži.  

3.2.4 Zkouška funkčnosti musí být úspěšně ukončena nejpozději do 12 týdnů od zahájení Pilotního provozu.  

3.2.5 Přechodné období definované v kapitole 4 přílohy č. 1 Smlouvy, během kterého dojde k instalaci Díla 
do vozidel Objednatele a provedení individuálních zkoušek dle čl. 8 odst. 8.13 a 8.14 Smlouvy (dále 
jen „Individuální zkouška“) a které bude ukončeno podpisem protokolu o ukončení přechodného 
období (dále jen „Přechodné období“). Přechodné období musí být zahájeno nejpozději do 44 týdnů 
od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti. Zahájením přechodného období se rozumí okamžik, kdy 
Zhotovitel vyzve Objednatele k přistavení prvního setu vozidel k montáži ve smyslu kapitoly 5.18 
přílohy č. 1 Smlouvy.  

3.2.6 Přechodné období musí být ukončeno provedením všech Individuálních zkoušek a podpisem protokolu 
o ukončení Přechodného období nejpozději do 10 týdnů od zahájení Přechodného období, přičemž 
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platí, že nový předprodejní systém1 musí být na předprodejní místa nainstalován a všechny jeho 
funkcionality zprovozněny nejpozději do 3 týdnů od zahájení Přechodného období. 

3.2.7 Zkušební provoz, který bude trvat min. 7 týdnů a bude bezprostředně navazovat na ukončení 
Přechodného období (dále jen „Zkušební provoz“), přičemž demontáž zařízení USV 24 C2 musí být 
provedeno nejpozději do 4 týdnů od zahájení Zkušebního provozu. 

3.3 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín realizace Díla.  

3.4 Jakékoliv změny termínu dokončení Díla mohou být činěny pouze za podmínek stanovených v čl. 2.8 – 2.9 
Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být posunut pouze ve výjimečných 
případech. Termín plnění Díla, stejně jako dílčí milníky dle této Smlouvy mohou být posouvány pouze na 
základě dohody smluvních stran, vždy však při splnění podmínek stanovených v § 222 ZZVZ.  

3.5 Hlavním místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most. Další místa 
plnění, tedy místa, kde budou prováděny montáže jednotlivých komponentů předmětu Veřejné zakázky, 
jsou uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.  

Článek 4 
Cena díla 

4.1 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až 
do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“). Smluvní strany se pro 
předejití pochybnostem dohodly, že Cenou Díla se rozumí cena za dodávku a instalaci odbavovacího 
systému a souvisejících služeb (vyjma služeb vyplývajících ze Servisní smlouvy). Jedná se o součet cen 
dílčích položek, která je uvedena na listu č. 1 Položkového rozpočtu.  

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí: 

Cena Díla bez DPH 39 962 472,00,- Kč 

DPH 21%           8 392 119,12,- Kč 

Cena Díla celkem včetně DPH 48 354 591,12,- Kč 

4.3 K ceně bez DPH bude připočtena DPH v platné výši a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). 

4.4 Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě Položkového rozpočtu (respektive listu 1 položkového 
rozpočtu), který obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla a realizací souvisejících služeb 
(vyjma služeb vyplývajících ze Servisní smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 
nedostatky Položkového rozpočtu způsobené Zhotovitelem nemají vliv na Cenu Díla, na rozsah Díla ani na 
další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě a odpovědnost za ně jde za Zhotovitelem. Jednotkové ceny 
uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla.  

4.5 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek uvedených 
v čl. 2.8 – 2.9 Smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení Ceny Díla teprve v případě, že změna bude 
schválena Smluvními stranami formou uzavření dodatku ke Smlouvě. Bez platného a účinného dodatku 
nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za Změnu Díla. Výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem 
představuje situace, kdy před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na Cenu Díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb DPH platných ke dni zdanitelného 
plnění. 

4.6 Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového 

 
1 Pojem předprodejní systém je podrobněji specifikován v příloze č. 1 Smlouvy. 
2 Podrobněji viz příloha č. 1 Smlouvy. 
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rozpočtu, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pouze v případech, kdy jednotkové 
ceny nejsou pro dané práce v Položkovém rozpočtu uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení je Zhotovitel dle 
cen stanovených dle aktuálního platného ceníku Zhotovitele, případně dle cen v místě a čase obvyklých. 
Smluvní strany se zavazují ve všech případech postupovat bez zbytečného odkladu. 

4.7 Položky, které nebudou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí Díla, budou 
z celkové Ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. 4 
odst. 4.6 Smlouvy. 

4.8 Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
Díla, vadným plněním či chybami a nedostatky v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu Zhotovitelem. 

Článek 5 
Platební podmínky 

5.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.  

5.2 Smluvní strany sjednávají, že úhrada Ceny Díla bude uskutečňována postupně ve čtyřech fázích, přičemž 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle následujícího harmonogramu:  

5.2.1 Fakturu na částku odpovídající 5 % z Ceny Díla v okamžiku předání bezvadného a Objednatelem 
odsouhlaseného Realizačního projektu.  

5.2.2 Fakturu na částku odpovídající 5 % z Ceny Díla v okamžiku úspěšného ukončení Pilotního provozu, 
který bude ukončen úspěšným provedením Zkoušky funkčnosti. 

5.2.3 Fakturu na částku odpovídající 20 % z Ceny Díla v okamžiku úspěšného ukončení Přechodného 
období. 

5.2.4 Fakturu na částku odpovídající 70 % z Ceny Díla v okamžiku předání kompletního Díla, ke kterému 
dojde po úspěšném ukončení zkušebního provozu. 

5.3 Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.  

5.4 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen tuto 
skutečnost do 5 pracovních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu Zhotoviteli 
s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením 
nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě 
oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle této Smlouvy. 

5.5 Cena za Dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. Tento princip úhrady bude aplikován na všechny platby dle této Smlouvy.  

5.6 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH v platném znění. Bez 
těchto náležitostí faktury nebudou proplaceny. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat 
číslo Smlouvy a název a registrační číslo Projektu. Konečná faktura musí obsahovat: 

a. výslovný název „konečná faktura“, 

b. celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

c. soupis všech uhrazených faktur, 

d. název a registrační číslo Projektu (Nový elektronický odbavovací systém, reg. č. 
CZ.06.06.01/00/22_067/0002484), 

e. částku zbývající k úhradě bez DPH, hodnotu DPH a částku s DPH, 

f. protokol o předání a převzetí Díla. 

5.7 Veškeré platby na účet Zhotovitele se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví 
této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o zveřejněné číslo bankovního účtu dle zákona o DPH. 
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5.8 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z 
přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl 
zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona o DPH. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat 
Objednatele. 

5.9 Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet 
správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
na účet správce daně za Zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku Objednatele 
uhradit sjednanou cenu Zhotoviteli. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % z Ceny Díla bez DPH v případě, 
že při předání Díla budou v zápise o předání a převzetí Díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel 
je povinen uvolnit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce Objednatele písemně potvrdí 
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, kterým se předává Dílo jako celek. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku – 
originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem zajišťující řádné plnění povinností Zhotovitele z 
ujednání o zárukách za jakost provedeného Díla dle této Smlouvy a Servisní smlouvy – v rozsahu 5 % z 
celkové Ceny Díla bez DPH stanovené touto Smlouvou. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby, 
a to jak porušení povinností vyplývajících z ustanovení této Smlouvy, tak porušení povinností vyplývajících 
pro Zhotovitele ze Servisní smlouvy. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále nejpozději 
v den podpisu protokolu o předání Díla bez vad a nedodělků bránících užívání oběma smluvními stranami. 
Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak Dílo není 
dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání Objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být platná a účinná ode dne jejího 
předání Objednateli do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání záruční doby dle čl. 9 odst. 9.5 Smlouvy. 

5.12 Za naplnění doby platnosti bankovní záruky Smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání 
originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch Objednatele na dobu kratší, než je záruční doba 
ve znění odsouhlaseném Objednatelem. V tom případě se Zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před 
uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá Objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou 
na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 
rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je Objednatel 
oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. 

Článek 6 
Licenční ujednání 

6.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla je dle čl. 2 odst. 2.3 bod 2.3.1 Smlouvy také software včetně licence, 
poskytuje Zhotovitel, respektive zavazuje se poskytnout, od okamžiku zahájení Pilotního provozu 
Objednateli veškeré licence k užití těch částí Díla, k jejichž užití je licence třeba, zejména pak k veškerému 
software, který je součástí Díla, nebo je k provozu a fungování Díla jeho užití nezbytné.  

6.2 Licence se uděluje, respektive udělí, jako nevýhradní, časově a teritoriálně neomezená. Licence je nebo 
bude neomezená způsobem a rozsahem užití a umožňuje nebo umožní souběžný přístup k serverům a 
databázím pro minimálně 30 uživatelů. Licence umožní Objednateli užívání Díla všemi známými způsoby 
pro vlastní, výhradně interní potřebu Objednatele, a to bez omezení. 

6.3 Objednatel je oprávněn poskytnout zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence nebo podlicenci třetí 
osobě po předchozím písemném souhlasu Zhotovitele. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli licence v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a že 
udělením licencí Objednateli nejsou porušena práva duševního vlastnictví, zejména práva autorská, žádné 
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třetí osoby. V případě, že by se toto prohlášení Zhotovitele ukázalo jako nepravdivé, je Zhotovitel povinen 
nahradit Objednateli veškerou újmu, která by Objednateli v souvislosti s touto skutečností vznikla. Zhotovitel 
se tímto zavazuje poskytnout Objednateli na svůj náklad veškerou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu 
práv Objednatele ve vztahu k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob. 

6.5 V případě, že Objednateli bude v důsledku užívání Díla kvůli porušení práv duševního vlastnictví třetích 
osob na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Zhotovitel 
Objednateli náklady soudního řízení včetně nákladů právního zastupování, dále hodnotu toho, co je 
Objednatel povinen na základě takového rozhodnutí uhradit, jakož i újmu vzniklou Objednateli v důsledku 
uložení uvedené povinnosti, a to za předpokladu, že Objednatel uplatnil proti žalobci veškeré rozumné 
námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení řádně hájil svá práva. 

6.6 Za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že bude-li Dílo obsahovat software, 
který Zhotovitel vytvořil jako generický mimo specificky domluvený rozsah konkrétního Díla nebo jakýkoliv 
software třetích stran, Zhotovitel k takovému software poskytuje Objednateli nevýhradní licenci, a to 
v rozsahu uvedeném výše.  

6.7 V případě, že při plnění této Smlouvy bude třeba užít autorské dílo nebo jiný předmět duševního vlastnictví, 
k němuž nebude Zhotovitel oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel na vlastní 
odpovědnost a náklad zajistit si oprávnění k výkonu těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, 
včetně práva poskytnout k těmto autorským dílům nebo jiným předmětům práv duševního vlastnictví licenci 
či podlicenci a tuto licenci či podlicenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve vztahu k těmto autorským 
dílům třetích osob udělí Objednateli (pod)licenci ve stejném rozsahu a za stejných podmínek stanovených 
v tomto článku Smlouvy.  

6.8 Odměna za licence a všechna další práva dle tohoto článku Smlouvy, včetně dodatečných odměn, je vždy 
zcela zahrnuta v Ceně Díla určené dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává a 
zavazuje se nepožadovat přiměřenou dodatečnou odměnu v souladu s § 58 odst. 6 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6.9 Objednatel není povinen Licenci využít. Ustanovení § 2378 a násl. Občanského zákoníku upravující právo 
Zhotovitele odstoupit od Licence pro nečinnost Objednatele tímto Smluvní strany vylučují. 

6.10 V případech, kdy je součástí Díla dodání určitého hardware včetně operačního systému, bude součástí 
dodávky potřebná licence k provozu tohoto operačního systému, a to minimálně na dobu 10 let od okamžiku 
předání kompletního Díla, přičemž platí, že počet licencí musí odpovídat počtu dodávaných kusů 
předmětného hardware včetně případných náhradních dílů. 

6.11 V případě zařízení, která budou akceptovat bezkontaktní platební kartu, bude součástí zařízení i licence 
EMV aplikace v rozsahu stanoveném v tomto článku Smlouvy. 

6.12 Informační obsah zpracovaný v software poskytovaném na základě této Smlouvy (data a databáze) je ve 
vlastnictví Objednatele. Objednatel je oprávněn ke všem způsobům užití informačního obsahu, nebo jeho 
částí a je oprávněn výhradně vykonávat všechna majetková autorská práva k informačnímu obsahu jako 
pořizovatel databáze. To se týká zejména, nikoliv však pouze, dat vzniklých činností palubního systému, 
SW Backoffice a dalších částí dodaných v rámci Díla, a to včetně dat registrovaných uživatelů, přístupových 
údajů k e-shopovým účtům a informacím o spravovaných bezkontaktních čipových kartách Dopravy 
Ústeckého kraje vydaných jménem Objednatele. Veškerá data dle předchozí věty jsou ve vlastnictví 
Objednatele. 

6.13 Součástí Díla jsou mimo jiné komunikační protokoly, a to zejména mezi nově instalovanými komponentami, 
mezi nově instalovanými komponentami a nadřízenými SW aplikacemi, a dále komunikační protokoly nově 
definované Zhotovitelem vůči stávajícím komponentám nebo nadřízeným SW aplikacím (dále jen 
„Komunikační protokoly“). Komunikační protokoly je Zhotovitel povinen detailně dokumentovat a 
zpřístupnit Objednateli. Komunikační protokoly budou Objednateli předány nejpozději v okamžiku předání 
Díla, přičemž absence Komunikačních protokolů může být důvodem k nepřevzetí Díla Objednatelem. V 
případě, že v průběhu minimální životnosti Díla tak, jak je definovaná v Servisní smlouvě, dojde k úpravě 
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Komunikačních protokolů, je Zhotovitel povinen bezplatně aktualizovat popis Komunikačních protokolů a 
aktualizovanou verzi předat Objednateli bez zbytečného odkladu. 

6.14 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Komunikační protokoly a veškeré služby a činnosti související s jejich 
vyhotovením a následnou aktualizaci dle předchozího odstavce jsou součástí Ceny Díla. Zhotovitel se dále 
výslovně zavazuje zpřístupnit Objednateli Komunikační protokoly bez dalších právních nebo věcných 
omezení, a bez dalších podmínek, mimo ty, které jsou uveden v této Smlouvě.  

6.15 Součástí popisu jednotlivých Komunikačních protokolů musí být minimálně: 

6.15.1 Detailní popis formátu.  

6.15.2 Popis jednotlivých atributů, a to včetně hodnot, kterých mohou jednotlivé atributy nabývat. 

6.15.3 Výčet povinných atributů; 

6.15.4 Konkrétní příklady použití komunikačního protokolu (příklady volání, příklady přenášených zpráv, aj.). 

6.15.5 Dokumentace bude předána v otevřených, nezamčených formátech .DOCX, .XLM, aj. 

Článek 7 
Způsob provádění Díla 

7.1 Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost za účelem řádného a včasného 
dokončení Díla Zhotovitelem.  

7.2 Zhotovitel provádí Dílo v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel vypracuje Realizační projekt, který musí 
respektovat veškeré podmínky provádění Díla dle této Smlouvy a musí být odsouhlasen Objednatelem.  

7.3 Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných Pracovních schůzek v sídle Objednatele, a to minimálně 
jedenkrát za 1-2 týdny, přičemž přesnou četnost schůzek stanoví Objednatel. Účelem schůzek je koordinace 
realizace Díla, výměna informací mezi Objednatelem a Zhotovitelem a řešení problémů vzniklých při 
realizaci Díla. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou se Pracovní schůzky konat po celou dobu 
provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit všech Pracovních schůzek, přičemž může k účasti na 
pracovních schůzkách přizvat také své poddodavatele. Pracovní schůzky mohou probíhat také 
prostřednictvím online nástrojů, a to v případech, kdy není nezbytná osobní přítomnost Zhotovitele v sídle 
Objednatele, případně na jiném místě, které se týká předmětu dané Pracovní schůzky. V případě rozporu o 
tom, zda je nezbytná osobní přítomnost Zhotovitele, rozhoduje Objednatel.  

7.4 Konkrétní podmínky provádění jednotlivých fází Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje dodržet veškeré podmínky stanovené v příloze č. 1 Smlouvy, zejména pak bere Zhotovitel na 
vědomí, že za účelem montáže Díla do jednotlivých vozidel garantuje Objednatel postupné přistavování 
vozidel v počtu stanoveném v kapitole 5.18 přílohy č. 1 Smlouvy.  

7.5 Zhotovitel je povinen zajistit poskytování služeb acquiringu třetí stranou v rámci části Díla, která se týká 
zpracovávání plateb, a to tak, aby poskytování těchto služeb bylo kompatibilní s dalšími částmi Díla a aby 
podmínky poskytování těchto služeb byly v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy. 
Zhotovitel garantuje Objednateli, že podmínky dle předchozí věty budou zachovány minimálně od okamžiku 
uzavření smlouvy mezi Objednatelem a acquirerem do okamžiku uplynutí 60 měsíců od okamžiku předání 
a převzetí kompletního Díla, což se týká zejména, nikoliv však pouze, odměny za služby acquirera. 
Zhotovitel výslovně souhlasí, že pokud by z jakéhokoliv důvodu nezpůsobeného Objednatelem došlo ke 
změně stanovených podmínek, zejména pak výše odměny za poskytování služeb acquiringu, před 
uplynutím sjednané doby, je Zhotovitel povinen nahradit veškeré náklady, které Objednateli v souvislosti 
s takovou změnou vznikly, včetně rozdílu v ceně za služby acquiringu. Objednatel se zavazuje podepsat 
smlouvu s acquirerem bez zbytečného odkladu poté, co ho k tomu Zhotovitel vyzve. Součinnost acquirera 
ve věci podepsání smlouvy mezi Objednatelem a acquirerem zajistí Zhotovitel.  

7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že acquirer se může v průběhu doby provozu Díla, která činí minimálně 10 let, 
změnit a že Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při změně 
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acquirera pro akceptaci platebních karet. Případné nutné úpravy, jejichž potřeba vznikne v souvislosti se 
změnou acquirera, nejsou součástí Ceny Díla a budou Zhotovitelem účtovány jako rozvoj SW tak, jak je 
tento pojem definován Servisní smlouvou.  

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré činnosti, které bude na Díle provádět, prováděli jen odborně 
proškolení pracovníci mající potřebnou kvalifikaci. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že část 
montážních prací bude probíhat na drážních vozidlech a Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci 
provádějící montáž na drážních vozidlech měli k tomu předepsanou kvalifikaci, kterou jsou povinni na výzvu 
Objednatele prokázat. Pracovníci Zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří budou montážní práce provádět, 
budou v souladu s předpisy Objednatele proškoleni z hlediska bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na 
vědomí, že bez tohoto školení nelze práce v areálu Objednatele provádět. 

7.8 Zhotovitel je povinen jmenovat v rámci realizace Díla osoby, jejichž prostřednictvím bude Dílo provádět, 
přičemž je povinen s dostatečným předstihem před zahájením provádění Díla předložit seznam těchto osob 
Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že se musí jednat o tytéž osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval 
technickou kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky. Pokud by se jednalo o osoby odlišné je Zhotovitel povinen 
prokázat Objednateli, že tyto osoby splňují kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, jak bylo požadováno 
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. Bez prokázání skutečností dle předchozí věty nejsou tyto osoby 
oprávněny vykonávat dané činnosti v rámci realizace Díla. Změny v seznamu osob, jejichž prostřednictvím 
bude Zhotovitel Dílo provádět, mohou být provedeny pouze po předchozí písemné akceptaci takové změny 
oprávněnou osobou Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že za účelem provedení změn v seznamu 
osob, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel Dílo provádět, není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. Jedná 
se o osoby na následujících pozicích:  

a) Vedoucí projektu. 

b) Specialista na odbavovací systém. 

c) Specialista na software. 

d) Specialista na montáž. 

7.9 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo tak, aby bylo možné jej integrovat do integrovaného systému DÚK 
v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že Objednatel je povinen v rámci 
elektronického odbavování cestujících v DÚK využívat pouze certifikovaná odbavovací, předprodejní a 
revizorská zařízení. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen na své náklady (v rámci Ceny Díla) zajistit 
certifikaci svého hardware a software, které hodlá učinit součástí Díla. Požadavky na tuto certifikaci, kterou 
provádí Ústecký kraj, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 3 Smlouvy. 

7.10 Zhotovitel je povinen vést montážní deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění Smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu 
dodávek a jejich implementace, údaje o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek dodávek od Technické 
specifikace, pokud taková situace nastane, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné 
pro orgány státní správy. 

7.11 Zhotovitel garantuje výrobu originálních nebo adekvátních náhradních dílů pro předmět plnění Smlouvy 
nejméně po dobu 10 let od okamžiku předání kompletního Díla (s výjimkou SAM modulů). 

7.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla po celou dobu jeho provádění a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda práce jsou prováděny podle Technické specifikace, této Smlouvy, právních předpisů a 
technických norem. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli při výkonu tohoto svého práva veškerou 
potřebnou součinnost. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní Objednatel neprodleně 
zápisem do montážního deníku a vyzve Zhotovitele k odstranění vad. Jestliže Zhotovitel předmětné vady 
neodstraní ve stanovené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit 
odstranění vad na náklady Zhotovitele. 

7.13 Zhotovitel je povinen s ohledem na zásadu odpovědného veřejného zadávání a jejího sociálního aspektu 
zajistit důstojné pracovní podmínky pro své zaměstnance. 
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7.14 Zhotovitel je povinen s ohledem na zásadu odpovědného veřejného zadávání a jejího environmentálního 
aspektu provést přednostní likvidaci odpadu formou recyklace v případě, že k tomu bude odpad způsobilý 
dle platné legislativy. Zejména je Zhotovitel povinen zajistit odvoz a ekologickou likvidaci demontovaných 
palubních počítačů, radiostanic, mincovních automatů, zařízení Camel, zařízení USV 24 C a 
demontovaných držáků a kabeláže. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění povinnosti dle 
předchozí věty předložením potvrzení. 

7.15 Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat technická řešení navržená v Technické specifikaci, a případně 
navrhnout Objednateli změny, které zajistí stejné nebo lepší výsledky jako stávající řešení, a to při nižších 
nákladech nebo stejných nákladech životního cyklu.  

7.16 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí 
vědět, že jsou škodlivé.  

7.17 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu Smlouvy dodržovat dle pokynů Objednatele bezpečnostní 
a ekologické předpisy v souladu s právním řádem České republiky a normami ČSN EN ISO 14001 a ČSN 
ISO 45001. 

7.18 Zhotovitel je povinen dodržovat své závazky plynoucí z NDA a Smlouvy o bezpečnosti, přičemž platí, že 
Zhotovitel je ve vztahu k důvěrným informacím povinen dodržovat pravidla stanovení NDA ve vztahu ke 
všem informacím, které se v průběhu realizace dozví a které by mohly být klasifikovány jako důvěrné.  

7.19 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa (včetně umístění či věci), kde má být 
Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
Objednateli a navrhne mu Změnu Díla. Do dosažení dohody o Změně Díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na Změně Díla, může kterákoliv z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má pak 
nárok na uhrazení Ceny za tu část Díla, kterou provedl do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit, avšak Dílo v doposud provedeném rozsahu musí fungovat a být schopné sloužit účelu 
stanovenému v této Smlouvě včetně příloh; v opačném případě se smluvní strany zavazují navrátit Dílo do 
stavu před zahájením jeho realizace (vrátit si veškerá poskytnutá plnění, jestliže je to možné).  

7.20 Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace Díla bude nakládat a přicházet do kontaktu s citlivými 
osobními údaji osob. Zhotovitel se zavazuje při nakládání s těmito citlivými údaji postupovat v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, a dále v souladu s interní směrnicí Objednatele DPML-S-380 „Směrnice 
GDPR“. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen zavázat i všechny své případné poddodavatele nebo další 
osoby. Zhotovitel bere na vědomí, že odpovídá za veškerou škodu, která Objednateli vznikne v souvislosti 
s porušením ustanovení tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. 

7.21 Zhotovitel je povinen dokumentovat realizaci Díla průběžně prostřednictvím pořizování fotodokumentace. 
Podrobná specifikace požadavků na fotodokumentaci je stanovena v kapitole č. 4 přílohy č. 1 Smlouvy.  

Článek 8 
Předání díla 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení a Zkušebního 
provozu. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla Zhotovitelem bez 
vad a nedodělků bránících užívání, a převzetí Díla Objednatelem za podmínek stanovených v tomto článku 
Smlouvy.  

8.2 Objednatel převezme Dílo jako celek, a to až po úspěšném ukončení Zkušebního provozu. Ostatní dílčí 
úkony a milníky (například Zkouška funkčnosti, nebo Individuální zkouška) nejsou považovány za převzetí 
Díla, ani jeho dílčí části. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 8 odst. 8.3 a odst. 8.4 Smlouvy.  

8.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od okamžiku zahájení realizace Díla až do doby protokolárního 
předání Díla jako celku Objednateli s výjimkou těch částí Díla, které budou v rámci Přechodného období 
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namontovány do vozidel Objednatele. Ve vztahu k těmto částem Díla přechází nebezpečí škody na 
Objednatele úspěšným provedením Individuální zkoušky pro každé takové vozidlo. Ve vztahu ke všem 
ostatním částem Díla přechází nebezpečí škody na Objednatele až okamžikem protokolárního předání Díla 
jako celku.  

8.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla. Jednotlivé věci, které Zhotovitel opatřil k 
provedení Díla, se stanou majetkem Objednatele od okamžiku jejich zabudování do Díla (tedy okamžikem 
jejich namontování do vozidel Objednatele, nebo v dalších místech plnění). Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se svými poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel bez dalšího oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

8.5 Objednatel je oprávněn řádně provedené Dílo převzít, není však povinen tak učinit před ve Smlouvě 
sjednaným termínem plnění. Toto právo je naplněno podpisem Protokolu o předání Díla oprávněnými 
zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo i před termínem 
plnění. 

8.6 Místem předání je místo, kde je Dílo realizováno. Předání Díla se povinně účastní zástupci Objednatele a 
Zhotovitel, případně jeho poddodavatelé, pokud to Zhotovitel považuje za nezbytné. 

8.7 Předání Díla jako celku předchází dílčí milníky:  

a. Předání Realizačního projektu.  

b. Provedení Pilotního provozu zakončeného úspěšnou Zkouškou funkčnosti. 

c. Přechodné období, v jehož rámci provede Zhotovitel montáž částí Díla do vozidel Objednatele 
v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, a v jehož rámci dojde k provedení Individuálních zkoušek. 
Přechodné období je ukončeno podpisem protokolu o ukončení Přechodného období.  

d. Úspěšné provedení Zkušebního provoz v rozsahu stanoveném Smlouvou a jejími přílohami.  

8.8 Zhotovitel je v souladu s kapitolou 5.20 přílohy č. 1 Smlouvy povinen předat Objednateli ve lhůtě dle čl. 3 
odst. 3.2 bod 3.2.1 Smlouvy první verzi Realizačního projektu. První verzí Realizačního projektu se rozumí 
koncept, který bude obsahovat veškeré náležitosti Realizačního projektu a bude vyhotoven v takovém 
rozsahu, aby se k němu mohl Objednatel v plném rozsahu vyjádřit. Objednatel je povinen se k první verzi 
Realizačního projektu vyjádřit nejpozději do 2 týdnů od okamžiku předání první verze Realizačního projektu. 
Zhotovitel je následně povinen veškeré připomínky Objednatele v plném rozsahu zapracovat. V případě, že 
to Smluvní strany uznají za vhodné, mohou stanovit další dílčí termín pro vyhotovení dalších verzí 
Realizačního projektu před předáním finální verze Realizačního projektu dle následujícího odstavce. 

8.9 Finální Realizační projekt musí být odsouhlasen bez výhrad Objednatelem. Bez odsouhlaseného 
Realizačního projektu není možné zahájit Pilotní provoz. O odsouhlasení a předání Realizačního projektu 
sepíši smluvní strany písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem každé smluvní strany.  

8.10 Zhotovitel je v souladu s kapitolou 4 přílohy č. 1 povinen realizovat Pilotní provoz, v jehož rámci bude 
prezentovat funkčnost relevantních části Díla na minimálně dvou vozidlech Objednatele, a to v rozsahu 
minimálně 1 autobus a minimálně 1 tramvaj (dále jen „Pilotní vozidla“). Pilotní provoz je zakončen 
Zkouškou funkčnosti, v jejímž rámci Zhotovitel prokáže funkčnost jednotlivých částí Díla v Pilotních 
vozidlech.  

8.11 O proveden Zkoušky funkčnosti bude sepsán protokol, jehož podepsání oběma smluvními stranami je 
podmínkou zahájení Přechodného období. Pro úspěšné provedení Zkoušky funkčnosti je Zhotovitel kromě 
splnění podmínek uvedených v následujícím odstavci Smlouvy také povinen předložit Objednateli platnou 
certifikaci/schválení daných typů zařízení pro provoz v drážních vozidlech a provést vzorové montáže 
v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy. Bez splnění povinností dle předchozí věty nebude možné ukončit Pilotní 
provoz. 

8.12 Zkouška funkčnosti musí prokázat splnění minimálně těch parametrů, které jsou stanoveny v příloze č. 1 
Smlouvy, a konkrétní rozsah zkoušky funkčnosti je tedy určen Přílohou č. 1 Smlouvy.  

8.13 Zhotovitel v souladu s kapitolou 4 přílohy č. 1 provádí montáž části Díla v Přechodném období. Po provedení 
montáže do každého vozidla bude provedena Individuální zkouška ve vztahu ke každému vozidlu, během 
které bude ověřena funkčnost všech namontovaných částí. O provedení každé individuální zkoušky bude 
sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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8.14 Ukončení Přechodného období a úspěšné provedení všech Individuálních zkoušek je podmínkou zahájení 
Zkušebního provozu. Podmínkou ukončení Přechodného období je předložení kompletní certifikace ve 
smyslu čl. 7 odst. 7.9 Smlouvy. O ukončení Přechodného období sepíší smluvní strany protokol, jehož 
součástí bude prohlášení Objednatele, že byly splněny všechny podmínky Přechodného období, že byly 
provedeny všechny Individuální zkoušky a že může být zahájen Zkušební provoz.  

8.15 Před předáním Díla jako celku bude proveden Zkušební provoz v souladu s touto Smlouvou a zejména její 
Přílohou č. 1. Ukončení Zkušební provozu je podmínkou předání Díla. Zkušební provoz bude ukončen 
v okamžiku, kdy bude ověřena správná funkčnost Díla, nejdříve však po uplynutí lhůty stanovené v čl. 3 
odst. 3.2 bod 3.2.7 Smlouvy. Zkušební provoz dále nemůže být ukončen, pokud Dílo vykazuje vady nebo 
výpadky, které brání užívání Díla, nebo jeho části k účelu, ke kterému jsou Objednatelem pořízeny. 

8.16 Zkušební provoz celého Díla bude probíhat za plného provozu a má ověřit, že Dílo má i ve skutečném 
provozu veškeré funkce, které má mít. Zkušební provoz je proveden úspěšně, pokud se v jeho průběhu: 

a. nevyskytne žádná kritická vada, přičemž kritickou vadou se rozumí taková vada, která zcela 

znemožňuje užívání Díla jako celku včetně jeho nedostupnosti všem uživatelům nebo která brání 

odbavování cestujících prostřednictvím čipové karty nebo prostřednictvím označování papírových 

jízdenek, 

b. nevyskytne žádná podstatná vada, přičemž podstatnou vadou se rozumí taková vada, která 

znemožňuje užívání některých funkcionalit Díla a brání v užívání Díla, a to i jako celku, některým 

uživatelům, nebo která brání odbavování cestujících jinými způsoby, než je stanoveno pro kritickou 

vadu, 

c. vyskytne nejvýše 10 základních vad, přičemž základní vadou se rozumí taková vada, která nebrání v 

užívání Díla a nemá žádný vliv na odbavení cestujících, neboť ji lze snadno překonat nebo obejít, 

d. vyskytne nejvýše 20 nepodstatných vad, přičemž nepodstatnou vadou se rozumí taková vada, která 

nebrání v užívání Díla, nemá žádný vliv na odbavení cestujících a současně nevznikají žádné 

provozní obtíže pro Objednatele. 

8.17 Vyskytne-li se kritická nebo podstatná vada v průběhu Zkušebního provozu musí být proveden nový 
Zkušební provoz s minimální dobou trvání stanovenou v čl. 3 odst. 3.2 bod 3.2.7 Smlouvy od odstranění 
takové vady. To samé platí v případě, že se v průběhu Zkušebního provozu vyskytne více než 10 základních 
vad a více než 20 nepodstatných vad.  

8.18 Smluvní strany se při splnění podmínek v čl. 8 odst. 8.15 – 8.17 Smlouvy dohodnou na datu ukončení 
Zkušebního provozu a v přiměřené lhůtě, kterou určí Objednatel, přistoupí k předání Díla. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že Dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním Díla. 

8.19 Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání Díla, který vypracuje Objednatel a který bude 
obsahovat mimo jiné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla jako celku Objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu případných vad a nedodělků nebránících užívání Díla s 
termíny jejich odstranění. Pokud se Smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, má se za to, 
že lhůta pro odstranění vad a nedodělků je 7 dnů. Dílo, které není řádně dokončeno, není Objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené Dílo se považuje Dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v Technické specifikaci či platným právním předpisům včetně 
technických norem dle této Smlouvy. Objednatel nepřevezme dílo obsahující vady a nedodělky bránící 
užívání Díla.  

8.20 K přejímce Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit veškerou potřebnou dokumentaci odpovídající 
aktuálnímu stavu Díla. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné 
předání. Zhotovitel je povinen předložit doklady minimálně v následujícím rozsahu: 

a. montážní deník  

b. bankovní záruku dle čl. 5 odst. 5.11.  
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c. Realizační projekt opatřený podpisem oprávněné osoby (3x tištěná podoba + elektronická podoba ve 
formátu .PDF a .DWG),  

d. Certifikace stanovené touto Smlouvou  

e. technické listy,  

f. revizní zprávy,  

g. licence včetně vstupních dat,  

h. atesty,  

i. prohlášení o shodě na použité materiály,  

j. návody,  

k. fotodokumentace průběhu provádění Díla (v elektronické podobě na odpovídajícím nosiči),  

l. zkušební/záruční a dodací listy, 

m. komunikační protokoly, 

n. dokumenty uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.  

8.21 Zhotovitel je nejpozději ke dni předání Díla povinen podepsat Servisní smlouvu. Nepodepíše-li Zhotovitel 
Servisní smlouvu nejpozději v okamžiku dle předchozí věty, Objednatel Dílo nepřevezme.  

Článek 9 
Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad (včetně právních) a Zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti a dodá znovu ty části Díla nebo 
opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad, jestliže taková situace nastane. 

9.2 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v Technické specifikaci nebo ve 
Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání Díla k účelu ke kterému je určeno. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání 
Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po 
předání Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo 
Dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za 
vady, které vzniknou po předání Díla činností Zhotovitele na Díle (například při odstraňování vad a 
nedodělků, se kterými bylo Dílo převzato a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla). 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, 
Technickou specifikací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad 
(po dobu záruční doby) Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty 
činnosti, dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad. 

9.5 Záruční doba činí 120 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel 
zároveň garantuje, že Dílo a veškeré jeho části mají minimální životnost alespoň 120 měsíců ode dne 
předání a převzetí řádně dokončeného Díla a zavazuje se provést v rámci Ceny Díla opravu nebo výměnu 
těch částí Díla, které by podmínku stanovenou touto větou nesplňovaly. Zhotovitel neodpovídá za vady a 
poruchy, které vzniknou zaviněním Objednatele nebo třetích osob, pokud se tyto třetí osoby nepodílely 
jménem Zhotovitele nebo ve spolupráci s ním na realizaci Díla.  

9.6 Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady na Díle nebo jeho části a zjistí, že Dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále 
jen „Reklamace“) způsobem stanoveným v Servisní smlouvě. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 
považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této Smlouvě 
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nebo v Servisní smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna Smluvní strana prokazatelně 
neoznámí druhé smluvní straně změnu takové kontaktní adresy. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou a Zhotovitel je povinen ji bezplatně vyřešit v souladu s touto Smlouvou a Servisní 
smlouvou. 

9.7 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad jsou stanoveny v Servisní smlouvě, kde jsou také stanoveny další 
podmínky poskytování záručního servisu. Smluvní strany se pro předejití pochybnostem dohodly, že 
vyskytnou-li se rozpory mezi ustanoveními tohoto čl. 9 Smlouvy a ustanoveními Servisní smlouvy týkajícími 
se záručního servisu, platí vždy to ustanovení, které je pro Objednatele příznivější.  

9.8 V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve lhůtách stanovených v Servisní smlouvě a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím 
spojené. Tento postup nemá vliv na trvání a obsah záruky.  

9.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 
vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

9.10 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne v průběhu Zkušebního provozu, nebo kdykoliv po předání Díla 
v souvislosti s jakýmkoliv výpadkem Díla nebo jeho části, který bude mít vliv na úhradu jízdného. Zhotovitel 
je povinen v případě takového výpadku, který byl způsoben pochybením Zhotovitele, nahradit Objednateli 
finanční částku odpovídající rozsahu výpadku. Tato částka bude vypočítána na základě průměrných tržeb 
v daném časovém úseku.  

Článek 10 
Smluvní sankce 

10.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním Díla oproti termínu dokončení Díla dle této Smlouvy.  

10.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním 
Realizačního projektu ve lhůtě dle čl. 3 odst. 3.2 bod 3.2.1 a 3.2.2 Smlouvy. 

10.3 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý započatý den prodlení se 
zahájením nebo dokončením milníků uvedených v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy. Pokuta dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na ty milníky, které jsou již pokryty v odst. 10.1 a 10.2 Smlouvy. 

10.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných po 
předání Díla v rozsahu, který je stanoven Servisní smlouvou. 

10.5 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností dle čl. 2 odst. 2.10 a 2.11 Smlouvy, a 
to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč.  

10.6 V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, za každý započatý den prodlení. 

10.7 V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. 7 odst. 7.20 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč bez DPH, za každé takové porušení Smlouvy. 

10.8 V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. 7 odst. 7.3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, za každou neúčast na Pracovní schůzce. 

10.9 V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. 1 odst. 1.6 – 1.10 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč bez DPH, za každé takové porušení.  

10.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou povinnost stanovenou ustanovením čl. 6 odst. 6.13 Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč bez DPH, za každé takové 
porušení. 

10.11 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé další porušení této Smlouvy. 
Pokud se v daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení.  
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10.12 Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

10.13 Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z 
porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká vzniklý nárok na 
úhradu smluvní pokuty. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku. 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

 

11.1 Tato Smlouva zanikne splněním závazku, nebo před uplynutím doby plnění na základě odstoupení z důvodu 
podstatného porušení povinností Smluvních stran definovaného v tomto článku Smlouvy, případně z dalších 
důvodů uvedených dále v tomto článku Smlouvy, a to jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od 
Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou 
je oprávněna vystavit kterákoliv ze Smluvních stran. 

11.2 Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o vzniku důvodu k odstoupení od Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy 
neplatné. 

11.3 Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená 
v jiných článcích této Smlouvy je považováno: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla delší než 10 kalendářních dnů, 

b) prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla delší než 20 kalendářních dnů, 

c) prodlení Zhotovitele s předáním Realizačního projektu (včetně jeho první verze) více než 30 dnů, 

d) prodlení Zhotovitele s ukončením realizace některého z milníků dle této Smlouvy více než 30 dnů, 

e) provádění Díla v rozporu se zadáním Objednatele, Technickou specifikací, nebo Smlouvou a Zhotovitel 

přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky bez zbytečného odkladu neodstraní, 

f) neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm, 

g) opakovaná neomluvená neúčast (více než 2X) na Pracovních schůzkách,  

h) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-

li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace 

společnosti nebo převod i pacht závodu Zhotovitele. 

11.4 Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je prodlení Objednatele s 
platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší než 30 dní poté, co byl na své prodlení 
Zhotovitelem písemně upozorněn. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s § 223 ZZVZ v okamžiku, kdy v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
pro naplnění tohoto odstupního důvodu postačí, pokud Objednatel zjistí, že nelze pokračovat v plnění bez 
provedení Změn Díla, jejichž provedením by došlo k porušení § 222 ZZVZ.  

11.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při provádění Díla Zhotovitel opakovaně (tj. více než 
2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

11.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, 
že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít 
za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  
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11.8 Objednatel může rovněž odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel neobdrží finanční dotaci, z níž by 
měl být hrazen předmět plnění Smlouvy, nebo že Objednateli bude po/zastaveno financování předmětu 
plnění z příslušné dotace, nebo jestliže by dalším pokračováním v realizaci Díla došlo nebo mohlo dojít 
k budoucímu ohrožení čerpání (dotačního financování), nebo vratce či krácení dotace na Projekt. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že pro účely tohoto odstavce Smlouvy postačí, když je toto riziko hypotetické, 
musí být však konkrétním způsobem popsatelné.  

11.9 Obě smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě naplnění podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.19 
Smlouvy.  

11.10 Smlouva zaniká odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní straně. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody či uhrazení smluvních pokut vzniklých 
před ukončením Smlouvy. 

11.11 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení této 
Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy. 

11.12 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, 
které byly Zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy, platí i po odstoupení od 
Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

11.13 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy takto: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností, které ocení stejným způsobem, kterým 

je stanovena Cena Díla, s použitím hodnot v Položkovém rozpočtu; 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení doposud provedených prací, zaplacených faktur a zpracuje dílčí 

konečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Díla a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy 

zahájit dílčí přejímací řízení;  

d) Objednatel uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené 

dílčí konečné faktury. 

11.14 Ustanovení předchozích odstavců se použije pouze v případě, že Dílo v doposud provedeném rozsahu 
bude fungovat a bude schopné sloužit účelu stanovenému v této Smlouvě včetně příloh; v opačném případě 
se smluvní strany zavazují navrátit Dílo to stavu před zahájením jeho realizace (vrátit si veškerá poskytnutá 
plnění, jestliže je to možné).  

11.15 Tuto Smlouvu není možné vypovědět.  

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel se zavazuje předložit pojistnou smlouvu (nebo obdobný dokument) na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s realizací Díla, a to s limitem pojistného 
plnění ve výši minimálně 50 000 000 Kč, která bude platná v okamžiku zahájení plnění Díla. Pojistnou 
smlouvu (nebo obdobný dokument) předloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a je 
povinen pojistnou Smlouvu předložit kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to po celou dobu trvání Smlouvy, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele na předložení pojistné smlouvy.  

12.2 Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Toto ustanovení se neuplatní na změny kontaktních, bankovních a 
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identifikačních údajů smluvních stran a dále na změny seznamu osob, jejichž prostřednictvím bude 
Zhotovitel Dílo provádět ve smyslu čl. 7 odst. 7.8 Smlouvy.  

12.3 Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

12.4 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, 
bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

12.5 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této 
Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a 
povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli. 

12.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou. 

12.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla a realizací Projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

12.8 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že text Smlouvy bude v souladu zákonem o registru smluv, uveřejněn v registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy včetně všech dodatků a metadat dle 
uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, a to nejpozději do 25 pracovních dnů od 
podpisu Smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

12.11 Platnost Smlouvy nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle zákona o 
registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.12 V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná 
nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, 
neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný 
nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován. 

12.13 Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této Smlouvy. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany oznámit 
druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

12.14 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.  

12.15 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

12.16 Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:    

a. Přílohou č. 1 této Smlouvy je technická a funkční specifikace 

b. Přílohou č. 2 této Smlouvy je technické informace Zhotovitele 

c. Přílohou č. 3 této Smlouvy je dokumentace DÚK 

d. Přílohou č. 4 této Smlouvy je Položkový rozpočet 

e. Přílohou č. 5 této Smlouvy je NDA a Smlouva o bezpečnosti 

f. Přílohou č. 6 této Smlouvy je Servisní smlouva 

g. Přílohou č. 7 této Smlouvy je Další dokumentace 
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Za Kupujícího:      Za Prodávajícího:  

 

V Mostě        V Mostě   

 

 

 

 

______________________________   __________________________ 

MUDr. Sáša Štembera     Ing. Ivo Herman, CSc. 

předseda představenstva     jednatel společnosti 

 

 

 

 

_____________________________ 

Bc. Daniel Dunovský 

místopředseda představenstva              


