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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Společnost pro Svitavy
na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766	
se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice
vedoucí společník: 
KVIS Pardubice a.s.
IČO: 465 06 934, DIČ: CZ46506934
se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice  
zápis v rejstříku u KS v HK, sp.zn. B 2435 
zastoupen xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
společník: 
EVT Stavby s.r.o. 
IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v HK, sp.zn. C 10842
zastoupen xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	2 394 511,70 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-885 425,04 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 1 509 086,66 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2b. doplňuje nový bod 1.2c., který zní takto:
„1.2c. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí 43 647 143,39 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - Změnový list č. 3.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.12.2024.
Ve Svitavách dne  10.12.2024
Za objednatele:		Za zhotovitele:




.......................................................................	.......................................................................
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	starosta města Svitavy	KVIS Pardubice a.s.
		(xxxxxxxxxxxxxx)
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		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		EVT Stavby s.r.o.
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