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Jiří Kotalík
Dubečská 1768/12
100 00  Praha 10
Czech Republic

[image: SVS_CZ_100%_CMYK]Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy

Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
T: +420 222 522 126
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



Bankovní spojení: ČNB 4923021/0710
IČ: 00018562

2
Č. j.: SVS/2024/170395-A
Vyřizuje: XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXX
V Praze dne 09.12.2024
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.11.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
Jiří Kotalík, se sídlem Dubečská 1768/12, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO 12894907
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: XXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXX
(dále též „Zhotovitel“) 

a

Česká republika – Státní veterinární správa
sídlem Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 – Vinohrady
právně jednající MVDr. Kateřinou Březinovou Ph.D., ředitelka sekce Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze“) 
IČO 00018562
bankovní spojení: ČNB Praha
č. ú.: XXXXXXXX
ID DS: d2vairv 
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: XXXXXXX, tel. XXXXXXX
(dále též „Objednatel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 27.11.2024.





Článek I.
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 27.11.2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky. 

2) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění zakázky na malířské a podlahářské práce.

3) Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Článek II.
Vícepráce
1) 	Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 10 % ceny původního předmětu plnění.
2) 	Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3) 	Vícepráce budou provedeny dle požadavků objednatele, tzn. zakrytí nepoužívaných dveří sádrokartonem, začištění nově vzniklé zdi, její penetrace a výmalba bílou barvou Pro interier plus.
4) 	Cena za vícepráce se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí maximálně 10.000,- Kč s DPH.
5) 	Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku.

Článek III.
Cena díla
1) Původní cena za dílo: 108.640,- Kč s DPH
2) Nová cena za dílo: 118.640,- Kč s DPH

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27.11.2024 zůstávají beze změny.
2) Tento Dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (pokud hodnota plnění bez DPH přesáhne částku 50.000 Kč). 
4) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě, že si tento dodatek č. 1 přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



V Praze dne 9. 12. 2024












Za Zhotovitele 						Za Objednatele 



____________________________				 ___________________________ 
Jiří Kotalík 							MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
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