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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 8 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
IČ: 60490420 

Investor: Regionální knihovna Teplice, p.o. 
Lípová 796/13, 415 01 Teplice 
IČ: 00361216 

Datum: 27.11.2024 

Název akce:  
„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A  

 Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                                  specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

  Předmět změny: ZL č. 8 - Oprava položky ze ZL č. 7 
 

Popis a zdůvodnění změny:     
   Bylo zjištěno, že ve změnovém listě ZL 7.1 VP – Další změny, byla chybně uvedena cena u položky 
č. 41. Tato položka   byla chybně vyhodnocena jako nevýskytová, tj. nevyskytuje se ve smluvním 
rozpočtu, a byla naceněna dle platného ceníku CS URS 2024 02. Položka pod stejným kódem 
(avšak jiným popisem) se však ve smluvním rozpočtu vyskytuje. 
Změnový list tedy řeší opravu jednotkové ceny tak, že položka č. 41 ze ZL č. 7 byla odečtena a byla 
přičtena položka se správnou jednotkovou cenou – viz rozpočet v příloze ZL. 
(Výpočet: množství 17,0 m2 x (403,00 – 215,10) Kč bez DPH = 3 194,30 Kč bez DPH) 

Počet připojených listů specifikací:                                         
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává: Regionální knihovna Teplice, p.o. 
 

                

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám 
rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je 
provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků. 
 
 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.  
 

 

 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy. 
 
 
 

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr 
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ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 8 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
IČ: 60490420 

Změnový list vystavil: Ing. Petr Jonáš 

Datum:  27.11.2024 

       Předmět změny: ZL č. 8 - Oprava položky ze ZL č. 7 
 

Popis a zdůvodnění změny:     
   Bylo zjištěno, že ve změnovém listě ZL 7.1 VP – Další změny, byla chybně uvedena cena u 
položky č. 41. Tato položka   byla chybně vyhodnocena jako nevýskytová, tj. nevyskytuje se ve 
smluvním rozpočtu, a byla naceněna dle platného ceníku CS URS 2024 02. Položka pod stejným 
kódem (avšak jiným popisem) se však ve smluvním rozpočtu vyskytuje. 
Změnový list tedy řeší opravu jednotkové ceny tak, že položka č. 41 ze ZL č. 7 byla odečtena a 
byla přičtena položka se správnou jednotkovou cenou – viz rozpočet v příloze ZL. 
(Výpočet: množství 17,0 m2 x (403,00 – 215,10) Kč bez DPH = 3 194,30 Kč bez DPH) 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů a výpočtů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 3 194,3 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

0 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: -3 194,3 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: / 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
Datum:  
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