v	,
ZMENOVY LIST
NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu
reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007
objednatel:	Národní památkový ústav, IC: 75032333	22
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741

název ZL: předmět změny:

Částečné zapojení smluvní rezervy - úplné dočerpání rezervy


Částečné zapojeni finanční rezervy- položka č 18 / 005261030R


zdůvodněnl nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Využiti finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené


zdOvodněnl prlčln evenl nepredvldatelnostl změny:


Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k částečnému pokrytí potteb uvedených a specifikovaných v ZL č. 21.


zdůvodněni nemožnosti oddělenI prací a samostatného zadéni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačnlch důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vllv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem





- -
	KKčč
Kč


méněpráce

ANO


vícepráce
NE

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI	cena:	bez DPH	-   202054,14 Kč
21%DPH	42431,37  Kč
celkem	-  244 485,51 Kč
vllv na termín dokončení:

méně práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):


pfHohy:
Položkový rozpočet + rekapitulace




podpis zhotovitele:

Lukáš Havlík/ prokurista Bolid M
podpis projektanta :




DatumI

Miroslav TU PÝ / At. DOMUS	



Datuml



podpis TOS:	
Martin Schuster/ Profing ML s.r.o.	
	
	
č/s/o ZL:

	
	
	22

	

	[bookmark: _GoBack]Vyjádření Projektanta

Rozsah dl/a byl v tomto pflpadé upfesnén tak, aby reffektoval zji§tén9 stav a umo!:nil doc/lit vyu!:itl v souladu s poiadavky objednatele. V$e dle zákona 13412016 Sb, § 222 (4).

	Vyjádření TDS

	Vyjádření objednatele
Realizace téchto prací bude na zfJkladé zji§téného skutečného stavu pfi provfJdf§nf stavebních prací v souladu se slučitelností s ji!: proveden9mi pracemi, a to pfi respektovfJnf po!:adavku orgfJnu stfJtnf pamfJtkové péče. V§e dle zákona 13412016 Sb , § 222 (4).

	Další vyjádření




	Položkový  rozpočet stavby

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	946-22		SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.22
02-DJ	Horní hrad

01	Méněpráce

	Objednatel:
	Národní památkový ústav	ICO: 75032333
Valdštejnské náměstí 162/3	DIC: CZ75032333 11800	Praha-Malá Strana

	Zhotovitel:
	BOLID M s.r.o.	ICO: 26347741
Voršilská 2085/3	DIC: CZ26347741
11000	Praha 1

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	Ludmila Rothová


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	-202 054,14

	Celkem
	
	
	-202 054,14

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	-202 054,14 CZK

	Základní DPH
	21	%
	-42 431,37 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	-244 485,51 CZK

	
v   			dne	










Za zhotovitele	Za objednatele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
ON
	
Ostatní náklady
	
ON
	
	
	
-202 054,14
	
100,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	-202 054,14
	100,0
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Položkový rozpočet
	S:
	946-22
	SHaZ Bečov
	nad
	Teplou,
	SO
	05
	-
	RESTAUROVÁNÍ
	HORNÍHO
	HRADU
	-ZL
	č.22

	O:
	02-
	OJ
	Horní hrad

	R:
	01
	
	Méněpráce



	
P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem

	Díl: ON	Ostatní nákladv	-202 05414

	1 005261030R
	Finanční rezerva
	kč
	-1,00000
	202 054,14
	-202 054,14


položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady : -1	-1,00000























































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

[image: ]
image1.png




image2.png




