
 

 

 

Klasifikace informací: Veřejné

DODATEK Č. 2
KE KUPNÍ SMLOUVĚ  ZE DNE 11.6.2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
IČ:
Se sídlem:

06839517
Na Jízdárně 2824/2, 747 05 Ostrava

Zastoupena: Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel organizace, e-mail:H
Bankovní spojení: účet č. 01388070172/2700 veden u UniCredit Bank

(dále jen „Kupující")

a

Moravskoslezské telekomunikace s.r.o.
IČ:
Se sídlem:

05954487
nám, Svobody 527, Lyžbice, 739 61  Třinec

Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 70054
Zastoupena: Rostislav Opach, jednatel
Bankovní spojení: účet č. 115-4208320247/0100 veden u Komerční banka, a.s.

(dále jen „Prodávající")

takto:

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1. Smluvní strany spolu dne 11.6.2024 uzavřely kupní smlouvu, a to na základě výběrového řízení v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění pod názvem „Vysokorychlostní datová síť. Etapa 2. Datové propojení v
Havířově", zadávanou Kupujícím jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), zveřejněnou v registru smluv pod ID 27187948 (dále jen
„Smlouva").

1.2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, jež jsou uvedeny v čl. 2. tohoto dodatku.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se Smlouva mění z důvodu dodatečné dodávky od
Prodávajícího, které nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, přičemž tato dodatečná dodávka je
nezbytná a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. §
222 ZZVZ.

1.4. Jedná se o dodatečné dodávky na základě těchto změn:

a) Změna místa předání předmětu Smlouvy, kdy pro zajištění nového místa předání předmětu
Smlouvy je nutné provést instalaci propojovacího kabelu mezi datovým centrem Kupujícího a
Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace.
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b) Změna okolností související s neuskutečněným propojením optickým kabelem ze serverovny do
suterénu budovy umístěné v Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace. Tuto okolnost
Kupující nemohl předvídat a pro zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy je nutné nad rámec
předmětu Smlouvy zajistit propojení k místu.

II.

ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Dle výše uvedeného se článek V. odst. 1. Smlouvy mění takto:

„1. Cena za  dodání a odevzdání Předmětu plnění činí:

4 688 120 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony šest set osmdesát osm tisíc a sto dvacet korun českých)

DPH činí 984 505,2 Kč

Cena celkem činí 5 672 625,2 Kč včetně DPH"

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.

3.2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.

3.3. Účastnící si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne dle el. podpisu V Třinci dne dle el. podpisu

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková Moravskoslezské telekomunikace s.r.o.
organizace

Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel organizace Rostislav Opach, jednatel
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