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SMLOUVA O DÍLO 

 
„Výměna hromosvodu – Suvorovova 1854/152, Nový Jičín“ 

 
I.  

Smluvní strany   
 
OBJEDNATEL               
 
Město Nový Jičín     
 
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic 
Zástupce ve věcech technických:      referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

CHALUPA A SYN, s.r.o. 

Se sídlem:            Husova 1162, Kopřivnice, 742 21  
Zastoupený:    Pavlem Chalupou, jednatelem společnosti  
IČO:      25902032 
DIČ:     CZ25902032 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka C 26020 
Bankovní spojení:   Moneta Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:     245294502/0600 
Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Chalupa, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Pavel Chalupa 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby 
„Výměna hromosvodu – Suvorovova 1854/152, Nový Jičín“. 
 

II. 

Základní ustanovení 
2.1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
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2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady 
související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s 
provedením díla předpokládat.   
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

III. 

Předmět smlouvy 

3.1     Předmět smlouvy  

3.1.1   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Výměna hromosvodu – 

Suvorovova 1854/152, Nový Jičín“ (dále jen „dílo“).  
3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2 Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Předmětem díla je kompletní výměna jímací soustavy na střeše budovy č. p. 1854, 
Suvorovova 152, Nový Jičín. 

3.2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05. 12. 2024, 
jejíž součástí je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen „Položkový rozpočet“), které tvoří přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3.2.3 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu patří k 
úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění všech atestů a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a 
technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.   
b)  Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.  
c)  Dodání záručních listů, návodů k obsluze a údržbě a dalších dokladů nezbytných k provozu, 
to vše v českém jazyce. 
d)  Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
e)   Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 
napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
f)  Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a 
druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných 
dokladů o jejich předání, odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení 
nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o 
jejich likvidaci. 

g)  Úklid prostor dotčených stavebními pracemi tzv. do čista. 

h)   Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (společné prostory domu, 
okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před zahájením 
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stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky a nájemníky dotčených 
pozemků a prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky a 
prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům a nájemcům. 
i)  Udržování veškerých stavbou dotčených prostor budovy, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch (včetně zeleně) přilehlých ke 
staveništi v pořádku a čistotě. 
j)  Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.  
k)   Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku.  

l)  Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  
m)   Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí. 
n)   Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení 
díla (např. výrobní dokumentace). 
o)    Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro zahájení trvalého 
užívání stavby (např. návody na údržbu ploch).  
p)   Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
q)    Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla. Dokumentace bude 
předána objednateli po ukončení díla na přenosném nosiči.  
3.3    Změny předmětu díla  
3.3.1  Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží 
finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu 
díla. 
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla 
včetně návrhu změny Položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně 
vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.   

IV. 

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

4.1     Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1  Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu se specifikací tvořenou Položkovým rozpočtem, který zhotovitel převzal 
před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jehož převzetí potvrzuje.  

4.2     Kvalita a jakost díla  

4.2.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 
platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které vyplývají ze specifikace a v souladu s pokyny objednatele. 
Všechny platné normy ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy. 
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4.3     Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1   Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací s odbornou péčí zkontrolovat 
specifikaci tvořenou Položkovým rozpočtem a v případě zjištění vad a nedostatků o tom 
neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení 
dopadu na předmět a cenu díla.  
4.3.2  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4     Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupcem objednatele a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor určený objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.  
4.4.2    Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen zavázat 
ke spolupráci také své podzhotovitele. 

4.5     Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.  

V. 

Doba a místo plnění 
5.1     Termín zahájení 

5.1.1  Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
5.1.2  Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2     Termín dokončení a předání díla  

5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 
17. 12. 2024 od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též 
riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což 
znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného 
díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné 
klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období 
se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a 
materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním 
podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat. 
5.2.2  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.  
5.3     Přerušení prací  

5.3.1  Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4     Místo plnění  

5.4.1  Místem plnění je dům č. p. 1854 na ulici Suvorovova 152 na pozemku p. č. st. 1465 a 
pozemek parc. č. 336/2 vše v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. 
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VI. 
Cena díla  

6.1     Výše a obsah ceny díla 

6.1.1  Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 76 706,39 Kč slovy: 
sedmdesát šest tisíc sedm set šest korun českých a třicet devět haléřů. 

6.1.2  Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího 
řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je 
správný a úplný.  
6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek 
a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a 
náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  
6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či 
daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla. 
6.2 Platnost ceny 

6.2.1   Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3      Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1   Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém 
rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného 
společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší. U 
víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 
souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

VII.  

Platební podmínky  
 
7.1    Zálohy 

7.1.1  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2     Postup plateb 

7.2.1  Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH, po 
protokolárním předání a převzetí díla zhotovitelem.  
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7.2.3  Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě, a to neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla 
objednatelem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do dvou 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací.  
7.2.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

7.3      Náležitosti a splatnost faktury  

7.3.1  Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. 
§ 92a  a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
7.3.2  Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a)  číslo smlouvy objednatele, 
b)  DIČ objednatele, 
c)  označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v 
souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy), 
d)      údaj, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 
7.3.2   Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, 
nebo elektronicky do datové schránky objednatele, případně na  

7.3.4   Splatnost daňových dokladů (faktur) je 10 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
7.3.5  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit 
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

VIII.  
Subdodavatelé 

  

8.1     Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1  Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 
subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se 
bude na realizaci zakázky podílet.  
8.1.3  Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty z místa realizace díla okamžitě vykázat. Pokud při další 
kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, kdy se tyto 
subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě 
záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 
8.2      Vzájemné plnění závazků  
8.2.1    Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.  
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8.2.2  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

IX.  

Provádění díla 
 

9.1  Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů 

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  
9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejné 
prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace a chodníky ponechané v užívání 
veřejnosti).  
9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v 
maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  
9.1.5   Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.  
9.1.6  V případě zaměstnávání cizinců je zhotovitel povinen splnit veškeré povinnosti 
stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 
znění a jeho prováděcími právními předpisy. 
9.1.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  
9.2       Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady shodné s osobou označenou v záhlaví smlouvy jako 
zástupce zhotovitele ve věcech technických. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být 
v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně, o své přítomnosti učiní vždy zápis do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené 
podmínky kdykoli prokázat, a to i předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, 
je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti. 
9.3.2    Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby a osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS sdělí 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   
9.4       Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 
elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele nebo elektronickou poštou na 
adresu . Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  
a)  zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel 
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je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b)  o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 
9.4.2   Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně informovat objednatele o všech kontrolách 
provedených v průběhu provádění díla ze strany příslušných správních orgánů, případně 
dotčených osob, a o výsledcích těchto kontrol. 
9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 
objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 
součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost 
stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k 
provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.). 
9.5.2  Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu stavby účast osoby uvedené ve smlouvě 
jako zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí), případně osoby jí písemně pověřené 
k dočasnému vedení stavby. 
9.5.3   Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke 
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. 
této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům 
vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti 
při realizaci stavby. 

9.5.4    Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění 
díla dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění 
díla. 
9.5.5    Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 
to nejméně 2 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
9.5.6    Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.5.7    Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního 
deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto 

případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

9.6      Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1    Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 
nahradit ji v penězích.  
9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4   Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  
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X.  
Staveniště 

 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den následující po dni 
podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a zhotovitel je povinen v tomto termínu 
staveniště převzít. 
10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání). 
10.2    Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1  Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  
10.2.2  Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  
10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít 
k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich pádu z výšky nebo jinému 
úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných 
osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno 
veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.  
10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s 
příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  
10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně odvážen 
a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. 
Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém 
okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 
10.2.6 Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které 
budou využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace 
stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, 
chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) a další části stavby (prostory základní školy) udržovány 
čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po ukončení stavby budou 
uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu.  
10.3     Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel, který nese 
veškeré příp. náklady s tím související. 
10.3.2  Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné 
obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen. 
10.4     Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI.  
Stavební deník  

 

11.1     Povinnost vést stavební deník 

11.1.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, a to v 
souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební 
deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  
11.1.2  Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění prací. 
Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 
11.2    Způsob vedení a zápisu 

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku 
nesmí být vytrhovány listy. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jím pověřenou osobou k vedení stavby.  
11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí. 
11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

XII.  
Předání a převzetí díla  

12.1     Předání díla  

12.1.1  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 
a nedodělků.  
12.2     Organizace předání díla 

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  
12.3     Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 
12.3.2  Povinným obsahem protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla. 
 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 

Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 
díla důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  
12.4    Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

        2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, nejsou-
li tyto zapsány ve stavebním deníku, 
       1x záruční listy, provozní řády, revizní knihy, revize a to vše v českém jazyce, 
       2x návody k obsluze a údržbě a další doklady nezbytné k provozu, 

    2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. - 
prohlášení o shodě,  
    2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů 
dle položkového rozpočtu. Z dokladů musí jednoznačně vyplývat, že původcem odpadů je dílo, 
prováděné na základě této smlouvy o dílo, 
    2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
    1x fotodokumentace prováděných prací na přenosném nosiči, 
    2x kopie stavebního deníku (případně deníků).  
Zhotovitel je povinen současně předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi na 
přenosném nosiči. 
12.4.2  Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba tak nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  
12.5    Doklady 

12.5.1 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, atesty a další 
dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli 
při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel 
dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu objednatele doplnit. 
 

XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1     Odpovědnost za vady díla 

13.1.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 
13.1.2  Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 
mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto 
provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke 
své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém 
případě neuplatní.  
13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 
13.2    Záruční doba 

13.2.1  Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad 
a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
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okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  
13.4    Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění a to písemně na: 
a) adrese sídla zhotovitele nebo 

b) e-mailem na  nebo 

c)  prostřednictvím datové schránky zhotovitele.   
13.4.2. V reklamaci musí být vady jednoznačně popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 
ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 
13.5.2  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 
13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 
13.6    Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  
13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 
13.7     Postup po odstranění vad  

13.7.1  O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2  Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, která počíná běžet 
dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  
13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.        
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XIV. 
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

14.1     Vlastnictví díla 

14.1.1 Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu 
předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 
14.2    Nebezpečí škod na díle 

14.2.1  Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese až do doby řádného převzetí 
díla bez vad a nedodělků objednatelem zhotovitel. 
14.3     Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s 
prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
14.3.2  Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XV. 
Sankční ujednání 

15.1     Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 
10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  
15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy 
za každý i započatý den prodlení.  
15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací zařazených do etapy č. 1 či 
s konečným předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni 
uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  
15.1.4  Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat úrok z 
prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě 
prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  
15.1.5  Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením 
staveniště.   
15.2    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  
15.2.2  Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní 
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pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 
15.3    Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5., 9.1.6. 
nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti.  
15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 
vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v 
tomto případě nedotčena. 
15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.  
15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnosti stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 (udržování 
platnosti pojištění po celou dobu realizace díla), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 15.4.4 Pokud zhotovitel 
poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku 
stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, při 
zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám 
závažná újma) ve výši 10 000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  
Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  
15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 
bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.  
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XVI. 
Odstoupení od smlouvy   

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  
a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle 
než 15 dnů,  
b)  nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 
prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
c)  nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 
d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e)  neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 
druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f)       porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
a)  neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 
který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či 
jeho části objednateli, 
b)  rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 
c)  podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1  Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není 
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  
16.3.2  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
16.3.3  Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.  
  

XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1   Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
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17.2     Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3    Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.   
17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  
17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     
17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)  
17.7     Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany 
prohlašují, že vyjma osobních údajů tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh, 
po znečitelnění osobních údajů. 
17.9   Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
 

Přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka  
 
 

 
 
 

 

Za objednatele      11.12.2024                                  Za zhotovitele   11.12.2024 
 
 

 
 
 

 

----------------------------     -------------------------- 
Ing. arch Jitka Pospíšilová    Pavel Chalupa 
vedoucí Odboru rozvoje a investic   jednatel společnosti 
 


