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č.j.: NPU-430/106531 /2024
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3004H1240009 ze dne 17. 9. 2024
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Vaindl

IČO: 


11370629        

DIČ: 


xxxxxxxxxxxx
Se sídlem:  

Dobřívská 187, 338 43 Mirošov
Zastoupený:  

xxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1240009, 
č.j. NPÚ- 430/111780/2023, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „SZ Hluboká  vodárenský domek – výroba repliky nádrže“ 
2. V souladu s čl. IV. odst. 4. 3. uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru.  Při montáži nádrže a kontrole funkčnosti smluvní strany zjistily, že potrubí a původní čerpadlo mají vady bránící funkčnosti nádrže. Z uvedeného vyplynula potřeba změny v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla.

4. Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu díla (řešeno formou dodatku č. 1 na základě změnového listu č. 1.) dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
Článek I.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy

· Článkem. I. odst. 1.1. smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. I. odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. I1. čl. odst. 1.1. zní takto: 
· Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „Dodávka a montáž nádrže na vodu ve vodárenském domku v areálu SZ Hluboká nad Vltavou, dle výkazu výměr; dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1 – CN
· změnový list č. 1.
Článek IV.

Smluvní cena a platební podmínky 
1. Článkem IV. – cena díla byla v odst. 4.1.1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 607.063,- Kč bez DPH + 127.483 Kč DPH = 734.546 Kč včetně DPH 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4.1. mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnového listu č. 1  sjednané pevnou cenou ve výši:

770.534,-bez DPH

Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 163.471,- Kč bez DPH, + 34.329,-Kč DPH = celkem 197.800,- Kč včetně DPH. 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. I. smlouvy.
Článek VIII.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1240009 ze dne 17. 9. 2024  zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V  Mirošově  dne             2024   
V Českých Budějovicích dne 27.11.2024

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


p. Zdeněk Vaindl
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


zhotovitel  
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh: ZL č.1.   
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