Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 
„Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace) “ 

dle ustanovení dle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen: „občanský zákoník“)

článek I. Smluvní strany
Sídlo Zhotovitele se mění na: Bašty 413/2, 602 00 Brno.
článek II. Předmět smlouvy
Beze změny.
článek III. Vymezení lhůt
Bod 2 se mění v tomto rozsahu:
Vypouští se věta:
„nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo do dne ukončení plnění zakázky tj. do dne předání a převzetí díla.“
Vypouští se text „Z toho“ a v části dílčí ukončení plnění (rozsahem) se vypouští text „s kladným výsledkem ETL“.
[bookmark: _GoBack]Dále se mění dílčí termín ukončení plnění, text „6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo“ se nahrazuje textem „30. 4. 2025“.
Celý bod 2. nově zní takto:
2. Termín dokončení konverze územního plánu Chrudim do standardu 
dílčí ukončení plnění (rozsahem):  
‐ Návrh pro veřejné projednání – nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo. 
- Upravený návrh po veřejném projednání k vydání a úplné znění – nejpozději do 30. 4. 2025. 
článek IV. Cena díla
Beze změny.
článek V. Úhrada ceny
Beze změny.
článek VI. Provádění díla
Beze změny.
článek VII. Přejímání díla
Beze změny.
článek VIII. Záruční doba
Beze změny.
článek IX. Sankce
Beze změny.
článek X. Odstoupení od smlouvy
Beze změny.
článek XI. Ostatní ujednání
Beze změny.
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Dne: 
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