

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 108-2024-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 	Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
Vedoucí týmu: 		 Ing. Tomáš Krátký
Zástupce vedoucího týmu:	 xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		 xxxxxx
E-mail: 		 xxxxxx
ID datové schránky: 				 hxp776s
Bankovní spojení: 		 FIO banka a.s.
Číslo účtu: 	 2300284681/2010
DIČ: 		 CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 07.03.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Komařice - dopracování“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – revize, 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – revize, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – revize a 6.2.7               Rozbor současného stavu – revize, byly u těchto dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – revize

· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:        0 Kč

· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – revize

· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 8 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 8 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 8 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:        0 Kč

· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 8 000 Kč


6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – revize

· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 6 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:        0 Kč

· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 6 000 Kč

6.2.7 Rozbor současného stavu – revize

· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 300 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:     0 Kč

· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 300 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 24 300 Kč bez DPH.

Nové znění položkového rozpočtu je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	83 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	622 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	167 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	873 100,00 Kč

	DPH 21 %
	183 351,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 056 451,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Komařice - dopracování – Dodatek č. 1.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 11.12.2024	Doplnit: 11.12.2024


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Tomáš Krátký
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel GEPARD s.r.o. 










Za správnost: 
	

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
Č.j.: SPU 492618/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 108-2024-505101
UID:  spudms00000015120931		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   11/2024	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice - dopracování
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Komařice-dopracování
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Komařice - dopracování - Dodatek č. 1

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  - revize
	 100 bm
	0
	10 000,00
	0,00
	31.10.2024 

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - revize
	 100 bm
	0
	8 000,00
	0,00
	31.10.2024 

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  - revize
	 100 bm
	0
	6 000,00
	0,00
	31.10.2024 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - revize                      
	ha
	0
	300,00
	0,00
	31.12.2024 

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - revize
	ha
	209
	400,00
	83 600,00
	31.12.2024 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 600,00
	31.12.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - revize
	ha
	209
	400,00
	83 600,00
	31.10.2025 

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	1
	500,00
	500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	400,00
	400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	400,00
	400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	209
	2 300,00
	480 700,00
	30.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	2 300,00
	2 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 300,00
	2 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 300,00
	2 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	622 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	209
	800,00
	167 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	622 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	873 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	183 351,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 056 451,00
	 





