Příloha č. 3 Výzvy – Obchodní podmínky



DODATEK Č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
pro realizaci stavby:
„FN Plzeň, stavební úpravy pro umístění dětské skupiny v 1. NP objektu č. 21, areál Lochotín”
Evidenční číslo smlouvy objednatele:0926/24/06/OIV                                                 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 03/2024

Fakultní nemocnice Plzeň
Sídlo: 	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
Zastoupená: 	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel
IČO: 	00669806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu: 	33739311/0710
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)
a
Ing. arch. Jaromír Veselák
Sídlo:	Třemošenská 71, 330 11 Třemošná
IČO:	71768823
DIČ:	CZ7702142085
Telefon:	+420608353619
E-mail:	veselak@veselak-toman.cz
Bankovní spojení:	ČS
Číslo účtu:	1875540063/0800
Ing. arch. Jan Toman
Sídlo:	Pod Lesem 22, 312 00 Plzeň 4
IČO:	87464811
Telefon:	+420777272549
E-mail:	toman@veselak-toman.cz
Bankovní spojení: 	ČS
Číslo účtu: 	4338865093/0800
[bookmark: _GoBack]korespondenční adresa:	Veselák – Toman architekti, Politických vězňů 2044/44, 301 00 Plzeň
na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
dodatek č. 1 ke Smlouvě
(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
0. [bookmark: _Toc373753489][bookmark: _Toc372551507]Smluvní strany uzavřely dne 17. června 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Plzeň, stavební úpravy pro umístění dětské skupiny v 1. NP objektu č. 21, areál Lochotín“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších služeb, které se zhotovením a projednáním projektové dokumentace souvisí.
0. Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle části 1 Předmět smlouvy, došlo ke změně rozsahu Díla, neboť se při provádění Díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat. Po provedení demontáže spuštěného minerálního podhledu a odstranění izolace, a to zejména z rozvodů ústředního vytápění, vody a kanalizace, byl zjištěn havarijní stav předmětných rozvodů TZB. Tyto rozvody TZB umístěné pod stropem slouží pro horní podlaží objektu č. 21. S ohledem na posouzení a konstatování nevyhovujícího stavu rozvodů TZB, požaduje Objednatel úpravu stávajících rozvodů TZB pro horní podlaží objektu č. 21. Tato skutečnost má prokazatelný vliv na sjednanou cenu Díla.
0. Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.4 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým mění ujednání, tak jak následuje.
1. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
1. ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1 ve znění:
„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:
celková cena bez DPH 	387 000,00 Kč,
DPH 21%	81 270,00 Kč,
celková cena včetně DPH	468 270,00 Kč.
4.1.1. Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:
příprava zakázky, stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu 	18 000,00 Kč bez DPH,
zhotovení studie	77 000,00 Kč bez DPH,
zhotovení Projektové dokumentace 	228 000,00 Kč bez DPH,
součinnost při výběru zhotovitele Stavby	20 000,00 Kč bez DPH,
výkon autorského dozoru	44 000,00 Kč bez DPH,
CELKEM 	387 000,00 Kč bez DPH.“
se nahrazuje tímto zněním:
„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:
celková cena bez DPH 	436 080,00 Kč,
DPH 21%	91 576,80 Kč,
celková cena včetně DPH	527 656,80 Kč.
4.1.2. Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:
příprava zakázky, stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu 	18 000,00 Kč bez DPH,
zhotovení studie	77 000,00 Kč bez DPH,
zhotovení Projektové dokumentace 	277 080,00 Kč bez DPH,
součinnost při výběru zhotovitele Stavby	20 000,00 Kč bez DPH,
výkon autorského dozoru	44 000,00 Kč bez DPH,
CELKEM 	436 080,00 Kč bez DPH.“
1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
2. Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek č. 1 Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, a to včetně osobních údajů.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	Plzeň, dne:
	Plzeň, dne:

	...........................................................
	...........................................................

	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
	Ing. arch. Jaromír Veselák, Ing. arch. Jan Toman 

	ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
	jednatelé




