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D O D A T E K  č. 1 
k objednávce č. 4500046235 

 
Česká republika - Úřad vlády České republiky  
se sídlem:  nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
IČO:  00006599          
DIČ:  CZ00006599 
kterou zastupuje:       Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  

     ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu 

 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

T O P O , s.r.o.    
se sídlem:                      Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky 
IČO:                               60472391 
DIČ:                               CZ60472391 
kterou zastupuje:           Vít Barnáš 
  

dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500046235 (dále jen 
„objednávka“). 

 
Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 12. 11. 2024 objednávku, jejímž předmětem je závazek 
dodavatele zajistit opravu a údržbu plotu v objektu Chabry dle smlouvy č. 24/094-0. 

 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna: 

a) Předmětu plnění 

Ustanovení objednávky o předmětu plnění nově zní: 

Oprava a údržba plotu včetně ukotvení opěrných sloupků do stávajícího betonového lože v 
objektu Chabry dle smlouvy č. 24/094-0. Důvodem změny předmětu plnění je, že byly zjištěny 
skutečnosti, které objednatel ani dodavatel při opravách nemohl předpokládat spočívající ve 
větším rozsahu prací spojených i se spotřebou materiálů při ukládání opěrných sloupků do 
masivního starého betonového podloží. 

 



 

Stránka 2 (celkem 2) 

b) ceny plnění 
 

Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění 
následujícím způsobem: 
 

Celková cena plnění se mění  z částky    na částku 

bez DPH   288.841,00 Kč   334.911,00 Kč 

DPH      60.656,61 Kč    70.331,31 Kč 

vč. DPH    349.497,61 Kč  405.242,31 Kč 
 

Ustanovení objednávky o ceně nově zní: 

 
„Cena plnění činí 334.911,00 Kč bez DPH, tj. 405.242,31 Kč vč. DPH. Uvedená cena 
zahrnuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, montáže i všechny případné poplatky.“  

Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení 
prací dle požadavků objednatele, dle bezpečnostních a dalších provozních standardů. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel. 

3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.  
 
 
V Praze dne       V Praze dne   
 
 

za TOPO s.r.o. 
 
 
 
 

za Českou republiku                                                                                       
Úřad vlády České republiky 

_________________________                  
Vít Barnáš 
 
jednatel 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  

ředitel Odboru správy nemovitost 

 

   


