[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00636/2023/OIVZ/16

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			Gardenline s.r.o.			
zastoupený: 	Ing. Miloš Náprstek, jednatel zastoupený Vítem Koláčkem 
na základě Plné moci
sídlo/místo podnikání:	Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO:				27263827
DIČ:				CZ27263827
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21435
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00636/2023/OIVZ/16 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0743/24-R z jednání č. 57 
ze dne 10. 12. 2024. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00636/2023/OIVZ/16 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Reko vnitrobloku U Uranie – realizace“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 31. 1. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0042/24-R, z jednání č. 3, ze dne 23. 1. 2024.
Staveniště bylo Zhotoviteli předáno dne 22. 3. 2024, tzn., že termín dokončení plnění 
dle čl. 3.1 Smlouvy je do 22. 3. 2025. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 3);
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 a 2).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.10 
s tímto textem:
„1.10. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 3. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 3 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 1 a 2 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavců 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.10 až 1.11 přečíslují na odstavce 1.11 až 1.12.
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	13 342 819,82 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	297 926,35 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	 360 490,88 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	13 640 746,17 Kč

	DPH 
	21 %
	 2 864 556,70 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  16 505 302,87 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.20 a nově zní takto: 
„14.20	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem,
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla,
č. 3 -	Projektové dokumentace – „Obnova pěší komunikace“ a „Obnova   
  		vnitrobloku“ (digitální podoba PD na CD nosiči), včetně vyjádření DOSS
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 -	Rozhodnutí Stavebního úřadu městské části Praha 7 č. j. SZ: MČ P7   
 		112321/2020/SU/Ze ze dne 23. 11. 2020, vč. prodloužení ze dne 22. 2. 2023,
č. 6 - 	Souhlas Stavebního úřadu č. j.: SZ: MČ P7 355790/2022/SU/Vav 
   	ze dne 18. 10. 2022,
č. 7 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 1a - 	Změnový list č. 1 - 3 vč. Rekapitulace
č. 8 -	Plná moc k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 3 vč. Rekapitulace
č. 8 -	Plná moc k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě


V Praze dne 10. 12. 2024					V Praze dne 11. 12. 2024




Objednatel							Zhotovitel






…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		Gardenline s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Ing. Miloš Náprstek, jednatel,
starosta 	zastoupený Vítem Koláčkem 
na základě Plné moci
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