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Praha 10. 10. 2024

Vážená paní Pochmannová,
reaguji na Váš dopis ze dne 9. 10. 2024, ve kterém upozorňujete na údajné prodlení 
s odstraněním vad a nedodělků dle Zápisu z předání a převzetí díla ze dne 6. 9. 2024, 
aktualizovaného dne 17. 9. 2024, a žádáte úhradu smluvní pokuty.
Dovolte mi upozornit, že Vámi citovaný bod 12.2 smlouvy o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (dále 
jen „SoD“ nebo „smlouva“), na který odkazujete, jasně hovoří o reklamovaných vadách díla.
Konkrétně bod 12.2 SoD zní:I
„Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu záruky 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne podpisu
zápisu o odstranění reklamovaných vad.“.I
Vady a nedodělky uvedené v Zápisu z předání a převzetí díla nejsou reklamovanými vadami ve 
smyslu bodu 12.2 SoD, nýbrž jsou součástí běžného procesu přejímacího řízení, jejichž 
odstranění probíhá v souladu se sjednaným postupem. Reklamovanými vadami díla je potřeba 
rozumět vady, které se na díle objeví ve stanovené lhůtě od převzetí díla (tedy nikoli které 
existují při převzetí díla), a které objednatel zhotoviteli vytkne, a to v souladu s § 2615 ve spojení
s § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.I
Bod 12.2 SoD nelze vykládat extenzivně na jakékoli vady a nedodělky díla. Na vady a nedodělky 
uvedené v Zápisu z předání a převzetí díla tak citovaný bod smlouvy, a tedy ani smluvní pokuta, 
nedopadá. Jestliže tedy nedošlo k reklamaci vad díla po dobu záruky, nevzniká právo na 
úhradu smluvní pokuty.
Při této příležitosti bych se rád velmi důrazně ohradil proti Vašemu seznamu vad a nedodělků 
k odstranění ze dne 17. 9. 2024. Již od začátku odmítáme odpovědnost za vadu č. 7 (rozbité 
okno). K této části okna jsme se při provádění díla fyzicky vůbec nemohli dostat. Jak dokazuje 
oprava tří jiných oken, jejichž rozbití jsme zavinili a následně opravili na své náklady, neseme 
zodpovědnost za způsobenou škodu a tuto vždy uhradíme. Žádáme proto o důkaz, že k rozbití 
okna došlo naším zaviněným jednáním.
Dále upozorňuji, že vada č. 10 byla odstraněna již dne 16. 9. 2024. Je tedy přinejmenším 
zvláštní, že se tato vada objevuje ve Vašem seznamu vad a nedodělků ze 17. 9. 2024. Lze se 
pouze domnívat, že seznam vad a nedodělků není pravidelně aktualizován podle skutečného 
stavu věcí. Zároveň tento seznam vad a nedodělků není podepsán jednotlivými účastníky 
kontroly, lze tedy legitimně pochybovat o datu vzniku i obsahu daného dokumentu.
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Všechny sepsané vady byly odstraněny nejpozději k datu 29. 9. 2024. Odstranění vad můžeme 
dokázat i pořízenými fotografiemi z místa s uvedením data a času jejich pořízení. Ačkoli jsem se 
nemohl zúčastnit schůzky plánované dne 1. 10. 2024 z důvodu onemocnění Covidem-19, v den 
jejího konání byly všechny vady odstraněny (s výjimkou vady č. 7, rozbitého okna, viz výše).
Dovoluji si Vás tímto laskavě vyzvat k aktualizaci seznamu vad a nedodělků, aby reflektoval 
skutečný stav věcí.
Zároveň Vás vyzývám k upřesnění všech dalších práv, na které Vám podle Vašeho názoru vznikl 
nárok, a to s odkazem na příslušná ustanovení smlouvy.
S pozdravem

Lukáš Slavík
jednatel společnosti TaPraSys s.r.o.
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