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ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu v Kč vč. DPH

datum

Předmět plnění:

Objekt:

Kupující:

Prodávající:
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Způsob projekčního řešení 

změny: (zatrhnout)

Jedná se o změnu ve smyslu 

zákona:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal
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Přílohy:

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení:

do 30.11.2024

ano

Změnu odsouhlasil podpis

Prodávající (osoba oprávněná k věcným jednáním)

Kupující (osoba oprávněná k věcným jednáním)

92 461,00

0,00

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Robert Nos

92 461,00

19 416,81

111 877,81

GRADIOR TECH a.s.

kupující

zúžení předmětu plnění, kterám se snižuje cena 

úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu 

jiné:

dokumentace skutečného provedení

Popis změny:

Doplnění nového patch panelu pro 24 keystone portů RJ45 cat.6 spolu s vyvazovacím panelem do racku v K15. Dále zahrnuje kabelové trasy a 

zapojení nových UTP cat.6 kabelů v níže uvedených počtech a z koncových bodů:

1) 2x sklad kulis v místě nového rozvaděče, zakončeno dat. dvojzásuvkou;

2) 2x lávky v sálu DISKu u žebříku na rošt s tahy, zakončeno dat. dvojzásuvkou; 

3) 8x kopule nad roštem s tahy, zatím ukončeno u vstupu do průduchu s rezervou min. 4m na protažení do venkovní části kopule (bez ukončení).

Při provádění prací spojených s obnovou strojních uzařízení horní sféry bylo zjištěno nedostatečné pokrytí datové kabeláže s ohledem na potřeby 

a etapizaci prací. Proto je nezbytné posílení kabeláže a připojovacích míst shora popsaných.

Odůvodnění změny:

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Změnový list č.

Obnova strojních zařízení horní sféry divadla Disk (jevištní tahy) = ID EDS: 133D22A000020

Divadelní fakulta AMU, divadelní studio Disk, Karlova 26, 116 65 Praha 1

Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

plnění realizované a hrazené nad rámec ceny 

§ 222 odst. 4

GRADIOR TECH a.s.

Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno
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