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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 

  

Město Rokycany  
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany  
Zástupce: Ing. Tomáš Rada, starosta města   

Kontaktní osoba ve věcech technických:Jiří Hlad, Šárka Kozlerová 

 

 

IČ:    00259047 

DIČ:    CZ00259047 

Číslo účtu:   225381/0100. 
 

 

Dále jen „Objednatel“ 

 

a 
 

ILLUM s.r.o. 
Švihovská 136/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Zuzana Pechmanová 
 

 

 

IČ:  08762422 

DIČ: CZ08762422 

Číslo účtu: 723499036/5500 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 38721 

 

 

Dále jen „Zhotovitel“ 

 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že 
provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě 
(SoD) sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a 
spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy 
tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by 
uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. 
Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně 
z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně 
z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena 
dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a 
vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními 
povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a další 
požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením 
této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto 
prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v 
rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace uvedená v odst. 2.2 čl. 2 této 
smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v 
požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím 
toho a s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 
předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo Modernizace VO ve 
městě Rokycany – II. etapa (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 
Objednatel se Smlouvou zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla 
a řádně provedené Dílo převezme. 

2.2 Dílem se rozumí:  

vše v rozsahu a v souladu s:  

- Technickou dokumentací tvořící přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Technická dokumentace“), zpracovanou 
společností RUE s.r.o., Na Pankráci 30, 140 ,00, Praha 4 – Nusle, IČO: 19459602, která je zpracována v 
souladu s Energetickým posudkem vyhotoveným Ing. Jakubem Kladivou. 

- Světelně-technickými výpočty (dle přílohy č. 6 ZD) provedenými Zhotovitelem v rámci nabídky 

-   Zhotovitelem vyplněným soupisem dodávek, služeb a prací ve výkazem výměr (viz příloha č. 5a ZD), který 
se stává přílohou č. 3 Smlouvy. 
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Předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy, 
poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, název žádosti „Modernizace VO ve městě 
Rokycany II. etapa“, registrační číslo žádosti 2182001016. 
 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení Díla;  

c) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 
d) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně demontovaných svítidel 

v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto původcem tohoto odpadu a zajištění a 
předání dokladů o těchto skutečnostech Objednateli; 

e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;  

f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany a ochrany životního 
prostředí při provádění Díla;  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně úhrady vyměřených 
poplatků;  

h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, přemisťování a 
odstranění; 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize celého Díla) 
podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla 
a splnění požadavků plynoucích z právních předpisů a technických norem. 

2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, veškeré použité materiály a výrobky budou odpovídat této 
jakostní třídě a budou nové.  

2.5 Zhotovitel odpovídá: 

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla mají všechny v ní uvedené 
parametry a vlastnosti a zároveň všechny parametry požadované v rámci zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku „Modernizace VO ve městě Rokycany – II. etapa“,  

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude splňovat veškeré 
požadované hodnoty osvětlení,  

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům kladeným Smlouvou 
na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a 
potřebné certifikáty a atesty,  

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál  a výrobek, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy. 

2.6 Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací, Světelnými 
výpočty, Technickými parametry, dále v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a 
platnými technickými normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých 
výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
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pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem 
Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, 
bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a sjednanému, resp. 
obvyklému účelu použití. 

2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného dodatku ke Smlouvě 
při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem požadované změny Díla, 
které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.    

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla 
a provedené Dílo převezme. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH  4 910 400.00 Kč  

- DPH  1 031 184.00 Kč 

- cena celkem s DPH  5 941 584.00 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem v jeho nabídce na 
veřejnou zakázku. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty veškeré předvídatelné práce 
a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu výslovně uvedeny.      

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla vymezeného v čl. 2 Smlouvy a přiměřený 
zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané 
vlivy inflace a vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení 
staveniště, vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na používání zdrojů a 
služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání a přepravu věcí, zařízení, 
materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné 
a dopravu pracovníků, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel 
tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s 
vědomím dalšího možného nepředvídatelného vývoje včetně mimořádného a neodhadnutelného zvyšování 
cen stavebního materiálu, výrobků a energií. 

3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací či méněprací.  

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za dílo uvedené v odst. 3.1 v případě, že si provedení Díla vyžádá 
provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se dohodnou na jejich provedení.  

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-li v Rozpočtu 
potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny maximálně ve výši cen těchto prací dle 
ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době sjednání víceprací. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací 
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bez předchozího uzavření dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel 
tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 
4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Rokycany. 

4.2 Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto:  

Předpokládaný termín zahájení:    po účinnosti smlouvy  
Předpokládané dokončení a předání:   červen 2025 

4.3  Celková délka doby pro provedení Díla činí 25 týdnů.  

4.4 Termín dokončení a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele s předáním 
jakékoliv části staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno Zhotovitelem. 

4.5 Splnění termínu dokončení a předání Díla je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění 
Díla. V případě, že dojde k přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky musí být tato skutečnost vždy 
písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. Začátek, průběh a konec nepříznivých klimatických 
podmínek bude zaznamenán ve stavebním deníku. Termín dokončení a předání Díla se posune o počet dnů, 
o které bylo přerušeno zhotovení Díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. 

    

4.6 Vlastnické právo k věcem použitým Zhotovitelem k realizaci Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich zapracování do Díla. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím Díla. 

4.7 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném v odst. 4.3 této Smlouvy, přičemž je zároveň povinen 
dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným časovým harmonogramem (dále jen 
„Harmonogram“) ze zadávacího řízení veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, případně upraveným 
dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je zpracován po kalendářních týdnech a 
obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním datem uvedené termíny těchto základních uzlových bodů 
provádění Díla: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, 
b) Dokončení montáže svítidel, 
c) Zahájení výměny a montáže rozvaděčů veřejného osvětlení 
d) Zprovoznění nově instalovaných rozvaděčů veřejného osvětlení,  
e) Dokončení výchozí revize, 
f) Předání objednateli do užívání.  
 

4.8 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem Objednatele a 
v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při zachování Zhotovitelem navržených 
technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného 
osvětlení. Takto sjednávané změny Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení díla sjednané 
v odst. 4.3 smlouvy. Případné takto sjednané změny Harmonogramu budou zaznamenány pouze 
v písemném zápisu podepsaném zástupci Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány 

dodatkem ke Smlouvě. 

4.9 Dílčí termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují z důvodů uvedených v odst. 4.4 tohoto článku 
Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje termín dokončení a předání Díla. 
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5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA 

 

5.1 Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny vždy pouze na jemu Objednatelem předem předané části 
staveniště.  

5.2 Zhotovitel za tím účelem vždy nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne předcházejícího dni Zhotovitelem 
plánovaného zahájení prací na dalším úseku VO oznámí zástupci Objednatele pro plnění Smlouvy úsek VO, 
na němž hodlá od jím určeného dne provádět práce na Díle.  

5.3 Objednatel na základě oznámení Zhotovitele dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy předá ve Zhotovitelem 
požadovaný den zahájení prací na dalším úseku VO Zhotoviteli příslušnou část staveniště a v rozsahu 
požadovaném Zhotovitelem zastaví dodávku el. energie do takto předaného úseku VO, resp. do jeho části 
určené Zhotovitelem.    

5.4 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla téhož dne 
nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně zprovozněna a předána Objednateli 
do předčasného užívání ve smyslu odst. 5.5 tohoto článku Smlouvy. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již dokončené části Díla 
(jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním Díla dle čl. 9 Smlouvy. Příslušné části Díla 
budou Zhotovitelem Objednateli předávány do předčasného užívání zápisem podepsaným zástupci 
Smluvních stran, a to vždy v den dokončení prací na těchto částech. Smluvní strany se dohodly, že předáním 
a převzetím jakékoliv části Díla do předčasného užívání nedochází ani k částečnému předání a převzetí Díla 
ve smyslu čl. 9 Smlouvy a že předčasné užívání Díla nemá dopad na počátek běhu záruční doby na Dílo.  

5.6 Jejím protokolárním předáním do předčasného užívání Zhotovitel vždy potvrzuje, že předávaná část Díla je 
provedena zcela v souladu s podmínkami Smlouvy, tj. zejména v souladu s platnými právními a technickými 
předpisy a technickými normami a je způsobilá k řádnému a bezpečnému užívání. Objednatel si vyhrazuje 
právo kontroly příslušné části Díla před jejím převzetím do předčasného užívání.  

5.7 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je Objednatel písemně 
Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.   

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí části pozemků Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním Díla dotčené části 
VO, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický rozsah staveniště bude vymezen vždy při předání 
jeho části dle odst. 6.2 tohoto článku Smlouvy.        

6.2  Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáváno po částech potřebných k provedení prací oznámených 
Zhotovitelem Objednateli v souladu s odst. 5.2 čl. 5.  Smlouvy, a to vždy na dobu provádění prací na daném 
úseku VO. Příslušná předaná část staveniště bude Zhotovitelem Objednateli po dokončení prací na 
předaném úseku VO vrácena, a to v rámci kontroly příslušné části Díla před jejím předáním Objednateli do 
předčasného užívání. Při vrácení musí být příslušná část staveniště vyklizena od všech věcí Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů včetně odpadů z provádění Díla a uvedena do původního stavu, a není-li to možné, do stavu 
tomu se nejvíce blížícímu.      

6.2 První část staveniště, specifikovaná Zhotovitelem Objednateli nejpozději 3 dny před sjednaným dnem 
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zahájení provádění Díla, bude Smluvními stranami předána a převzata nejpozději v den zahájení prací na Díle 
uvedený v Harmonogramu.  

6.3 O předání a vrácení každé části staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel při předání 
upozorní Zhotovitele na možná rizika z hlediska BOZP vyskytující se na předávané části staveniště.  

6.4 Zhotovitel je povinen předanou část staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy a zakázat 
do ní vstup nepovolaným osobám.  

6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.  
 

6.6 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál nebyl umísťován či 
samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory 
staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

 

6.7 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 

6.9  Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody 
na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel odpovědnost. 

6.10  Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.  

6.11  Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby pohybující se 
oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru 
staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně 
životního prostředí a budou vybaveni ochrannými pomůckami.   

6.12  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na předaném 
staveništi.  

6.13  Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které 
použije ke splnění svého závazku. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 
Objednateli po předání a převzetí Díla. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených 
prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.   

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplnění, doba splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opravené faktury Objednateli.  

7.3 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: Modernizace VO ve městě Rokycany – II. 
etapa, reg. č. projektu 2182001016 Faktura musí obsahovat jako přílohu položkový rozpočet výdajů.  
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7.4 Dílčí fakturace je možná v měsíčních intervalech po předložení faktury za provedené práce Zhotovitelem 
k rukám Objednatele. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, protipožární a další 
platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla, a platné technické normy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo prostory staveniště, 
mohu-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré při provádění Díla potřebné 
dopravní značení.  

8.4 Veškerá případně potřebná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací si zajištuje a hradí svým 
jménem Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tím účelem potřebné souhlasy 
vlastníka komunikací, a to bez zbytečného odkladu po vyzvání Zhotovitelem. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla  
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. Na výzvu objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto povinností Objednateli v jím 
požadovaném rozsahu prokázat. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
Díla v jimi vzájemně dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ceny díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce.  

8.7 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně oznámil poddodavatele, které 
hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn 
měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového 
poddodavatele do plnění Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění 
Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím příslušného 
poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále stanoveným. Změna tohoto 
poddodavatele je možná pouze po prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem 
minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v 
průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla plněných 
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje realizovat 
práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto 
podmínku splňují. Na výzvu zástupce Objednatele je Zhotovitel povinen splnění této povinnosti Objednateli 
bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.8 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění parametrů Díla 
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stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu certifikovanou třetí osobou. Náklady 
s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíži 
Zhotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím 
vynaložené náklady na měření nejpozději do 14 dnů, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému dodavateli měření, při tomto měření 
veškerou potřebnou součinnost.  

8.9 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa provádění díla 
odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho odstranění či využití a vést jeho evidenci, 
a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími 
relevantními právními předpisy.  
 

8.10 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Takto 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, 
včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

8.11 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a k provedení díla použitými stroji 
a zařízeními, a to do výše pojistné částky minimálně ve výši nabízené ceny díla dle odst. 3 Smlouvy pro jednu 
pojistnou událost. Doklady o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. 
Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na 
vyžádání, a to bez zbytečného odkladu. 

8.12 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu potřebném pro provedení 
Díla. 

8.13 Zhotovitel prokáže příslušnými doklady (např. smlouvami, fakturami a dalšími průkaznými podklady), že 
došlo v souladu s platnou legislativou k řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého během 
realizace projektu. Minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70 % stavebního a demoličního 
odpadu.                                                                                                                                                                  

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo nebude předáváno 
po částech.  

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo připraveno k 
předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a 
kontrolu předložených dokladů před převzetím Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci 
tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se Smlouvou,  
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- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána 
v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření 
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou dle předepsaných nebo 
dohodnutých podmínek, 

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu o výchozí revizi), 
- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a výrobkům, 
- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití odpadů a obalů 

autorizovanou osobou, 
- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci dotčených inženýrských 

sítí, 
- případné návody k instalovaným svítidlům. 

9.4 O předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda Objednatel Dílo přebírá, 
a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, 
je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

9.5 Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s 
požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané 
a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 
Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.  

9.6 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu o předání a převzetí 
Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními stranami. 

9.7 Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude 
sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí Díla. 

9.8 Místem předání a převzetí Díla je místo jeho provádění. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě, či má právní vady. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále za vady, které se 
vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou 
po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou 
důsledkem skutečností, o kterých Zhotovitel v době předání díla Objednateli věděl nebo musel vědět. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla v 
případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku. Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li 
způsobeny Objednatelem či třetími osobami v době předčasného užívání Díla Objednatelem. 
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10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli záruku na jakost Díla 
spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si 
sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo činí 60 měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti, mj. 
i pro optickou část dodaných svítidel a pro předřadnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí Díla. 

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada 
projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem na e-mailovou adresu 
Zhotovitele: info@illum.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele – ID datové schránky: 
b3pjhy3. 

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené Zhotoviteli dnem a 
hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem 
od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky 
se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky 
Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba Zhotovitele. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit (reklamovat) zhotoviteli 
nejpozději do 1 měsíce od předání díla objednateli, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady Díla lze oznámit 
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané Objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má Dílo při jeho předání 
Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, se řídí ust. § 2106 a násl. 
občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění vady. Zhotovitel 
zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 
(pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude 
Smluvními stranami potvrzeno písemným protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku bezprostředně hrozí 
vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie“), Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) 
hodin od doručení reklamace a havarijní stav odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení 
reklamace. Úplně musí být příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku smlouvy 

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Tyto 
vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 14 (čtrnácti) dnů poté, kdy mu budou 
Objednatelem písemně vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží 
záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 3 (tří) měsíců 
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po uplynutí záruky za celé Dílo. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména 
na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1  Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským zákoníkem a zákonem č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

11.2  Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:  

a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3 (tři) dny; 
b) prodlení Objednatele se zaplacením zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo delší než 30 

(třicet) dnů. 

11.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s převzetím první části staveniště delší než 3 (tři) dny; 
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;  
c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 
d) porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v páté větě odst. 8.9 čl. 8 Smlouvy;  
e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla Objednateli delší než 14 dnů.  

 

11.4  Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o 
úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku 
Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 

11.5  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 
obsahujícím důvod odstoupení.   

11.6  Odstoupením od smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup Smluvních stran bude 
v takovém případě následující:  

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,  
b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele protokolárně 

převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se Smluvní strany i na jejich převzetí 
Objednatelem,    

c) Zhotovitel vyklidí staveniště,  

           a to vše nejpozději do 7 (sedmi) dnů od odstoupení od Smlouvy.  

11.7  V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají takto: 

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu připadá na 
Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy převzaté části Díla. Zhotovitel nejpozději 
do 7 dnů po převzetí příslušných částí Díla Objednatelem písemně zpracuje soupis převzatých prací, 
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vyčíslí příslušnou cenu za Objednatelem převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel se k nim vyjádří nejpozději do 10 dnů od obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem 
Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli fakturu na příslušnou část ceny díla, s náležitostmi dle čl. 7 této 
Smlouvy. Objednatel uhradí fakturu v termínu její splatnosti.  

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy nedotčena 
ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla včetně záruky za jakost, 
ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad díla a 
cenová ujednání dle této Smlouvy.   
 

11.8  Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle 
Smlouvy.   

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit Zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
 

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla Objednateli zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení s jejím odstraněním. 
 

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem oznámených vad díla 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.  

 

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě prodlení s 
odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za 
každou i započatou hodinu prodlení.   

12.6  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 8.11. čl. 8 Smlouvy 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den, v němž Zhotovitel 
neměl sjednáno příslušné pojištění.  

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené ve čtvrté a páté větě odst. 8.9 
čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti, 
a to za každou porušenou povinnost.  
 

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.7 a 8.8 čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. 
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12.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury doručené druhé 
Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné Smluvní 
straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá Smluvní strana oprávněna vrátit. 
 

12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo ze 
sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní 
pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.  
 

12.11 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je Objednatel 
oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči pohledávce nesplatné.  

13.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1    Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu 
Objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

13.2  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování 
závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované Smlouvou bude podpořeno Dotací, 
jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli Dotace.   

13.3  Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen 
archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně po dobu 10 let ode dne, kdy Objednatel 
obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného vyhodnocení akce. 

13.4  Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení jemu přiznané Dotace 
či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši takto ušlé Dotace či její části.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 
okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně 
prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého 
vývoje cen energií a stavebních materiálů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku se vylučuje. 

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu Smlouvy 
Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu 
Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.  
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14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem zveřejnění v registru smluv. 

14.6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 - Technická dokumentace (přílohy č. 5 ZD) 
Příloha č. 2 - Závazný harmonogram realizace zakázky 

 Příloha č. 3 – Položkový rozpočet vyplněný (příloha č. 5a ZD) 
 

V Plzni dne: 09.12.2024 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Tomáš Rada   Zuzana Pechmanová  

starosta města jednatelka společnosti 

Zuzana 

Pechmanová

Digitálně podepsal 

Zuzana Pechmanová 

Datum: 2024.12.09 

15:37:26 +01'00'

Podepsal Ing. Tomáš Rada
DN: cn=Ing. Tomáš Rada, c=CZ, 
o=Město Rokycany, ou=626, 
email=trada@rokycany.cz
Datum: 2024.12.10 12:15:48 
+01'00'

Ing. Tomáš 
Rada
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