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[bookmark: _Hlk38886432]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo DIL/01/03/002327/2023 ze dne 15. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 07. 2024 (dále jen „Dodatek č. 2“)


uzavřený níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Hlavní město PRAHA
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581, DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 27-5157998 / 6000
ID datové schránky: 48ia97h
zastoupené: Ing. Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen "objednatel")
a
Společnost Metrostav DIZ – Art Hard – Nová radnice – Restaurátorské opravy
vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915 –registrovaný plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-2529270237/0100
ID datové schránky 355y79n
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
a
druhý společník: Art Hard s.r.o.
sídlo: Rybná 716/24, Praha 1
IČO: 084 89 335
DIČ: CZ08489335 –registrovaný plátce DPH
za společnost jedná vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“)

I. 
Účel Dodatku č. 1
	
[bookmark: _Hlk117501805]Účelem Dodatku č. 2 je úprava ceny za provedení víceprací a méněprací - dodatečných stavebních prací od zhotovitele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a potřeba jejich provedení vznikla, až po uzavření Smlouvy o dílo č.: DIL/01/03/002327/2023 ze dne 15. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“). 

[bookmark: _Hlk117502277]II.
Předmět Dodatku č. 2

Ve smlouvě se mění a doplňují následující články takto:

1. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. zní nově takto:

„Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Restaurátorské opravy vstupních prostor a schodišť Nové radnice“, jako cena nejvýše přípustná a činí: 

       Základní cena bez DPH   	 33 915 312,72 Kč
       Základ pro výpočet DPH	 33 915 312,72 Kč
       DPH 21 %                           	  7 122 215,67 Kč
       Cena celkem včetně DPH 	 41 037 528,39 Kč

       Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 OZ. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do ceny zahrnul též rizika a náklady spojené se změnou (růstem) cen materiálů, výrobků, služeb, práce a dalších nákladů zhotovitele na plnění této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel nemá právo na zálohové platby.
	
       Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 
	
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“), včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran, týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VII. a VIII. této smlouvy.“ 


2. [bookmark: _Hlk117507886]Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1. Původní znění uvedené přílohy smlouvy je upraveno zněním podle Dodatku č. 2, tj. Příloha č. 1 a Příloha č. 1a) se doplňuje Přílohou č. 1b).“

                                                     
                                                                                  III.                                                                    
                                                                Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Hlk117508536]Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 2 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 2, je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 2 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

6. Přílohy: - Příloha č. 1b)



[bookmark: _Hlk144900990]V Praze dne viz elektronický podpis	V Praze. dne viz elektronický podpis
9.12.2024	11.12.2024
	
Za objednatele:	Za zhotovitele:	






___________________                                                        ________________________ 
Hlavní město Praha                                                          Společnost Metrostav DIZ – Art Hard –                             
                                                                                              Nová radnice – Restaurátorské opravy 
Ing. Lukáš Stránský                                                           Ing Karel Volf 
ředitel odboru služeb                                                        předseda sboru jednatelů 
Magistrátu hl. m. Prahy                                                    Metrostav DIZ s.r.o. 








	________________________ 
	Ing. Tomáš Erhard 
	jednatel 
	Metrostav DIZ s.r.o.
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