Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2024/0180

" Úprava ul. Sportovní a K Rybárně v Jablonci nad Nisou "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 121451/0100
kontaktní osoby: Zuzana Bencová

dále jen „objednatel“

a

Janem Maděrou  
se sídlem: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, tel. 608 000 649
IČO: 46034013
DIČ: CZ6910163447
bankovní spojení:    
číslo účtu:  
 
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení
Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí projektové činnosti je požadavek objednatele upřednostnit plnění jiné veřejné zakázky: Oprava ul. Kubálkova, Jablonec nad Nisou a tím posunout plnění předmětu této smlouvy:

Název: Úprava ul. Sportovní a K Rybárně v Jablonci nad Nisou 
Místo provádění: Jablonec nad Nisou, ul.  Sportovní a K Rybárně
Celkové předpokládané náklady: 	20 mil Kč s DPH 

Stavebník – investor: objednatel.
(dále jen „stavba“).






Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

Článek II.

Specifikace plnění

Beze změny

Článek III.

Kontrola provádění plnění a konzultace

Beze změny
Článek IV.

Čas a místo splnění

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zpracování situačního návrhu: do 30/06/2024, vrácení ze strany objednatele se závaznými připomínkami z KAM do 30/07/2024 
b) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby: do 30.10.2024 

c) inženýrská činnost ve stavebním řízení: podání žádosti na Oddělení dopravní a silniční do 30.12.2024

d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného
soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 28.02.2025

e) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň
2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.


Se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zpracování situačního návrhu: do 30/06/2024, vrácení ze strany objednatele se závaznými připomínkami z KAM do 09/2024 
b) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby: do 31.03.2025 

c) inženýrská činnost ve stavebním řízení: podání žádosti na Oddělení dopravní a silniční do 31.07.2025

d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného
soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 30.09.2025

e) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň
2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.


Článek V.

Předání a převzetí díla

Beze změny
Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Beze změny

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

Beze změny

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

Beze změny
Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

Beze změny

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

Beze změny

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

Beze změny
Článek XII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

Beze změny

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

Beze změny

Článek XIV.

Ostatní ustanovení

Beze změny
Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Počet vyhotovení se neuplatní v případě podpisů této smlouvy prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu obou stran. 

3. Tento dodatek č.1  smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. 


V Jablonci nad Nisou dne     6.12.2024  			V Liberci dne    





……………………………… 				…………………………
 					 
MgA Jakub Chuchlík, 					Jan Maděra
náměstek primátora						  





……………………………….
Jaroslav Bernat
vedoucího odboru investic 




………………………………..
Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
za věcnou správnost
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