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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/2414/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Jeřábek, jednatel
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 285304998/0300
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), na straně druhé 
a to v následujícím znění:






Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 12. 09. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/2414/2024/Lm, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci pro stavbu FN BRNO – Nové prostory pro potřeby úseku spisové služby – projektová dokumentace PD (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu požadavků Objednatele na provedení prací, které nejsou zahrnuté v předmětu díla – dopracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy objektu č. 17 z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu. Tyto změny měly vliv taky na termín plnění díla.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že odst. III. 1 písm. a) se mění a má následující znění:
Část díla určená v odst. II. 4 písm. a) (projektová dokumentace pro stavební povolení): do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to nejpozději 3 týdny před uplynutím lhůty dle předchozího odstavce. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 14 dní a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla. 
V počtu 1 ks v elektronické podobě před předložením projektové dokumentace pro stavební povolení na vyjádření dotčeným orgánům státní správy
V počtu 2 ks v listinné podobě, po nabytí právoplatnosti a účinnosti rozhodnutí o vydání stavebního povolení, z toho 1 ks opatřené otiskem úřední pečete příslušného stavebného úřadu a 1ks v elektronické verzi na datovém nosiči po podání návrhu na vydání stavebního povolení, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla.
Smluvní strany se dohodly, že odst. IV. 1 se mění a má následující znění:
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	                      1 94 0000 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	59 990 Kč

	Celkem cena díla bez DPH:
	1 999 990 Kč

	DPH 21%
	419 997,90 Kč

	Cena díla celkem včetně DPH:
	2 419 987,90 Kč


z toho:
	Část díla dle odst. II. 4 písm. a) v znění smlouvy
	                    1 080 000 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	59 990 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. a)
	          1 139 990 Kč

	DPH 21%
	239 397,90 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. a) včetně DPH
	1 379 387,90 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. b)
	580 000,- Kč

	DPH 21 %:
	121 800,- Kč

	včetně DPH:
	701 800,- Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. c)
	                      100 000 Kč

	DPH 21 %:
	                        21 000 Kč

	včetně DPH:
	                      121 000 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. d)
	

	Cena za 1 hodinu výkonu Autorského dozoru bez DPH
	                         1 000 Kč

	Cena za předpokládaný rozsah bez DPH
	                      180 000 Kč

	DPH %:
	                        37 800 Kč

	včetně DPH:
	                      217 800 Kč



Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	
	Atelier 99 s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Ing. Martin Jeřábek, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel



[bookmark: _GoBack]

image1.jpeg
FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




