Příloha č. 1 Dodatku 1 SOD 534/2024 Oceněný soupis prací změn závazku REKAPITULACE - Oceněný soupis prací změn závazku
Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	-573 899,23
	-694 418,07

	Vícepráce:
	
	338 097,20
	409 097,61

	SO 01a
	Sanace propustí u vyústění
	156 095,26
	188 875,26

	SO 01b
	Sanace propustí u vyústění
	48 242,23
	58 373,10

	SO 03
	Sanace propustí u nádrže
	133 759,71
	161 849,25

	Méněpráce:
	
	911 996,43
	1 103 515,68

	SO 01
	Sanace propustí u vyústění
	434 457,18
	525 693,19

	SO 03
	Sanace propustí u nádrže
	463 150,57
	560 412,19

	SO 04
	Zakrytí otevřeného úseku
	14 388,68
	17 410,30

	oprávněný zástupce
	oprávněný zástupce
	oprávněný zástupce
	

	objednatele
	zhotovitele
	zpracovatele projektové dokumentace
	



technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik
jednatel
FINSTAV
oprávněn jednat o věcech technických HG partner s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	dodatek
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE




	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Břehoryje	Datum:	21. 11. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Strana # z 16



	Cena bez DPH
	
	
	
	338 097,20

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	338 097,20
	71 000,41

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	409 097,61
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	dodatek
Stavba:	Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE


Místo:	Břehoryje	Datum:	21. 11. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	338 097,20
	409 097,61
	

	SO 01a
	Sanace propustí u vyústění
	156 095,26
	188 875,26
	STA

	SO 01b
	Sanace propustí u vyústění
	48 242,23
	58 373,10
	STA

	SO 03
	Sanace propustí u nádrže
	133 759,71
	161 849,25
	STA
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE
Objekt:
SO 01a - Sanace propustí u vyústění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	156 095,26

	DPH základní snížená
	Základ daně
156 095,26
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
32 780,00
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	188 875,26
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:
SO 01a - Sanace propustí u vyústění
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 11. 2024
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
Cena celkem [CZK]
156 095,26
156 095,26












[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Stavba:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Objekt:
SO 01a - Sanace propustí u vyústění
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 11. 2024

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	156 095,26

	D1
	Zemní práce
	
	
	156 095,26

	1 K 01R
	Práce sacího vozu - Herčík a Kříž, spol. s.r.o
	kpl
	1,000	109 084,43
	109 084,43 nová R položka

	PP
	Práce sacího vozu - Herčík a Kříž, spol. s.r.o
	
	
	

	2 K 129153101
	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně
	m3
	45,750	377,00
	17 247,75 CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101
	
	
	

	3 K 162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	47,250	40,54
	1 915,52 SoD

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	

	4 K 167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	47,500	141,06
	6 700,35 SoD

	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	

	5 K R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	47,250	447,56
	21 147,21 SoD

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:
SO 01b - Sanace propustí u vyústění
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:	21. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	48 242,23

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	48 242,23
	21,00%
	10 130,87

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	58 373,10
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Datum:	21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
48 242,23
48 242,23

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:
SO 01b - Sanace propustí u vyústění
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SOUPIS PRACÍ
	Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE

	Objekt:
SO 01b - Sanace propustí u vyústění Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 11. 2024

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	48 242,23

	D1
	Zemní práce
	
	
	48 242,23

	1 K 111211101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
	m2
	80,000	117,00
	9 360,00 CS ÚRS 2024 02

	PP
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101
	
	
	

	2 K 129153101
	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně
	m3
	32,500	377,00
	12 252,50 CS ÚRS 2024 02

	
	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce
	
	
	

	PP
	původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101
	
	
	

	3 K 162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	32,500	76,91
	2 499,58 SoD

	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	

	PP
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	

	4 K 167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	32,500	141,06
	4 584,45 SoD

	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
	
	
	

	PP
	skupiny 1 až 3
	
	
	

	5 K R158
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	kpl
	1,000	5 000,00
	5 000,00 nová R položka

	PP
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	
	
	

	6 K R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	32,500	447,56
	14 545,70 SoD

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	



Stavba:
[image: ][image: ]























[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE
Objekt:
SO 03 - Sanace propustí u nádrže
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	133 759,71

	DPH základní snížená
	Základ daně
133 759,71
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
28 089,54
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	161 849,25
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Datum:	21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:
SO 03 - Sanace propustí u nádrže
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem	133 759,71
HSV - Práce a dodávky HSV	133 759,71
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 759,71
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Stavba:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Studený potok - oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE Objekt:
SO 03 - Sanace propustí u nádrže
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Místo:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Zadavatel: Zhotovitel:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Datum:	21. 11. 2024
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Projektant:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	133 759,71

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	133 759,71

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	133 759,71

	43
	K
	977312111
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm
	m
	147,200
	236,69
	34 840,77 SoD

	
	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - odříznutí poruchy hl. 20 mm (do <20 mm) a 30 mm (>20 mm), viz D.4 řez A
	
	
	
	

	46
	K
	985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm
	m2
	6,600
	421,74
	2 783,48 SoD

	
	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm
	
	
	
	

	48
	K
	985112192
	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru
	m2
	6,600
	64,55
	426,03 SoD

	
	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	50
	K
	985121123
	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů
	m2
	38,500
	245,30
	9 444,05 SoD

	
	PP
	
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění (menší plochy)
	
	
	
	

	55
	K
	985311113
	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
	m2
	6,600
	1 187,77
	7 839,28 SoD

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	56
	K
	985311213
	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
	m2
	17,200
	1 187,77
	20 429,64 SoD

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	57
	K
	985311911
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru
	m2
	6,600
	500,00
	3 300,00 SoD

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	58
	K
	985311912
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	6,600
	80,00
	528,00 SoD

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	72
	K
	985312113
	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 3 do 4 mm
	m2
	68,900
	640,00
	44 096,00 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312113
	
	
	
	

	73
	K
	R985324
	Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze
	m2
	75,500
	133,41
	10 072,46 nová R položka
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Název atributu
Stavba Objekt Soupis
Místo Datum Zadavatel Projektant Uchazeč
PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem Cenová soustava p psc pp vv fig DPH Hmotnost
Suť Nh
Typ věty eGSazbaDPH
eGTypZakazky
eGTypPolozky
Soupis prací
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	(A/N)
	
	
	znaků

	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	



	
	
	Datová věta

	Hodnota
	Význam
	

	základní
	Základní sazba DPH
	

	snížená
	Snížená sazba DPH
	

	nulová
	Nulová sazba DPH
	

	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená
	

	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
	

	STA
	Stavební objekt
	

	PRO
	Provozní soubor
	

	ING
	Inženýrský objekt
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	OST
	Ostatní náklady
	

	1
	Položka typu HSV
	

	2
	Položka typu PSV
	

	3
	Položka typu M
	

	4
	Položka typu OST
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	Kód:
Stavba:
	dodatek301737
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE




	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Břehoryje	Datum:	21. 11. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:



Poznámka:
REKAPITULACE STAVBY

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	911 996,43

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	911 996,43
	191 519,25

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	1 103 515,68
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[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	dodatek301737
	
	
	

	Stavba:
	Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE
	
	
	

	Místo:
	Břehoryje	Datum:
	21. 11. 2024
	

	Zadavatel:
	Projektant:
	
	
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	
	
	

	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	911 996,43
	1 103 515,68
	

	SO 01
	Sanace propustí u vyústění
	434 457,18
	525 693,19
	STA

	SO 03
	Sanace propustí u nádrže
	463 150,57
	560 412,19
	STA

	SO 04
	Zakrytí otevřeného úseku
	14 388,68
	17 410,30
	STA
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[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE
Objekt:
SO 01 - Sanace propustí u vyústění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	434 457,18

	DPH základní snížená
	Základ daně
434 457,18
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
91 236,01
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	525 693,19
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Datum:	21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
434 457,18
429 473,56

[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:
SO 01 - Sanace propustí u vyústění
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
119 658,17
16 040,30
152 978,19
17 433,96
32 548,16
88 867,29
1 947,49
4 983,62
4 983,62
1- Zemní práce
2- Zakládání
3- Svislé a kompletní konstrukce
4- Vodorovné konstrukce
5- Komunikace pozemní
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]SOUPIS PRACÍ
	
	Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	SO 01 - Sanace propustí u vyústění
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	Datum:
	21. 11. 2024
	

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	434 457,18
	

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	429 473,56
	

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	119 658,17
	

	2
	K 119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	68,000
	69,62
	4 734,16
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	
	

	
	VV
	68,0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení
	
	68,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	68,000
	
	
	

	3
	K 119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	68,000
	47,79
	3 249,72
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	
	

	4
	K 129911123
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	4,230
	10 334,31
	43 714,13
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
	
	
	
	
	

	
	PP
	prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - viz D.2 a D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,22 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bourání prefabrikátu
	
	1,220
	
	
	

	
	VV
	0,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bourání prefabrikátu
	
	0,760
	
	
	

	
	VV
	0,99 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bourání prefabrikátu
	
	0,990
	
	
	

	
	VV
	1,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu
	
	1,260
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,230
	
	
	

	5
	K 122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	20,680
	913,06
	18 882,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - výkop
	
	7,260
	
	
	

	
	VV
	3,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - výkop
	
	3,490
	
	
	

	
	VV
	4,18 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - výkop
	
	4,180
	
	
	

	
	VV
	5,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop
	
	5,750
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	20,680
	
	
	

	7
	K 151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	18,000
	56,14
	1 010,52
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7
	
	
	
	
	



Stavba:
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	5,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - rozepření pažení
	
	5,490
	
	
	

	VV
	
	3,15 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - rozepření pažení
	
	3,150
	
	
	

	VV
	
	4,05 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - rozepření pažení
	
	4,050
	
	
	

	VV
	
	5,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení
	
	5,310
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	8K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	18,000
	12,62
	227,16 CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311
	
	
	
	
	

	9K
	151101901
	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m
	m2
	22,480
	1 112,84
	25 016,64 CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - příložné pažení (ztracené)
	
	5,650
	
	
	

	VV
	
	4,68 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,680
	
	
	

	VV
	
	5,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - příložné pažení (ztracené)
	
	5,400
	
	
	

	VV
	
	6,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené)
	
	6,750
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	22,480
	
	
	

	10 K
	161151103
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	20,680
	118,12
	2 442,72 CS ÚRS 2024 01

	
	
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
	
	
	
	
	

	PP
	
	prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103
	
	
	
	
	

	11 K
	161151123
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	27,962
	170,71
	4 773,39
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
	
	
	
	
	

	PP
	
	prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123
	
	
	
	
	

	14 K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	6,240
	219,43
	1 369,24
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	
	

	PP
	
	vykopávkách
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací - viz D.7
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zásyp ŠDb
	
	1,570
	
	
	

	VV
	
	1,30 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zásyp ŠDb
	
	1,300
	
	
	

	VV
	
	1,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zásyp ŠDb
	
	1,490
	
	
	

	VV
	
	1,88 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb
	
	1,880
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,240
	
	
	

	15 M
	58344171
	štěrkodrť frakce 0/32
	t
	11,232
	459,61
	5 162,34
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/32
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,24*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,232
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,232
	
	
	

	17 K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	20,279
	447,56
	9 076,07
	R položka

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	16 040,30
	

	19 K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	8,150
	24,96
	203,42 R položka

	PP
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.7 a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zhutnění základové spáry
	
	2,500
	
	
	

	VV
	
	1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zhutnění základové spáry
	
	1,450
	
	
	

	VV
	
	1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zhutnění základové spáry
	
	1,850
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry
	
	2,350
	
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,150
	
	
	
	

	20 K
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	kpl
	1,000
	15 836,88
	15 836,88
	R položka

	PP P
	
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	
	
	
	
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	152 978,19
	
	

	21 K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	9,440
	6 405,72
	60 470,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
	
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.7
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,83 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,830
	
	
	
	

	VV
	
	1,48 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,480
	
	
	
	

	VV
	
	0,41 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,410
	
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 1
	
	2,720
	
	
	
	

	VV
	
	0,54 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,540
	
	
	
	

	VV
	
	0,96 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,960
	
	
	
	

	VV
	
	0,27 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,270
	
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 2
	
	1,770
	
	
	
	

	VV
	
	0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,660
	
	
	
	

	VV
	
	1,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,200
	
	
	
	

	VV
	
	0,33 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,330
	
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 3
	
	2,190
	
	
	
	

	VV
	
	0,84 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,840
	
	
	
	

	VV
	
	1,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,500
	
	
	
	

	VV
	
	0,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,420
	
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 4
	
	2,760
	
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,440
	
	
	
	

	22 K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	38,320
	1 350,96
	51 768,79
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
	
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.7
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění svislé
	
	10,650
	
	
	
	

	VV
	
	8,25 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění svislé
	
	8,250
	
	
	
	

	VV
	
	8,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění svislé
	
	8,750
	
	
	
	

	VV
	
	10,67 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé
	
	10,670
	
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	38,320
	
	
	
	

	23 K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	38,320
	221,38
	8 483,28
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
	
	
	
	
	
	

	24 K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
	t
	0,818
	39 432,91
	32 256,12 CS ÚRS 2024 01

	
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	
	
	

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
	
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	235,8/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 1 - výztuž
	
	0,236
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	158,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 2 - výztuž
	
	0,159
	
	
	

	
	VV
	
	175,6/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 3 - výztuž
	
	0,176
	
	
	

	
	VV
	
	246,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 4 - výztuž
	
	0,247
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,818
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	17 433,96
	

	25
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,620
	504,32
	2 329,96 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	
	0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné
	
	0,860
	
	
	

	
	VV
	
	1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné
	
	1,100
	
	
	

	
	VV
	
	1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,340
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,620
	
	
	

	26
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,620
	122,48
	565,86 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	
	

	27
	K
	411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,620
	186,26
	860,52 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	
	0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné
	
	0,860
	
	
	

	
	VV
	
	1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné
	
	1,100
	
	
	

	
	VV
	
	1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,340
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,620
	
	
	

	28
	K
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,620
	56,87
	262,74
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
	
	
	
	
	

	29
	K
	451315125
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
	m2
	8,150
	569,67
	4 642,81
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,450
	
	
	

	
	VV
	
	1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,850
	
	
	

	
	VV
	
	2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	2,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,150
	
	
	

	30
	K
	R45831112
	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách
	m3
	2,620
	3 348,12
	8 772,07
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C16/20 X0, viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,660
	
	
	

	
	VV
	
	0,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,550
	
	
	

	
	VV
	
	0,62 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,620
	
	
	

	
	VV
	
	0,79 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,790
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,620
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	32 548,16
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	31
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	7,660
	201,43
	1 542,95
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - viz D.2 a D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŠDb tl. 100-150 mm
	
	7,660
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,660
	
	
	

	32
	K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	119,260
	259,98
	31 005,21
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu, lokální doplnění - vyrovnání stávající nezpevněné komunikace - viz D.2, D.7 a TZ (celkem 25 m3 ŠD na celý úsek, vč. pol.34)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŠDb tl. 200 mm
	
	7,760
	
	
	

	
	VV
	
	6,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŠDb tl. 200 mm
	
	6,420
	
	
	

	
	VV
	
	6,90 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŠDb tl. 200 mm
	
	6,900
	
	
	

	
	VV
	
	98,18 "F.4 SO 01 lokální doplnění ŠDb v tl. 0-200 mm - vyrovnání komunikace
	
	98,180
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	119,260
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	88 867,29
	

	36
	K
	931995222
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	30,000
	817,67
	24 530,10
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.7 a D.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	39
	K
	953334212
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm
	m
	33,600
	215,18
	7 230,05
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	
	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	
	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	
	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,600
	
	
	

	40
	K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
	m
	18,150
	383,10
	6 953,27
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	5,550
	
	
	

	
	VV
	
	2,72 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	2,720
	
	
	

	
	VV
	
	4,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	4,310
	
	
	

	
	VV
	
	5,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	5,570
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,150
	
	
	

	42
	K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	32,800
	327,07
	10 727,90
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,800
	
	
	

	43
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	32,800
	473,39
	15 527,19 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,800
	
	
	

	52
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	10,320
	43,04
	444,17 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,320
	
	
	

	57
	K
	985323212
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm
	m2
	13,760
	1 533,14
	21 096,01
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,760
	
	
	

	58
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	13,760
	145,59
	2 003,32
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911
	
	
	
	
	

	59
	K
	985323912
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	13,760
	25,82
	355,28
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 947,49
	

	69
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	6,972
	279,33
	1 947,49
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 983,62
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 983,62
	

	70
	K
	711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	7,200
	186,20
	1 340,64
	CS ÚRS 2024 01
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,20 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - vodorovně
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,200
	
	
	

	71
	K 711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	17,130
	210,72
	3 609,63
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,13 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - svisle
	
	17,130
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	17,130
	
	
	

	72
	K 998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	0,024
	1 133,40
	27,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	
	
	
	
	

	73
	K 998711192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,024
	256,13
	6,15
	CS ÚRS 2024 01



PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
PP	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192
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Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE
Objekt:
SO 03 - Sanace propustí u nádrže
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	21. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	463 150,57

	DPH základní snížená
	Základ daně
463 150,57
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
97 261,62
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	560 412,19
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Datum:	21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
463 150,57
458 502,35

[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:
SO 03 - Sanace propustí u nádrže
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
150 226,29
16 348,31
151 852,52
16 441,37
5 998,45
116 091,27
1 544,14
4 648,22
4 648,22
1- Zemní práce
2- Zakládání
3- Svislé a kompletní konstrukce
4- Vodorovné konstrukce
5- Komunikace pozemní
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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	Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO 03 - Sanace propustí u nádrže
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	21. 11. 2024
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	463 150,57
	

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	458 502,35
	

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	
	150 226,29
	

	1
	K 119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	52,000
	69,62
	3 620,24
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	52,0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení
	
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	
	52,000
	
	
	

	2
	K 119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	52,000
	47,79
	2 485,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	
	
	

	3
	K 122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	
	m3
	32,650
	913,06
	29 811,41
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	8,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop
	
	
	8,750
	
	
	

	
	VV
	5,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - výkop
	
	
	5,120
	
	
	

	
	VV
	5,04 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - výkop
	
	
	5,040
	
	
	

	
	VV
	4,68 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - výkop
	
	
	4,680
	
	
	

	
	VV
	9,06 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - výkop
	
	
	9,060
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	
	32,650
	
	
	

	4
	K 129911123
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	4,280
	10 334,31
	44 230,85
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
	
	
	
	
	

	
	PP
	prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - viz D.2, D.6 a D.7
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu
	
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	0,93 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bourání prefabrikátu
	
	
	0,930
	
	
	

	
	VV
	0,86 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bourání prefabrikátu
	
	
	0,860
	
	
	

	
	VV
	0,79 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bourání prefabrikátu
	
	
	0,790
	
	
	

	
	VV
	0,70 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bourání prefabrikátu
	
	
	0,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	
	4,280
	
	
	

	5
	K 151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	
	m3
	76,260
	56,14
	4 281,24
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301
	
	
	
	
	
	



Stavba:
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,91 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení
	
	3,910
	
	
	

	
	VV
	3,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - rozepření pažení
	
	3,510
	
	
	

	
	VV
	3,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - rozepření pažení
	
	3,280
	
	
	

	
	VV
	3,13 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - rozepření pažení
	
	3,130
	
	
	

	
	VV
	41,73 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - rozepření pažení
	
	41,730
	
	
	

	
	VV
	Mezisoučet
	
	55,560
	
	
	

	
	VV
	3*(3*1*2,3) "F.4 SO 03 rozepření betonové zdi nádrže; 3 lokality * (délka zdi * šířka prostoru* výška zdi)
	
	20,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	76,260
	
	
	

	6
	K 151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	76,260
	12,62
	962,40 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311
	
	
	
	
	

	7
	K 151101901
PP
Online PSC
P
	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7
	m2
	30,480
	1 112,84
	33 919,36
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	5,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené)
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,950
	
	
	

	
	VV
	4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,950
	
	
	

	
	VV
	4,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,750
	
	
	

	
	VV
	10,43 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - příložné pažení (ztracené)
	
	10,430
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	30,480
	
	
	

	8
	K 161151103
PP
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	32,650
	118,12
	3 856,62
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103
	
	
	
	
	

	9
	K 161151123
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	18,385
	170,71
	3 138,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123
	
	
	
	
	

	10
	K 162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	17,100
	40,54
	693,23
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
Online PSC
P
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu ke zpětnému zásypu
	
	
	
	
	

	11
	K 167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	8,550
	141,06
	1 206,06 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
Online PSC
P
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii
	
	
	
	
	

	12
	K 174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	11,910
	219,43
	2 613,41 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.6 a D.7
1,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	Mezisoučet - ŠDb
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	1,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zpětný zásyp
	
	1,750
	
	
	

	
	VV
	1,73 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zpětný zásyp
	
	1,730
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	VV
	1,66 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zpětný zásyp
	
	1,660
	
	

	VV
	3,41 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zpětný zásyp
	
	3,410
	
	

	VV
	Mezisoučet - zpětný zásyp
	
	8,550
	
	

	VV
	1,56 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - nepropustná zemina
	
	1,560
	
	

	VV
	Součet
	
	11,910
	
	

	13 M 58125110
	jíl surový kusový
	t
	2,808
	1 020,00
	2 864,16 CS ÚRS 2024 01

	PP
	jíl surový kusový
	
	
	
	

	14 M 58344171
	štěrkodrť frakce 0/32
	t
	3,240
	434,00
	1 406,16 CS ÚRS 2024 01

	PP
	štěrkodrť frakce 0/32
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1
	
	
	
	

	15 K 181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	24,800
	78,32
	1 942,34 CS ÚRS 2024 01

	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003
	
	
	
	

	VV
	0,70 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	0,700
	
	

	VV
	5,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	5,200
	
	

	VV
	5,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	5,800
	
	

	VV
	5,60 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	5,600
	
	

	VV
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	7,500
	
	

	VV
	Součet
	
	24,800
	
	

	16 M 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	4,464
	493,00
	2 200,75 CS ÚRS 2024 01

	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	17 K 181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	24,800
	5,87
	145,58 CS ÚRS 2024 01

	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
	
	
	
	

	18 M 00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	0,496
	126,42
	62,70 CS ÚRS 2024 01

	PP
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	
	
	
	

	VV
	24,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,496
	
	

	VV
	Součet
	
	0,496
	
	

	19 K R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	24,100
	447,56
	10 786,20 R položka

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	D2
	Zakládání
	
	
	
	16 348,31

	20 K 271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	0,173
	1 820,78
	314,99 CS ÚRS 2024 01

	PP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - viz D.6
	
	
	
	

	VV
	1,73*0,1 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm
	
	0,173
	
	

	VV
	Součet
	
	0,173
	
	

	21 K R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	7,870
	24,96
	196,44 R položka

	PP
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.6, D.7 a TZ
	
	
	
	

	VV
	1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry
	
	1,720
	
	

	VV
	1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zhutnění základové spáry
	
	1,550
	
	

	VV
	1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zhutnění základové spáry
	
	1,450
	
	

	VV
	1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zhutnění základové spáry
	
	1,390
	
	

	VV
	1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zhutnění základové spáry
	
	1,760
	
	

	VV
	Součet
	
	7,870
	
	

	22 K R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	kpl
	1,000
	15 836,88
	15 836,88 R položka


PP	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	

	23 K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	9,210
	6 405,72

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3 X, viz D.6 a D.7
	
	
	

	VV
	
	0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,630
	

	VV
	
	1,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,120
	

	VV
	
	0,32 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,320
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 4
	
	2,070
	

	VV
	
	0,57 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,570
	

	VV
	
	1,30 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,300
	

	VV
	
	0,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,280
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 5
	
	2,150
	

	VV
	
	0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,580
	

	VV
	
	0,96 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,960
	

	VV
	
	0,29 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,290
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 6
	
	1,830
	

	VV
	
	0,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,510
	

	VV
	
	0,90 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,900
	

	VV
	
	0,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,260
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 7
	
	1,670
	

	VV
	
	0,46 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,460
	

	VV
	
	0,80 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,800
	

	VV
	
	0,23 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,230
	

	VV
	
	Mezisoučet - mezilehlý úsek 7
	
	1,490
	

	VV
	
	Součet
	
	9,210
	

	24 K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	38,190
	1 350,96

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.7
	
	
	

	VV
	
	8,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé
	
	8,850
	

	VV
	
	7,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění svislé
	
	7,850
	

	VV
	
	7,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění svislé
	
	7,550
	

	VV
	
	7,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění svislé
	
	7,260
	

	VV
	
	6,68 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění svislé
	
	6,680
	

	VV
	
	Součet
	
	38,190
	

	25 K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	38,190
	221,38

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
	
	
	

	26 K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	t
	0,832
	39 432,91

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12
	
	
	

	VV
	
	174,2/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 5 - výztuž
	
	0,174
	



Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]151 852,52
58 996,68 CS ÚRS 2024 01
51 593,16 CS ÚRS 2024 01
8 454,50 CS ÚRS 2024 01
32 808,18 CS ÚRS 2024 01
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 6 - výztuž
	
	0,167
	
	
	

	
	VV
	
	166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 7 - výztuž
	
	0,167
	
	
	

	
	VV
	
	166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 8 - výztuž
	
	0,167
	
	
	

	
	VV
	
	157,2/1000 "D.12 ŽB mezilehlý úsek 7 - výztuž
	
	0,157
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,832
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	16 441,37
	

	27
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,740
	504,32
	2 390,48 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,010
	
	
	

	
	VV
	
	0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné
	
	0,920
	
	
	

	
	VV
	
	0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné
	
	0,820
	
	
	

	
	VV
	
	1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné
	
	1,150
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,740
	
	
	

	28
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,740
	122,48
	580,56 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	
	

	29
	K
	411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,740
	186,26
	882,87 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,010
	
	
	

	
	VV
	
	0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné
	
	0,920
	
	
	

	
	VV
	
	0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné
	
	0,840
	
	
	

	
	VV
	
	0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné
	
	0,820
	
	
	

	
	VV
	
	1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné
	
	1,150
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,740
	
	
	

	30
	K
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,740
	56,87
	269,56
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
	
	
	
	
	

	31
	K
	451315125
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
	m2
	7,870
	569,67
	4 483,30
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.6 a D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,720
	
	
	

	
	VV
	
	1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,550
	
	
	

	
	VV
	
	1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,450
	
	
	

	
	VV
	
	1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,390
	
	
	

	
	VV
	
	1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,870
	
	
	

	32
	K
	R45831112
	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách
	m3
	2,340
	3 348,12
	7 834,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0, viz D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,630
	
	
	

	
	VV
	
	0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,580
	
	
	

	
	VV
	
	0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,580
	
	
	

	
	VV
	
	0,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,550
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	2,340
	
	
	

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	5 998,45
	

	33 K
	564962111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm
	m2
	17,000
	352,85
	5 998,45
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - štěrkové cesty - viz D.2 a D.7
	
	
	
	
	

	VV
	
	17,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - MZK 0-32 tl. 200 mm
	
	17,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	116 091,27
	

	38 K
	931995222
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	37,500
	817,67
	30 662,63
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6, D.7 a D.9
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	37,500
	
	
	

	41 K
	953334212
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm
	m
	42,000
	215,18
	9 037,56
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	42 K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
	m
	17,880
	383,10
	6 849,83
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz S.6, D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,19 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	4,190
	
	
	

	VV
	
	3,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,750
	
	
	

	VV
	
	3,56 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,560
	
	
	

	VV
	
	3,38 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,380
	
	
	

	VV
	
	3,00 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,880
	
	
	

	44 K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	41,000
	327,07
	13 409,87
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6 a D.7
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	
	

	45
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	41,000
	473,39
	19 408,99 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.6 a D.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	
	

	54
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	17,200
	43,04
	740,29 CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,200
	
	
	

	59
	K
	985323212
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm
	m2
	17,200
	1 533,14
	26 370,01
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,200
	
	
	

	60
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	17,200
	145,59
	2 504,15
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911
	
	
	
	
	

	61
	K
	985323912
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	17,200
	25,82
	444,10
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912
	
	
	
	
	

	63
	K
	985562511
	Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm
	m2
	8,325
	296,94
	2 472,03
	CS ÚRS 2024 01

	
	PP
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr drátu 2,2 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562511
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená bazaltovými vláknitými kotvami (5 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	
	

	64
	K
	985562514
	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm oka do 100 mm
	m2
	8,325
	296,94
	2 472,03
	CS ÚRS 2024 01



PP	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, půměr drátu 2,2 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562514
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená nerez kotvami M12 (6 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ
	67 M M548794 PP
P
	šroub kotevní nerezový M12x120mm šroub kotevní nerezový M12x120mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nerez A4
	kus
	49,950
	34,43
	1 719,78
	R položka

	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 544,14
	

	71 K 998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	5,528
	279,33
	1 544,14
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
	
	
	
	
	

	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 648,22
	

	D 711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 648,22
	

	72 K 711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	6,900
	186,20
	1 284,78
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	6,90"F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - vodorovně
	
	6,900
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,900
	
	
	

	73 K 711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	15,810
	210,72
	3 331,48
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	15,81 "F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - svisle
	
	15,810
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,810
	
	
	

	74 K 998711101 PP
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,023
	1 133,40
	26,07
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	
	
	
	
	

	75 K 998711192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,023
	256,13
	5,89
	CS ÚRS 2024 01

	PP
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192
	
	
	
	
	



P
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[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:
SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:	21. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	14 388,68

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	14 388,68
	21,00%
	3 021,62

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	17 410,30
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Datum:	21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:
SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


	Náklady stavby celkem
	14 388,68

	HSV - Práce a dodávky HSV
	14 388,68

	1- Zemní práce
	14 388,68



Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[image: ]




[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Stavba:
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Studený potok - oprava zakrytého profilu - MÉNĚPRÁCE Objekt:
SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Místo:
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Zadavatel: Zhotovitel:
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Datum:	21. 11. 2024
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]Projektant:
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Zpracovatel:
Online PSC
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	14 388,68
	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	14 388,68
	

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	14 388,68
	

	5K
	151811133
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
	m2
	42,560
	248,08
	10 558,28 CS ÚRS 2024 01

	PP
	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení ŠTP (zemina) nebo betonem C15/20 v délce 12 m (podél nemovitosti) - voi D.2, D.4 řez C a TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	42,56 "F.4 tab vv SO 04 pažení (box)
	
	42,560
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	42,560
	
	
	

	6K
	151811233
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
	m2
	42,560
	90,00
	3 830,40 CS ÚRS 2024 01



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811233
[image: ][image: ]



















Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Název atributu
Stavba Objekt Soupis
Místo Datum Zadavatel Projektant Uchazeč
PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem Cenová soustava p psc pp vv fig DPH Hmotnost
Suť Nh
Typ věty eGSazbaDPH
eGTypZakazky
eGTypPolozky
Soupis prací
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	(A/N)
	
	
	znaků

	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	



	
	
	Datová věta

	Hodnota
	Význam
	

	základní
	Základní sazba DPH
	

	snížená
	Snížená sazba DPH
	

	nulová
	Nulová sazba DPH
	

	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená
	

	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
	

	STA
	Stavební objekt
	

	PRO
	Provozní soubor
	

	ING
	Inženýrský objekt
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	OST
	Ostatní náklady
	

	1
	Položka typu HSV
	

	2
	Položka typu PSV
	

	3
	Položka typu M
	

	4
	Položka typu OST
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