Číslo smlouvy objednatele: 1005-2022-523101
UID dokumentu : spudms00000015126568
Číslo smlouvy zhotovitele: 36/2022
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová
	+420 727 956 814 – Bc. Jitka Orságová
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří :
Horageo s.r.o. (reprezentatnt sdružení - příkazník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416
a
Geocart CZ spol s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
DIČ: CZ25567179

	Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice″ ze dne 28. července 2022 
	Ing. Jan Raška, 
jednatel společnosti Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	 Ing. Jan Raška, 
 jednatel společnosti Horageo s.r.o. 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	 xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	 Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	 69jg7xi

	Bankovní spojení:
	 Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	 2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	 xxxxx


(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

PREAMBULE
Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice jsou:
· personální změny na straně objednatele
· posun termínu

1. PERSONÁLNÍ ZMĚNY
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček. V technických záležitostech nově za objednatele jedná Bc. Jitka Orságová, odborný rada pobočky Blansko. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

2. POSUN TERMÍNU
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 25. listopadu 2024 o posunutí termínů dokončení a předání dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu spoplečných zařízení a 6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Křtěnov u Olešnice o pozemky ze sousedního katastrálního území Crhov u Olešnice. Tato potřeba vyplynula z připomínek a požadavků sboru zástupců vlastníků pozemků při projednávání plánu společných zařízení za účelem zpřístupnění lokality vedle Crhovského potoka, což je možné jen přes pozemky z katastrálního území Crhov u Olešnice. 

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné.

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1005-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/2022, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
	Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností
	




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno						Místo: Blansko
Datum: 12.12.2024					Datum: 11.12.2024




„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jan Raška
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti Horageo s.r.o.
pro Jihomoravský kraj



Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
