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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ 006

	Datum předložení TLZ:
	31.10.2024

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	Číslo smlouvy objednatele 2023/00538

	Ze dne:
	13.12.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 Ev. číslo EDS: 133D22W000003

	Stavba:
	UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063

	Objekt:
	Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry
Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni  10.9.2024

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 7) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny „TLZ06_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce“ je výrobní program vybraného dodavatele FTV panelů, zvyšování výkonů a vlastností aktuálně vyráběných FTV panelů a aktuální dostupnost jednotlivých typů navržených FTV panelů. V PD navržených 57 kusů FTV panelů s výkonem 350 W/panel je nahrazeno 42 kusy panelů s výkonem 435 W/panel a 4 kusy panelů s výkonem 420 W/panel. Celkový výkon všech FTV panelů 19,95 kW se nemění. Součástí změny je i náhrada nosné ocelové konstrukce za konstrukci hliníkovou s lepší životností bez nutnosti údržby.


	Popis změny: 

	Změna „TLZ06_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce“ spočívá v přepočtu aktuálních kusů a typů FTV panelů a nosné konstrukce. Původní FTV panely a nosné konstrukce se odečítá a nové FTV panely a nosná konstrukce se dopočítává. Celkové cena se mírně snižuje.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	 Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 – Rozpočet technický list změny č. 6
Příloha č. 2 –  Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	91,75 Kč 

	
	Přípočet:
	0,00 Kč 

	
	Celkem:
	· 91,75 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDS:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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