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[bookmark: _Hlk55222423]SMLOUVA O DÍLO č. 2023/00538 ze dne 13. 12. 2023

Název projektu: UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly
a spojovacího koridoru – 2023/0063
Program: 133220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Ev. číslo EDS: 133D22W000003

Dodatek č. 3

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Zastoupená:		doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektorem
Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO:			44555601
DIČ:			CZ44555601
Bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:		260112295/0300
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor
[bookmark: _GoBack]Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX
(dále jen „Objednatel“)
a
2. IR.Construction s.r.o.
Zastoupený: 		Daniel Přibyl, jednatel společnosti
				Ing. Karel Složil, jednatel společnosti
Se sídlem: 	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 			250 41 738
DIČ: 			CZ25041738
Zapsaným do OR		KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
Bankovní spojení:		XXX
	Číslo účtu:		XXX
	Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX
(dále jen „Zhotovitel“)


I. 

Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/00538, jejímž předmětem je investiční akce UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru – 2023/0063, ev. číslo EDS 133D22W000003 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.






II. 
Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 3.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Změny popsané v technických listech změny (č. 04, 05, 06) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 


III. 
Předmět dodatku
1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1. 


2) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 			231 799 504,65 Kč bez DPH
Sazba DPH ve výši 		  48 677 895,98 Kč
Cena celkem 			280 477 400,63 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:		207 696 809,23 Kč
Sazba DPH ve výši:						  43 616 329,94 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	251 313 139,17 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:	  24 102 695,42 Kč         
Sazba DPH ve výši:						    5 061 566,04 Kč Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:	  29 164 261,46 Kč


3) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.3 Cena za zhotovení Stavby se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

5.3 Cena za zhotovení Stavby dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 			  231 609 504,65 Kč bez DPH 
[bookmark: _Hlk69990509]Sazba DPH ve výši 		    48 637 995,98 Kč 
[bookmark: _Hlk69990523]Cena celkem 			  280 247 500,63 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:		207 506 809,23 Kč
Sazba DPH ve výši:						  43 576 429,94 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 	251 083 239,17 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:            24 102 695,42 Kč
Sazba DPH ve výši:			           		                 5 061 566,04 Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:       29 164 261,46 Kč



IV. 
Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 provede Objednatel.

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 3 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 3 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 3, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

6) Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 04 vč. oceněného výkazu výměr 

			Technický list změny č. 05 vč. oceněného výkazu výměr 

			Technický list změny č. 06 vč. oceněného výkazu výměr 
			

	
V Ústí nad Labem dne …………..

	
V Ústí nad Labem dne …………………..



	……………………………………..
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
rektor
	……………………………………..
IR.Construction s.r.o.
Daniel Přibyl, jednatel společnosti

……………………………………..
IR.Construction s.r.o.
Karel Složil, jednatel společnosti
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