Dodatek č. 1 ke Smlouvě o implementaci SW řešení pro odbavení a přepravní kontrolu v IDS JMK a o poskytování souvisejících služeb
uzavřené dne 28. 6. 2024 na základě výběru v zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a s přihlédnutím k ustanovením § 2586 a násl. OZ a k ustanovením § 2358 a násl. OZ, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

KORDIS JMK, a.s.
Sídlo: Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 262 98 465
DIČ: CZ26298465
Zapsána pod sp. zn.: B 6753 u Krajského soudu v Brně
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: 	
Mgr. Libor Hoppe, předseda představenstva
Mgr. Jiří Dvořáček, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datová schránka: gwpghss

(dále jen jako „Objednatel“ nebo také „Zadavatel“)

A

ODP-software, spol. s.r.o.
Sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČO: 616 83 809
DIČ: CZ61683809
Zapsána pod sp. zn.: C 37829 u Městského soudu v Praze
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy:
Ing. Tomáš Dvořák, jednatel
Vladimír Jedlička, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 3c9rn79
E-mail pro potřeby fakturace: XXXXXXXXX
(dále jen jako „Dodavatel“)

I. Předmět dodatku
1. Tento Dodatek č. 1 zahrnuje úpravu ustanovení Smlouvy o implementaci SW řešení pro odbavení a přepravní kontrolu v IDS JMK a o poskytování souvisejících služeb (dále jen Smlouvy) týkající se lhůty pro implementaci níže uvedených částí SW. Lhůta se prodlužuje z důvodu nutnosti přednostní implementace nového modulu kontroly dokladů s 2D kódem TR10 ČD nezbytného pro načítání papírových či elektronických jízdenek dopravce České dráhy, a.s. v tarifu TR10.  

II. Úpravy ustanovení Smlouvy
1. Bod č. 4.1. čl. 4. Smlouvy se mění tak, že nově zní:
4.1.Lhůta pro Implementaci (bez Klíčování)
Dodavatel se zavazuje provést Implementaci (bez Klíčování) nejpozději do 30. listopadu 2024 (dále jen „Lhůta Implementace“); nebude-li Smlouva uzavřena do 1. července 2024, prodlužuje se Lhůta Implementace o počet dnů, které uplynuly od 1. července 2024 do okamžiku účinnosti Smlouvy. Výjimku tvoří funkcionality: Integrace na Acquirera specifikovaná v čl. 2.2. Smlouvy, Komunikátor mezi správcem a uživateli formou jednoduchých zpráv specifikovaná v čl. 2.3 přílohy č. 2 Smlouvy a Komunikace se všemi nebo jednotlivými POP formou jednoduchých zpráv specifikovaná v čl. 2.4.2 přílohy č. 2 Smlouvy.Tyto funkcionality budou implementovány nejpozději do 31. 1. 2025.
Řádným provedením Implementace ve smyslu předchozího odstavce se pro účely této Smlouvy rozumí řádné dodání veškerého plnění, které je předmětem Implementace (bez Klíčování) a současně ukončení akceptačního procesu s výsledkem „akceptováno“ ve smyslu čl. 6 Smlouvy.
Pokud Objednatel neposkytne Dodavateli do tří (3) měsíců od účinnosti Smlouvy zkušební SAM moduly odpovídající jednotlivým tarifům (srov. čl. 3.1.1 písm. b) Smlouvy), prodlužuje se o každý započatý den prodlení Objednatele Lhůta Implementace, a to ve vztahu k plnění, pro které je poskytnutí příslušného SAM modulu nezbytné.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
3. [bookmark: _Hlk164241082]Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.  
V Brně dne 28. 11. 2024 	             		V Praze dne 28. 11. 2024	
Za Objednatele						Za Dodavatele



……………………………..	                                      ……………….……………..
Mgr. Libor Hoppe					Ing. Tomáš Dvořák 



……………………………….				……………………………….
Mgr. Jiří Dvořáček					Vladimír Jedlička
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