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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/193 Borovice – Pocinovice - oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001248 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  24067-01-1 

číslo smlouvy objednatele:      8500009089 

číslo smlouvy zhotovitele:   24067-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

e-mail:   

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

„Společnost II/193 BOROVICE – POCINOVICE: SKT +  ČNES 

se sídlem na adrese vedoucího společníka: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy   

telefon:     

e-mail:     

datová schránka: tqasgee 

korespondenční adresa: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

Vedoucí společník:     Silnice Klatovy a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:       Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva nebo 

                                     Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem  

                                     (na základě plné moci)    

IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307 

e-mail:      
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datová schránka:  tqasgee 

telefon:                          

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel, tel.: ,  

e-mail:   

 

Společník:                  ČNES dopravní stavby, a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 4964 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:    Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01 

zastoupená:       Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva nebo 

                                     Ing. Janem Tříškou (na základě plné moci)    

IČO: 47781734  DIČ: CZ47781734 

e-mail:       

datová schránka:  rwpdmfa 

telefon:                           

kontaktní osoba ve věcech technických: 

,  

e-mail:   

 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 28.06. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/193 Borovice – Pocinovice - oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 – Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto 

dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.986.176,16 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 258.491,89 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  24.370.000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.727.684,27 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  28.097.684,27 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
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IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

 

 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr 

- Příloha č. 2 - změnový list 

 

objednatel:                   zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Společnost II/193 BOROVICE –  

 Ing. Miroslav Doležal      POCINOVICE: SKT + ČNES 

 generální ředitel      Ing. Jan Švec  

                                                                                             technicko-obchodní ředitel 

                                                                                             Silnice Klatovy a.s. 

                                                                                             (na základě plné moci) 

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

                                                       _____________________ 

                                                                         Společnost II/193 BOROVICE  

                                                                                             POCINOVICE: SKT + ČNES 

                              Ing. Vladimír Ložek  

                             předseda představenstva  

                                                                                             ČNES dopravní stavby, a.s. 

 

                                           podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 06.12.2024 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
e
rm

ín

Předmět díla: II/193 Borovice - Pocinovice, oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

33 998 197,97 Kč

3 727 684,27 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ 07870213

Projektant: EXACT CONTROL SYSTEM, a.s., Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 27926613

28 097 684,27 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

24 370 000,00 Kč

Méněpráce: 

Na základě pochůzky TDS a zhotovitele po odfrézování, byl určen zmenšený rozsah hloubkových sanací. Po provedené pochůzce v km 3,100 až 3,220 a po 

dohodě s objednatelem bylo upuštěno od realizace žulových obrub.

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,56

Popis změny:

Vícepráce:

Po provedené pochůzce  po odfrézování vozovky za účasti TDS a zhotovitele byl určen rozsah sanací vrstvou ACP 16 a určen rozsah vyrovnávek vrstvou ACO 

11 - rozsah byl geodeticky zaměřen.

Na základě požadavku POLICIE ČR a Objednatele bylo nutné doplnit SDZ a VDZ v plastu v křižovatce II/193 x III/19346.

U opravě objízdných tras byly doplněny krajnice a VDZ v plastu.

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 782 813,70 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 510 497,97 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 24 370 000,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-258 491,89 Kč

3 986 176,16 Kč

3 727 684,27 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet 1 a 2 ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: 

TDS:

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 



poř. 

číslo pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

4 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3   
m3 451,460 273,904 -177,556 35,00 15 801,10 9 586,64 -6 214,46

5 132151102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 20 do 50 m3   

m3 35,000 0,000 -35,000 150,00 5 250,00 0,00 -5 250,00

6 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m   

m3 4 565,060 4 352,500 -212,560 30,00 136 951,80 130 575,00 -6 376,80

7 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000   

m3 45 650,600 43 525,000 -2 125,600 1,50 68 475,90 65 287,50 -3 188,40

8 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04   

t 8 217,108 7 834,502 -382,606 6,00 49 302,65 47 007,01 -2 295,64

9 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   
m3 4 565,060 4 352,500 -212,560 5,00 22 825,30 21 762,50 -1 062,80

10 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   
m2 2 257,300 1 369,520 -887,780 50,00 112 865,00 68 476,00 -44 389,00

22 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže   
kus 8,000 7,000 -1,000 1 938,95 15 511,60 13 572,65 -1 938,95

27 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého   

m 140,000 0,000 -140,000 460,00 64 400,00 0,00 -64 400,00

28 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm   m 142,800 0,000 -142,800 620,00 88 536,00 0,00 -88 536,00

29 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého   
m3 8,750 0,000 -8,750 3 250,00 28 437,50 0,00 -28 437,50

30 919112223
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm   
m 4 661,000 4 521,000 -140,000 20,00 93 220,00 90 420,00 -2 800,00

31 919122122

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm   

m 4 661,000 4 521,000 -140,000 15,00 69 915,00 67 815,00 -2 100,00

38 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 1 228,003 1 181,055 -46,948 32,00 39 296,10 37 793,76 -1 502,34

-258 491,89

-258 491,89

poř. 

číslo pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě
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jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

1 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 100 mm.   

m2 6 257,300 10 947,000 4 689,700 24,00 150 175,20 262 728,00 112 552,80

3 113154434

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 100 mm   

m2 21 589,000 21 884,900 295,900 24,00 518 136,00 525 237,60 7 101,60

11 565175101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 100 mm   

m2 2 257,300 6 527,000 4 269,700 210,00 474 033,00 1 370 670,00 896 637,00

12 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm   
m2 5 411,250 6 094,250 683,000 45,00 243 506,25 274 241,25 30 735,00

13 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2   
m2 2 257,300 6 527,000 4 269,700 12,00 27 087,60 78 324,00 51 236,40

14 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2   
m2 22 573,000 22 868,900 295,900 10,00 225 730,00 228 689,00 2 959,00

15 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2   
m2 23 098,870 32 125,910 9 027,040 10,60 244 848,02 340 534,65 95 686,62

19 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm   

m2 22 573,000 22 868,900 295,900 370,00 8 352 010,00 8 461 493,00 109 483,00

21 577165132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm   

m2 23 098,840 23 401,880 303,040 420,00 9 701 512,80 9 828 789,60 127 276,80

25 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní   
m 7 512,000 8 918,000 1 406,000 31,00 232 872,00 276 458,00 43 586,00

26 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky   
m 7 512,000 7 647,000 135,000 2,00 15 024,00 15 294,00 270,00

34 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného   
m2 25 573,000 26 868,900 1 295,900 2,00 51 146,00 53 737,80 2 591,80

35 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného   

m2 25 573,000 26 868,900 1 295,900 2,00 51 146,00 53 737,80 2 591,80

1 482 707,83

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - změny dle § 6

Název díla:  II/193 Borovice - Pocinovice, oprava

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Komunikace 



poř. 

číslo pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

61 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 

přes 40 do 60 mm   
m2 0,56 282,24 2 462 261,76

2 462 261,76

3 944 969,59

3 686 477,70

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

SO 101 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

8 724,00 504,00



poř. 

číslo pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně
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cena/ měr. 

jednotku         

Kč
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smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

0,00

poř. 

číslo pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

0,00

poř. 

číslo pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

49 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast   m 0,56 38,70 3 676,50

50 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý 

plast   
m 0,56 13,83 456,39

51 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 

plast   
m2 0,56 184,24 15 660,40

52 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem   
kus 0,56 199,36 2 392,32

53 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m   kus 0,56 388,08 4 656,96

54 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm   kus 0,56 359,52 4 314,24

55 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu   
kus 0,56 154,56 2 472,96

56 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm   kus 0,56 526,40 3 158,40

57 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm   kus 0,56 504,00 2 016,00

58 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm   kus 0,56 450,80 901,60

59 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm   kus 0,56 199,36 398,72

60 40445615 značky upravující přednost P6 700mm   kus 0,56 551,04 1 102,08

41 206,57

41 206,57

41 206,57

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

2,00 984,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

4,00 900,00

2,00 805,00

2,00 356,00

12,00 642,00

16,00 276,00

6,00 940,00

85,00 329,00

12,00 356,00

12,00 693,00

SO 101 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

95,00 69,11

33,00 24,70

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 101 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - změny dle § 4

Název díla:  II/193 Borovice - Pocinovice, oprava

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Komunikace
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